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Kısaltmalar 
 

ADNKS Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

CIMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 

TİG Topluluk İrtibat Görevlisi 

TDA Toplum Düzeyinde Anket 

SPK Sermaye Piyasası Kurulu 

KFK ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu 

TFE Tüketici Fiyat Endeksi 

Ç&S Çevresel ve Sosyal 

AİKB Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi 

HSM Hak Sahipliği Matrisi 

Enerjisa Üretim Enerjisa Üretim Santralleri Anonim Şirketi 

EP Ekvator Prensipleri 

EPFK'ler Ekvator Prensipleri Finansal Kurumlar 

ÇSED Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi 

ÇSPP Çevresel ve Sosyal Politika ve Prosedürler (KFK) 

ENH Enerji Nakil Hattı 

AER Arazi Edinimi için Rehberlik 

ŞM Şikayet Mekanizması 

HDA Hanehalkı Düzeyinde Anket 

SG Sağlık ve Güvenlik 

UFK Uluslararası Finans Kurumu 

UFKŞ Uluslararası Finans Kuruluşları 

APG Anahtar Performans Göstergesi 

AE Arazi Edinimi 

AEAKİKGYÇ Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve Gönülsüz Yeniden 
Yerleşim Çerçevesi 

GRP Geçim Kaynakları Restorasyon Planı 

İ&D İzleme ve Değerlendirme 

TOB Tarım ve Orman Bakanlığı 

ÇŞİDB Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

ÇŞB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Ug Uygulanamaz 

STK Sivil Toplum Kuruluşu 
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PEİ Projeden Etkilenen İşletmeler 

PEK Projeden Etkilenen Kişi 

PEY Projeden Etkilenen Yerleşim 

PEH Projeden Etkilenen Evler 

KİT Kamu İstişare Toplantıları 

PG Performans Gereklilikleri (AİKB) 

Proje Şirketi Enerjisa Üretim Santralleri Anonim Şirketi 

YYEP Performans Standartları (UFK) 

YYEP Yeniden Yerleşim Eylem Planı 

YYU Yeniden Yerleşim Uzmanı 

PKP Paydaş Katılım Planı 

SGS Sosyal Güvenlik Sigortası 

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 

RES Rüzgar Enerji Santrali 

YEKA Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
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Terimler 
 

Nüfus sayımı- Arazi edinimi ve ilgili etkilerden etkilenecek nüfusun tam ve doğru bir şekilde 
sayılması. Nüfus sayımı, Projeden Etkilenen Kişilerin (PEK) sayısını ve varlıklarını 
tespit etmek ve belirlemek için yapılan bir saha araştırması anlamına gelir. 

Tazminat- Varlığın değiştirilmesi gereken zamanda bir proje tarafından edinilen veya 
etkilenen bir varlık veya kaynak için nakit veya ayni ödeme. 

Tamamlanma tarihi- Projeden etkilenen kişilerin nüfus sayımı ve varlık envanterinin tamamlanma tarihi. 
Son tarihten sonra Proje alanını işgal eden kişiler tazminat ve/veya yeniden 
yerleşim yardımı almaya uygun değildir. Benzer şekilde, varlık envanterinin 
tamamlandığı tarihten veya karşılıklı olarak mutabık kalınan alternatif bir tarihten 
sonra kurulan sabit varlıklar (inşa edilmiş yapılar, mahsuller, meyve ağaçları ve 
ormanlık alanlar gibi) tazmin edilmeyecektir. 

Ekonomik Yerinden Edilme- Bir projenin veya ilgili tesislerinin inşası veya işletilmesinden kaynaklanan arazi 
edinimi veya kaynaklara (arazi, su veya orman) erişimin engellenmesi nedeniyle 
gelir akışlarının veya geçim kaynaklarının kaybı. 

Uygunluk- Hangi etkilenen kişilerin yeniden yerleşim sonucunda tazminat, yeniden 
yerleşim yardımı ve/veya diğer faydaları almaya hak kazandığını belirleyen 
kriterleri ifade eder. Yasaların yanı sıra YYEP tarafından da 
düzenlenmektedir. 

İmtiyazlar- Projeden etkilenen kişi, hane, grup ve/veya topluluklara YYEP'de teklif 
edilen tazminat. 

Resmi Olmayan Kullanıcı- Konut, iş ve/veya diğer amaçlarla işgal ettikleri arazi üzerinde tanınabilir hiçbir yasal 
hakkı veya talebi olmayan kişileri ifade eder. Arazi tazminatı almaya uygun değillerdir 
ancak yapı ve iyileştirme kaybı, ürün kaybı ve geçici geçim desteği için tazminat 
almaya hak kazanırlar. 

Arazi edinimi- Mülkün doğrudan satın alınmasını ve/veya irtifak hakkı veya geçiş hakkı gibi 
erişim haklarının edinilmesini içerir. 

Arazi kamulaştırması- Bir kamu otoritesinin, genellikle tazminat karşılığında, bir kişi, hane halkı veya 
topluluğun işgal ettiği veya başka bir şekilde kullandığı arazi üzerindeki haklarından 
feragat etmesini gerektiren süreç. 

Lisans Alanı- Proje kapsamında lisans alanı, rüzgar enerjisi santralinin geliştirileceği belirli bir 
coğrafi bölgeyi veya arazi alanını ifade etmektedir. Bu alan, rüzgar türbinleri ve 
erişim yolları, şalt sahası ve enerji nakil hatları gibi ilgili altyapı dahil olmak üzere 
Proje için gerekli her şeyi kapsamaktadır. 

Geçim kaynaklarının 
restorasyonu- 

Gönülsüz yeniden yerleşimin neden olduğu ekonomik yerinden edilmeyi azaltmak 
için, geçim kaynaklarını geri kazandırma süreci etkilenen kişilerin ve/veya 
toplulukların haklarını belirler ve bunların şeffaf, tutarlı ve adil bir şekilde sağlanmasını 
ve geçim kaynaklarını yeniden kurmaları için yeterli fırsatın verilmesini sağlar. 

Piyasa değeri- Etkilenen kişi ve toplulukların kaybettikleri varlıkları benzer değerde yeni varlıklarla 
değiştirebilmeleri için gereken değer. 
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Etki azaltıcı önlem- Etkilerin, etkilenen insanların geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini en 
aza indirmek için alınacak önlemleri ifade eder. 

Projeden Etkilenen Kişi 
(PEK)- 

Bir projenin uygulanması sonucunda, inşa edilmiş bir yapıya, araziye (konut, tarım 
veya mera), yıllık veya çok yıllık mahsullere, ağaçlara veya diğer sabit veya 
taşınabilir varlıklara sahip olma, bunları kullanma veya bunlardan başka bir şekilde 
yararlanma hakkını tamamen veya kısmen, kalıcı veya geçici olarak kaybeden 
herhangi bir kişi. 

 Proje için kullanılan arazilerin sahipleri, kullanıcıları ve yararlanıcıları bu YYEP'de 
doğrudan PEK'ler (Projenin arazi ediniminden doğrudan etkilenen) olarak 
tanımlanırken, PEY'lerde yaşayan ve/veya çalışan dolaylı olarak etkilenen topluluklar 
dolaylı-PEK'ler olarak adlandırılmaktadır. 

Projeden etkilenen yerleşim 
yeri (PEY)- 

Bunlar, Projenin arazi kullanımı veya çevresel etki alanındaki yerleşim yerleri ve 
kasabalardır. Bu yerleşimlerin sınırları içinde yer alan özel araziler, kamu arazileri, 
ortak mülkler Projeden etkilenmektedir. 

Fiziksel Yer Değiştirme- Etkilenen kişi(ler)in başka bir yere taşınmasını gerektiren bir projeyle ilişkili arazi 
ediniminden kaynaklanan barınak ve varlık kaybı. 

Değiştirme maliyeti- Kaybedilen varlıklar için tazminat oranı, tam ikame maliyeti, yani varlıkların piyasa 
değeri artı işlem maliyetleri üzerinden hesaplanmalıdır. Arazi ve yapılarla ilgili 
olarak, UFK "yenileme maliyetlerini" şu şekilde tanımlamaktadır 

 - Tarım arazisi: Etkilenen arazinin yakınında bulunan eşit verimli kullanıma veya 
potansiyele sahip arazinin piyasa değeri, artı etkilenen arazininkine benzer veya 
daha iyi bir seviyeye hazırlama maliyeti, artı herhangi bir kayıt ve transfer 
vergisinin maliyeti; 

 - Kentsel alanlardaki araziler - tercihen etkilenen arazinin yakınında bulunan 
benzer veya iyileştirilmiş kamu altyapı tesisleri ve hizmetlerine sahip, eşit 
büyüklük ve kullanımdaki arazinin piyasa değeri, artı her türlü kayıt ve devir 
vergilerinin maliyeti; 

 - Ev ve kamu yapıları - etkilenen yapıya benzer veya daha iyi bir alana ve kaliteye 
sahip yeni bir yapı satın alma veya inşa etme veya kısmen etkilenen bir yapıyı 
onarma maliyeti, işçilik ve müteahhit ücretleri ile her türlü kayıt ve devir vergisi 
dahil. 

 Yenileme maliyetinin belirlenmesinde, varlığın amortismanı ve kurtarma 
malzemelerinin değeri dikkate alınmaz ve Projeden elde edilecek faydaların 
değeri etkilenen bir varlığın değerlemesinden düşülmez. 

Yeniden Yerleşim- Arazi alımı ve erişimin kısıtlanmasından kaynaklanan tüm doğrudan ekonomik ve 
sosyal kayıpları ve bunların sonucunda ortaya çıkan telafi edici ve iyileştirici 
önlemleri kapsar. Projeyle ilgili arazi edinimi veya arazi kullanımına getirilen 
kısıtlamalar fiziksel yerinden edilmeye (yer değiştirme, konut arazisi kaybı veya 
barınak kaybı), ekonomik yerinden edilmeye (gelir kaynaklarının veya diğer geçim 
kaynaklarının kaybına yol açanlar da dahil olmak üzere arazi, varlık veya varlıklara 
erişim kaybı) veya her ikisine birden neden olabilir. 

Yeniden Yerleşim Eylem 
Planı (YYEP)- 

Bir proje sağlayıcısının veya diğer sorumlu kuruluşun olumsuz etkileri azaltmak, 
kayıpları telafi etmek ve bir yatırım projesinden etkilenen kişi ve topluluklara 
kalkınma faydaları sağlamak için izleyeceği prosedürleri ve gerçekleştireceği 
eylemleri belirttiği belge. 

Yeniden Yerleşim Çerçevesi- Proje Şirketi tarafından arazi edinimi/kamulaştırma ile ilgili potansiyel sosyal riskleri 
ve etkileri ele almak ve dokuz proje paketi için arazi edinimi ve yeniden yerleşim 
etkilerini uluslararası standartlara göre yönetmek üzere bir belge hazırlanmıştır. 
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Paydaşlar- Bir projeyle ilgilenen ve potansiyel olarak projeden etkilenen veya projeyi etkileme 
kabiliyetine sahip tüm bireyler, gruplar, kuruluşlar ve kurumlar. 

Ek ödeme- Ulusal kamulaştırma süreçlerinin bir sonucu olarak, PEK'lere Devlet tarafından 
tazminat ödenmektedir. Bu tazminat, yeniden yerleşim uzmanları tarafından PS5 
ve PG5'e uygunluk açısından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, tam 
ikame maliyetinde tazminat için YYEP-GRP fonundan yapılması gereken ek 
ödemeye üst ödeme denir. 

Hassas gruplar- Cinsiyet, etnik köken, yaş, fiziksel veya zihinsel engellilik, ekonomik dezavantaj 
veya sosyal statü nedeniyle yeniden yerleşimden diğerlerine göre daha olumsuz 
etkilenebilecek ve yeniden yerleşim yardımı ve ilgili kalkınma yardımlarını talep 
etme veya bunlardan yararlanma becerileri sınırlı olabilecek kişiler. 
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1 Giriş 

1.1 Projenin Arka Planı 

Enerji, üretim süreçlerinin yanı sıra insan yerleşimleri için de önemli bir role sahiptir ve artan nüfus ve 
endüstriyel faaliyetlerle birlikte enerjiye olan talep de büyük ölçüde artmaktadır. Bu nedenle enerji kullanımı, bir 
ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ve büyüme potansiyelinin temel göstergelerinden biridir. Elektrik 
enerjisinin günlük hayatta yaygın olarak kullanılmasına duyulan ihtiyaç nedeniyle, ülkelerdeki elektrik enerjisi 
kullanım miktarı toplumsal gelişmişliğin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Yenilenebilir kaynakların etkin ve verimli kullanımı, enerji arz güvenliği, hava-su-toprak kirliliği, yaşam 
standartları, ithalata bağımlılık oranları gibi faktörleri etkileyerek ülkelerin ekonomik koşullarını etkilemektedir. 
Bu nedenle Türkiye rüzgar enerjisine önemli yatırımlar yapıyor. 

Enerjisa Üretim Santralleri Anonim Şirketi, Aydın Bağlantı Bölgesi için "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
(YEKA) Yönetmeliği" ve "Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve Toplam 
Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi"1 kapsamında 30 Mayıs 2019 tarihinde Aydın Bağlantı Bölgesi'nde yatırım 
yapmaya hak kazanmıştır. Bu karar üzerine Enerjisa Üretim Santralleri Anonim Şirketi ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) arasında 09 Mart 2020 tarihinde “YEKA Kullanım Hakları Sözleşmesi” 
imzalanmıştır. Akabinde, Enerjisa Üretim Santralleri Anonim Şirketi tarafından Aydın Bağlantı Bölgesi için 
imzalanan "YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi" 03 Haziran 2021 tarihinde imzalanan devir sözleşmeleri ile 
Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne ("Enerjisa Üretim veya "Proje Şirketi") devredilmiştir. 

1.2 Proje Tanımı 

Enerjisa Üretim tarafından Aydın İli, Karacasu İlçesi, Karacaören ve Ataköy Mahalleleri; Denizli İli, Sarayköy ve 
Babadağ İlçesi, Kıranyer, Yeşilyurt ve Hisar Mahalleleri sınırları içerisinde 15 türbinli ve toplam 
63MWm/63MWe kurulu güce sahip Hacıhıdırlar Rüzgar Enerji Santrali (RES) Projesi ("Proje") kurulması 
planlanmaktadır. Proje bileşenleri 15 türbin, bir şalt sahası, Proje yolları (örneğin, erişim ve saha yolları) ve 
Proje ortak tesisi olarak bir enerji nakil hattından (ENH) oluşmaktadır (ayrıntılar için lütfen Bölüm 2.3'e bakınız). 
Proje, Enerjisa Üretim tarafından başlatılan ve Türkiye'nin batısındaki Ege ve Marmara Bölgelerinde yer alan 
toplam 180 rüzgar türbininden oluşan 750 MW toplam kurulu güce sahip dokuz projelik rüzgar enerjisi yatırım 
paketinin bir parçası olup, bölgenin rüzgar enerjisi potansiyelini değerlendirmeyi ve ulusal stratejiye ve bölge 
ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Projenin teknik ve yönetim detayları için Çevresel ve Sosyal 
Etki Değerlendirme raporuna (ÇSED) bakınız. 

Proje bileşenleri 15 türbin, bir şalt sahası, Proje yolları (örneğin, erişim ve saha yolları) ve Proje ortak tesisi 
olarak bir enerji nakil hattından (ENH) oluşmaktadır. 

Proje aşağıdaki çalışmaları içerecektir- 

• Proje için 15 rüzgar türbini ve ilgili parçalar (örneğin kablolama sistemleri), bir şalt sahası, 
bir idari bina, erişim ve saha yolları ve Enerji İletim Hattı (ENH) inşaatı; ve 

• 15 türbinli Hacıhıdırlar RES'in işletilmesi. 

 

 

 

 

 

1 07.11.2018/30588 Tarih/Nolu Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 
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Proje takvimine göre inşaat aşamasının 13 ay sürmesi beklenmektedir. Projenin inşaatına 2024 yılının 
dördüncü çeyreğinde Proje yollarının inşası ile başlanacak olup, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 
tamamlanması planlanmaktadır. İşletme aşamasının süresi 49 yıl olacaktır. 

Proje kapsamında lisans alanı, rüzgar enerjisi santralinin geliştirileceği belirli bir coğrafi bölgeyi veya arazi 
alanını ifade etmektedir. Bu alan, rüzgar türbinleri ve erişim yolları, şalt sahası ve enerji nakil hatları gibi ilgili 
altyapı dahil olmak üzere Proje için gerekli her şeyi kapsamaktadır. Buna ek olarak, rüzgar türbinlerinin 
yerleşim bölgeleri, yollar veya diğer hassas yerler gibi belirli alanlardan uzakta yerleştirilmesi gereken minimum 
mesafe olarak tanımlanan gerileme bölgesi de lisans alanı içerisinde konumlandırılan bileşenler arasında yer 
almaktadır. Bu mesafe hava, gürültü, gölge titreşimi, buz ve kanat fırlatması gibi potansiyel etkileri azaltmak 
için belirlenmiştir. Kullanılan tüm hesaplama yöntemleri, değerlendirme metotları, varsayımlar, uluslararası 
standartlar Projenin ÇSED Raporunda verilmiştir. Aksama bölgesinin değerlendirilmesi, Proje ruhsat alanında 
bulunan yapıları da kapsamaktadır. Buna göre, gerileme bölgesindeki alanlar YEKA yönetmeliği2 'ye tabidir ve 
alanda herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmeden önce ilgili kurumun onayı alınmalıdır (örneğin, konut inşaatı ve 
tarımsal üretim). Bu tür faaliyetler, toplum sağlığı ve güvenliği sorunları için engel bölgesinde kısıtlanabilir. 

Proje ruhsat alanı, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan Aydın ve Denizli olmak üzere iki ilin sınırları içerisinde 
kalmaktadır. Şekil 1.1'de Aydın ve Denizli illerinin Türkiye'deki konumu gösterilmektedir. 

 

2 YEKA Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarih/No 09.10.2016/29852'de yayımlanmıştır. Erişim 
adresi https-//www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161009-1.htm 23 Ağustos 2024 
tarihinde. 
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Şekil 1-1- Aydın ve Denizli İllerindeki Bağlantı Yolları ve ENH dahil Proje Bileşenleri 

1.3 Projenin İnşaat Bileşenleri 

Proje bileşenleri 15 türbin, bir şalt sahası, bir idari bina, Proje yolları (örneğin, erişim ve saha yolları) ve Proje'ye bağlı bir tesis olarak 
bir enerji nakil hattından (ENH) oluşmaktadır.  

Ana Proje bileşenlerinin (örneğin türbinler, erişim yolları, şalt sahası) ve ilgili tesisin (örneğin Enerji Nakil Hattı) konumları aşağıda 
listelenmiştir 

• Türbinler T1, T3, T6, T7, T8, T11 ve T12 bulunur içinde Sarayköy İlçesi, Denizli; 

• T2, T4, T5, T9 ve T10 türbinleri Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer almaktadır; 
• T13, T14 ve T15 türbinler yer almaktadır içinde Babadağ İlçesi, Denizli; 

• Türbin alanını Karacasu ilçesinden Hisar ilçesine bağlayan erişim yolu hem Aydın hem de Denizli illerinde yer almaktadır. 

• Şalt sahası (yönetim binası dahil) Denizli'nin Hisar ilçesinde yer almaktadır. 

• Projenin ENH'si Denizli'nin Hisar ilçesinde yer almaktadır; Proje trafo merkezini mevcut Denizli Trafo Merkezine bağlamaktadır. 

Ayrıca, Proje alanına erişimi sağlayacak yerinde erişim yolları ihtiyacı, yeni yollar açılarak ve/veya Proje alanı  çevresindeki mevcut 
yolları iyileştirerek/genişleterek karşılanacaktır. 

Tablo 1-1- Proje Bileşenlerinin Konumları 
 

İl İlçe Yerleşim Türbinler Şalt Sahası ve 
Yönetim Binası 

Yollar Şantiye 

Aydın Karacasu Ataköy X X X  

Aydın Karacasu Karacaören X  X  

Denizli Sarayköy Hisar   X  

Denizli Sarayköy Yeşilyurt   X  

Denizli Babadağ Kinaryer X  X  

1.3.1 Türbinler 

Proje, ulusal şebeke sistemine verilecek maksimum 63 MWm lisanslı güç kapasitesi sağlamak için 15 yatay eksenli rüzgar türbininin 
(YERT) inşası ve işletilmesini içermektedir. Tablo 1.2, kullanılan türbin tiplerine uygun olarak Proje için belirlenen ve kabul edilen 
tasarım parametrelerinin bir özetini sunmaktadır. 
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Tablo 1-2- Proje Tasarım Parametreleri 
 

Tasarım Parametresi Enercon GmbH 

 Genel 

Proje üretim kapasitesi 63 MW 

Teknoloji türü Yatay Eksenli Rüzgar Türbini (YERT) 

Rüzgar türbini sayısı 15 

Rüzgar türbini tipi ENERCON E-138EP3 

Nominal güç 4200 kW 

Rüzgar sınıfı (IEC) S 

Tasarım hizmet ömrü 25 yıl 

Kesme rüzgar hızı 2.5 m/s 

Kesme rüzgar hızı 28 m/s 

Kesintili rüzgar hızı 2.0 m/s -28 m/s 

Dönme hızı 10.8 rpm 

Normal çalışma için ortam sıcaklığı -10°C ila +40°C 

Ses gücü seviyesi 99.0-106,0 dB(A) 

 Rotor 

Rotor Kanat Sayısı 3 

Rotor Çapı 138.6 m 

Süpürülmüş Alan 15,085 m2 

Rotor Eksen Açısı V 

Toplam Kanat Uzunluğu 69 m 

Rotor Kanat Malzemesi Kompozit fiberglas 

 Kule 

Göbek Yüksekliği (HH) 96 m 

Uç Yüksekliği 165.3 m 

Kaynak- Projenin Taslak ÇSED Raporu, 2023 

1.3.2 Şalt Sahası 

Rüzgar türbinleri, çapraz bağlantılı bir kablolama sistemi aracılığıyla şalt panellerinden Proje alanı içinde bulunan bir şalt 
sahasına bağlanacaktır. Türbinler ve şalt sahası arasındaki bağlantı, toprağa gömülü yeraltı iletim kabloları kullanılarak 
yapılacaktır. Şalt sahası Aydın, Karacasu, Ataköy 197/6 parsel üzerinde yer alacaktır. 

1.3.3 Yönetim Binası 

Proje için şalt sahası alanında bir idare binası inşa edilecektir. İdare binası ENERCON SCADA sistemi odası, Projenin 
izlenmesi için bir çalışma istasyonu, gerekli görülen bakım personeli için tesisler ve depolama alanlarından oluşacaktır. 
İdare binası, sadece teknik değil idari personel de dahil olmak üzere tam operasyonel personel görevlendirmek üzere 
tasarlanmıştır. 

1.3.4 Yollar 

Erişim yolları ve saha yolları olmak üzere iki tür Proje yolu bulunmaktadır. Erişim yolları, mevcut ulaşım yolunun sonu ile 
saha yollarının başlangıcı arasındaki yolu kapsarken, saha yolları Proje alanındaki rüzgar türbinleri boyunca uzanan yolu 
kapsamaktadır. 

Proje Şirketi tarafından bildirildiği ve Proje Ulusal ÇED Raporunda belirtildiği üzere, Proje alanına erişim için ek yollar 
açılması gerekecektir (örneğin proje ruhsat alanı) inşaat aşamasında; ve gerekli görüldüğü takdirde, mevcut yollarda 
iyileştirmeler yapılacaktır. 
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Ayrıca, Proje alanına bağlantının D585 Karayolu (Kuyucak Tavas Yolu) Bağlantısı ve Ataköy-Babadağ-Sarayköy 
Mahalleleri üzerinden bağlantı yolları ile sağlanacağı kaydedildi. Ulusal ÇED'e göre, Proje kapsamında yaklaşık 17.727 m 
yeni yol inşa edilecektir. İnşaat aşamasında, imar planlarına uygun olarak yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları 
yapılacaktır. Bu bağlantı yolları ÇSED Raporunda ve Danışman tarafından hazırlanan bu YYEP'de "erişim yolları" olarak 
tanımlanmıştır. 

Saha ziyareti sırasında, inşaat makinelerinin Proje alanına güvenli bir şekilde taşınması gibi arazi hazırlığı ve inşaat 
aşamalarına yönelik ulaşım faaliyetlerinin daha iyi yürütülmesi için mevcut Bağlantı Yollarında herhangi bir düzenleme 
yapılmadığı gözlemlenmiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, yol inşaatının Proje ruhsat alanı içinde ve dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Proje 
lisans alanı içerisinde gerçekleştirilecek yol inşaatının, rüzgar türbinleri arasında bağlantı sağlayacak olan saha yolları 
olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, Proje alanı dışında D585 Karayolu ile Proje alanı arasında ulaşım amaçlı bağlantı sağlayan 
yollar inşa edilecektir. 

Yollar için kullanılacak araziler için kamulaştırma planı hazırlanmış ve bu YYEP'e dahil edilmiştir. 

1.3.5 Mobil Kırma ve Eleme Tesisi 

Teknik değerlendirmeler ve Proje Alanı'na ilişkin jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının tamamlanması sonucunda, Proje'de yer 
alan "Mobil Kırma Eleme Tesisi" gerekli görülmemiş ve proje inşaat aşamasından çıkarılmıştır. 

1.3.6 İlişkili Tesisler 

Proje bileşenlerine ek olarak, Proje faaliyetleri, üretilen elektriğin ulusal şebekeye bağlanması için enerji nakil hattının 
(ENH) yapımını da kapsamaktadır. ENH, Enerjisa Üretim tarafından inşa edilecek, ancak bağlantı tamamlandığında 
mülkiyet Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEIAS) geçecektir. Danışman, ENH için izin sürecinin TEİAŞ tarafından 
yönetildiği konusunda bilgilendirilmiştir. Proje Şirketi, 28 Eylül 2023 tarihli Nihai Proje Tanıtım Belgesini sunmuştur. Ancak, 
ÇŞB tarafından verilen karar henüz temin edilmemiştir. Danışman ile paylaşılan bilgilere göre, ÇŞB'den ÇED kararının 
alınması için hedef tarih 19 Temmuz 2024'tür. RES'in izin süreçleri tamamlandıktan sonra ENH'nin kamulaştırma süreci 
başlayacaktır. 

Proje Şirketi tarafından sağlanan belgelere göre Proje, halihazırda TEİAŞ tarafından işletilen Denizli Trafo Merkezi'ne 
bağlantı için yaklaşık 12,5 km uzunluğunda 154 kV tek devreli bir iletim hattından oluşmaktadır. 

Bu aşamada, Enerji Nakil Hattı (ENH) Proje ile İlişkili Tesis olarak tanımlanan tek tesistir. Taş ocakları, ariyet ocakları, atık 
su arıtma tesisi, düzenli depolama sahası vb. gibi projeyle ilişkili başka bir tesis düşünülmeyecektir. 

Bu YYEP, ENH'lerden etkilenen arazileri kapsamamaktadır çünkü bunlar bilinmemektedir. ENH'lerden kaynaklanan yer 
değiştirmenin etkisi, bu YYEP'e yapılacak bir Ek ile yönetilecektir. 

1.4 YYEP'in Kapsamı ve Amaçları 

Proje Şirketi, dokuz projelik paket kapsamındaki Projenin uygulanmasına ilişkin olarak Uluslararası Finans 
Kuruluşlarından (UFK) uluslararası finansman kredisi aramakta ve Projeyi finansman için potansiyel UFK'lara 
önermektedir. Proje Kreditörleri, bir projeyi finanse etme taahhütleri uyarınca, finanse edilen projelerde sürdürülebilir 
sonuçlar elde etmek için projelerle ilişkili potansiyel çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri yönetmek için gereklilikler belirler. 
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Bu nedenle Proje Şirketi, bir Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) hazırlayarak arazi edinimi ve yeniden yerleşim etkilerini 
uluslararası standartlara göre yönetmeyi planlamıştır. Bu YYEP, dokuz proje paketi için hazırlanan YYÇ'deki ilke ve 
taahhütlere uygun olarak Hacıhıdırlar RES için özel olarak hazırlanmıştır. 

GRP'yi de içeren bu YYEP, projenin arazi temelli olumsuz sosyo-ekonomik risk ve etkilerini ele almak için hazırlanmıştır. 
YYEP'in özel hedefleri aşağıdakileri yapmaktır 

• Arazi kamulaştırmasını düzenleyen ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar hakkında bilgi sağlamak, 

• Potansiyel arazi temelli etkileri ve bunların büyüklüğünü, hassas gruplar da dahil olmak üzere etkilenen tarafları 
tanımlamak, 

• Arazi edinimi (AE) sürecinin adımlarını ve kurumsal düzenlemeleri ortaya koymak, 

• Potansiyel hakların tanımlanması ve yeniden yerleşim/tazminat paketinin hedeflerine ulaşılması için bir strateji 
hazırlanması, 

• Varlıkların zamanında edinilmesini, tazminat ödenmesini ve Projeden Etkilenen Kişilere (PEK'ler) diğer faydaların 
sunulmasını sağlamak için bir uygulama planı sunmak, 

• Proje planlama ve uygulamasında danışma, katılım ve şikayet mekanizmaları hakkında bilgi sağlamak, 

• YYEP'in uygulanması için gerekli kaynaklar için bütçe sağlamak ve 

• Yeniden yerleşim uygulamasının katılımı, denetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir plan sağlamak. 

Bu rapor Mott MacDonald'ın bir alt yüklenicisi olan CE Danışmanlık tarafından hazırlanmıştır. CE Danışmanlık, YYEP 
kapsamında saha çalışmasını ve rapor yazımını gerçekleştirmiştir. 

1.5 Alternatiflerin Değerlendirilmesi 

YEKA sözleşmesi 9 Mart 2020 tarihinde imzalanmış olup, Projenin bulunduğu bölge 21 Mart 2021 tarihinde Enerjisa 
Üretim'e devredilmiştir. Bu nedenle proje alanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
belirlenmiş ve alternatif bir alan düşünülmemiştir. 

Proje için ön lisansın alınmasının ardından, Ulusal ÇED sürecinde Proje bileşenlerinin konumları, belirlenmiş alanlardan 
kaçınma, kültürel miras unsurları, kuş göç yolları, toplum sağlığı ve güvenliği unsurlarının yanı sıra toplumun kabulü, fiziksel 
yer değiştirme koşulları vb. dahil olmak üzere çeşitli çevresel ve sosyal faktörler açısından ayrıntılı olarak 
değerlendirilmiştir. Türbin yerleri ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları çerçevesinde de 
değerlendirilmiştir. Değişiklik 27 Mart 2023 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne 
bildirilmiş ve lisans öncesinde "Değişiklik Öncesi Durum" ve "Değişiklik Sonrası Durum" olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda, 
Ulusal ÇED Raporu son beyan edilen yerler esas alınarak hazırlanmıştır. 

Rüzgar türbini lokasyonlarında yapılan değişiklikler sonucunda, ÇSED Raporuna konu olan Proje alanı ve türbin 
lokasyonları Projenin gerçekleştirilmesi için en uygun lokasyonlar olarak seçilmiştir. 

Kısacası, Proje Şirketi'nin tasarım aşamasında yeniden yerleşimi önlemeye ve en aza indirmeye yönelik proaktif girişimleri 
aşağıdakileri içermektedir 

-  Fiziksel yeniden yerleşimden kaçınılması, 

• En az sayıda özel arazinin etkileneceği şekilde tasarım yapmak, 

• Mümkün olduğunca yeni erişim yolları açmaktan kaçınmak ve mevcut yolları takip etmek ve 
• Meralar, tarım arazileri ve konutlardan mümkün olduğunca uzaklaşmak 
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2 Düzenleyici Çerçeve 

2.1 Ulusal Yasal ve Düzenleyici Çerçeve 

2.1.1 Türk Anayasası 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 46. Maddesi, "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Sorumluluklar" başlıklı 3. Bölümünün 3. 
Alt Bölümünde kamulaştırma konusunu ele almaktadır. Madde, bir kalkınma projesi kamu yararına hizmet ettiğinde, 
hükümetin kamulaştırma sürecini başlatma ve yürütme yetkisine sahip olduğunu belirtmektedir. Tüm hidroelektrik, 
havaalanı, otoyol ve diğer yollar ve benzeri büyük ölçekli altyapı projelerinin kamu yararına olduğu kabul edilir ve 46. 
Maddeye temel oluşturur. 46. Madde, Kamulaştırma Kanunu'na ayrılmıştır. 

Anayasa'nın ilgili maddesi, özel durumlar haricinde, tazminat bedelinin ve kararlaştırılan artırılmış değerin kullanıcılara tam 
ve nakit olarak ödeneceğini belirtmektedir. Satın alınan arazide tarım yapan çiftçilerin tazminatları her halükarda tam ve 
nakit olarak ödenir. Kamu arazilerindeki özel kullanıcılar, hükümetle resmi bir kiralama anlaşması yapmadıkları sürece 
yerel yasa veya yönetmeliklere tabi değildir. 

Arazinin kamu yararı için edinildiği durumlarda bile, kamulaştırma kurumları, kamulaştırılan varlıkların değerini araziye 
girişten önce bir banka hesabına ödemeden özel arazilerin ve varlıkların kamulaştırılmasından yararlanamaz. 

Anayasa'nın 44. ve 45. maddeleri dolaylı olarak yeniden yerleşim faaliyetleriyle ilgilidir. 44. Madde, toprak mülkiyetini ele 
almakta ve hükümetin topraksızları ve yetersiz toprağa sahip olanları koruma sorumluluğunu öngörmektedir. Madde 45, 
hükümetin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde çalışanları destekleme sorumluluğunu tanımlamaktadır. Madde 56, herkesin 
sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını teyit etmektedir. 

2.1.2 Kamulaştırma Kanunu (No. 2942) 

Madde 3 - Kamulaştırmanın Dayanağı 

Enerji, sulama, ağaçlandırma vb. konuları ilgilendiren büyük projelerin uygulanması için idareler, kanunlara göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin veya müdahalelerinin gerektirdiği taşınmaz malları, kaynakları ve 
bunların irtifak haklarını kamulaştırma bedelini peşin veya eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırabilirler. 

Madde 4 - İrtifak Hakkı Tesisi 

İrtifak hakkı, başkasına ait bir araziyi, bu araziye sahip olma veya bu arazinin toprağının ya da ürününün herhangi bir 
kısmını alma hakkı olmaksızın kullanma konusundaki yasal bir haktır. 2942 sayılı Kanun'un 4. maddesine göre, bir 
taşınmaz malın kamulaştırılması yerine, o taşınmaz malın belirli bir kısmı, yüksekliği veya derinliği ya da Türkiye'de 
bulunan bir kaynak üzerinde, amacına uygun olması şartıyla irtifak hakkı tesis edilebilmektedir. Bu nedenle, arazinin 
bütünlüğünü korumak için tapuda malik değişikliği yapılmasına gerek kalmadan taşınmaz üzerinde idare lehine irtifak hakkı 
tesis edilebilmektedir. 

Ancak arazilerin mülkiyet hakkının kullanımı ihlal edilmediği takdirde arazilere ilişkin kamulaştırma yapılamayacağı hükmü 
de aynı maddede açıkça belirtilmiştir. Kamulaştırma Kanunu'nun 4. maddesi "Maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasına 
engel olunmaması, can ve mal güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, her türlü köprü, viyadük ve benzeri 
ulaşım hatları ile metro, tünel ve benzeri demiryolu Arazinin mülkiyet hakkının kullanımı engellenmiyorsa, arazi ile ilgili 
kamulaştırma yapılmaz."   
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Madde 7 - Kamulaştırma ve İdari Şerh İçin Yapılacak İlk İşlemler 

Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma yoluyla üzerinde kamulaştırma yapılacak veya eklentiler oluşturulacak 
kaynakların taşınmaz varlıklarının sınırlarını, yüzölçümünü ve türünü gösteren ölçekli bir plan hazırlar veya hazırlatır, 
kamulaştırılan taşınmaz varlığın sahiplerinin, tapu kayıtları yoksa mülkiyetlerinin ve adreslerinin tapu, vergi ve nüfus 
kayıtlarında yapacağı bir sorgulama ve ek sorgulamalarla belgelere bağlanarak tespit edilmesini sağlar. 

İdare kamulaştırmaya karar verdikten sonra, ilgili şerh söz konusu taşınmaz varlığın kayıtlı olduğu tapu dairelerine düşülür. 
Şerh bildirim tarihinden sonra malikin değişmesi halinde, tapu idaresi mülkiyette veya mülkiyetten ayrı ayni haklarda 
meydana gelecek değişiklikleri idareye bildirmekle yükümlüdür. 

Şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10. madde uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescil talebinde 
bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belgenin tapu müdürlüklerine ibraz edilmemesi halinde, bu şerh tapu 
müdürlüklerince kendiliğinden tapu kayıtlarından düşer. 

Madde 8 - İhale Prosedürü 

Madde 8'e göre, kamulaştırma kararı alındıktan sonra, idare taşınmazları değerlemek için bir veya daha fazla değerleme 
komisyonu (en az 3 kişiden oluşan) atayacaktır. Ayrıca, müzakereler için bir veya daha fazla müzakere komisyonu (yine en 
az 3 kişiden oluşan) görevlendirilecektir. 

İdarenin taşınmazı devralma niyetini mal sahibine bildirmesinden sonra, mal sahibinin veya temsilcisinin taşınmazı satmak 
üzere (bildirimden itibaren 15 gün içinde) idareye başvurması halinde, komisyon tarafından belirlenen tarihte uzlaşma 
görüşmeleri yapılır ve muhammen bedelden fazla olmamak üzere bir bedel üzerinde anlaşmaya varılması halinde resmi 
anlaşma protokolü imzalanır. Bu imzayla birlikte, tüm hakların idareye devredildiği kabul edilmiş olur ve herhangi bir yasal 
itiraz girişimi dikkate alınmayacaktır. 

İdare, kırk beş (45) gün içinde protokolde kararlaştırılan tutarı hazırlar ve mal sahibinden tapuda belirtilen tarihte mülkiyet 
haklarını idare adına devretmesini ister. Kamulaştırma ücreti, hakların devri gerçekleşir gerçekleşmez ödenir. 

Anlaşmaya varılamadığı veya devir gerçekleşmediği durumlarda, bu Kanunun 27. Maddesi (Acele Kamulaştırma) veya 10. 
Maddesi (Arazi Değerinin Belirlenmesi ve Tescil Davası) uyarınca mahkemede dava açılır. 

Madde 10 - Kamulaştırma Bedelinin Mahkeme Tarafından Belirlenmesi ve Taşınmazın İdare Adına Tescili 

Madde 10, kamulaştırmanın herhangi bir nedenle ihale yoluyla gerçekleştirilememesi durumunda, idarenin taşınmazın 
bulunduğu yerdeki asliye mahkemesine başvurarak, taşınmaz varlığın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini ve bu 
bedelin ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesini talep ettiğini belirtmektedir. 
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İdarenin başvurusundan itibaren 30 gün içinde Mahkeme, taşınmazların malikine duruşma gününü şerhli davetiye ile 
bildirir. Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri tespit edilemeyenlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre ilan yapılarak 
duruşmaya katılmaya davet edilir. Mahkeme ayrıca kamulaştırma ile ilgili bilgileri taşınmazın bulunduğu yerde yayınlanan 
yerel bir gazetede (varsa) ve Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde en az bir kez yayınlar. 

Duruşma günü hakim, tarafları taşınmazın değeri üzerinde anlaşmaya davet eder. Bir anlaşmaya varılırsa, hakim bu 
tazminat tutarını kamulaştırma bedeli olarak kabul eder. Bir anlaşmaya varılamadığı durumlarda, hakim taşınmaz varlığın 
değerini belirlemek için bir keşif (on gün içinde) ve ikinci duruşma için bir tarih (keşiften sonraki otuz gün içinde) belirler. 

İkinci duruşmada, taraflar değer üzerinde bir kez daha anlaşamazlarsa, hakim on beş gün içinde değer tespiti için yeni bir 
bilirkişi heyeti atayacak ve ardından hem tarafların hem de bilirkişilerin raporlarına ve beyanlarına atıfta bulunarak adil ve 
hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli belirleyecektir. Belirlenen ücret, taşınmazın, kaynağın veya irtifak haklarının 
kamulaştırma ücretidir. Mahkeme, ücretin mal sahibi adına bir bankaya yatırılması için idareye on beş gün süre verir. Hak 
sahibinin tespit edilemediği durumlarda mahkeme, tutarı gösterir banka dekontunun ileride açıklanacak hak sahibine 
verilmek üzere bloke edilmesi ve bu kararın tapu dairesine ve harcın yatırıldığı bankaya bildirilmesi şartıyla taşınmazın 
idare adına tesciline karar verir. Tescile ilişkin hüküm kesin olup, tarafların harca ilişkin temyiz hakları saklıdır. 

Madde 11 - Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar 

Bu maddeye göre "15. Madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi heyeti, mahkeme heyeti ile birlikte kamulaştırılacak 
taşınmazın veya kaynağın bulunduğu yere gider, hazır bulunan ilgili tarafların beyanlarını dinler ve kamulaştırma bedelini 
belirleyen gerekçeli bir rapor hazırlar". 

Taşınmazın değerinin belirlenmesi, kamulaştırma yoluyla gerçekleştirilen kamu işleri ve hizmetlerinin neden olduğu 
herhangi bir değer artışını ve gelecekteki kullanımlardan kaynaklanacak herhangi bir karı dikkate almaz. 

İrtifak hakkı tesisi sırasında taşınmazda veya kaynakta kamulaştırma nedeniyle herhangi bir değer azalması olması 
durumunda gerekçe gösterilecektir. Değerdeki bu düşüş irtifak kamulaştırma maliyetidir. 

Madde 12 - Kısmi Kamulaştırma 

Kısmen kamulaştırılan taşınmazın değeri bu maddede tanımlanırken, taşınmazın kamulaştırma dışında kalan kısmının 
bayındırlık mevzuatı kapsamında kullanılmaya uygun olması halinde, herhangi bir tesisin kullanılabilir duruma getirilmesi 
için gereken masraf ve maliyetin hesaplanacağı ve kamulaştırma bedeline ekleneceği de belirtilmektedir. 

Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri aşağıdaki şekilde tahmin edilecektir 

• Taşınmaz malın etkilenmeyen kısmının değerinde herhangi bir değişiklik olmaması koşuluyla, kısmen kamulaştırılan 
taşınmaz malın değeri, 11. Madde hükümlerine göre o taşınmaz mal için belirlenen tutarda kamulaştırılacak orana eşit 
olacaktır. 

• Etkilenmeyen kısmın değerinde bir düşüş olması halinde, kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri, taşınmaz malın 
etkilenen kısmı için (a) paragrafı uyarınca belirlenen kamulaştırma bedeli artı etkilenmeyen kısmın değerindeki düşüşe 
karşılık gelen miktardan oluşacaktır. 
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Kısmen kamulaştırılan bir taşınmazın kalan kısmının kullanıma uygun olmaması halinde, kamulaştırma işlemine karşı 
idare mahkemesinde dava açılmadığı durumlarda, kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yasal 
mal sahibi tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine bu kısım da kamulaştırılabilir. 

Kullanıma elverişsiz araziler- 

Kamulaştırılan mülkün kalan kısmı ekonomik olarak ekime/faydaya uygun değilse veya erişilebilir değilse, kalan mülkün 
kamulaştırılması için idari mahkemede dava açmaya gerek kalmadan yazılı bir bildirimin sunulmasından sonraki otuz gün 
içinde başvuru yapılmalıdır (pr.7). 

Madde 14 - Dava Açma Hakkı 

Kamulaştırma işlemine karşı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmaz malın maliki tarafından 10. madde uyarınca mahkeme 
tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde - tebligat yapılamayanlar için tebligat tarihi mahkeme 
tarafından gazetede ilan edildiği tarih olarak değiştirilir - idare mahkemesinde kamulaştırma kararının iptali veya maddi 
hataların düzeltilmesi için dava açılabilir. 

Madde 18 - Mülkiyete İlişkin İhtilaf 

İdare, taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu dairelerinde, kadastro dairelerinde ve hukuk mahkemelerinde bir araştırma 
yaparak kamulaştırılacak taşınmaz üzerinde herhangi bir anlaşmazlık olup olmadığını tespit eder. Yapılan araştırmada 
mülkiyet konusunda ihtilaf bulunduğu veya dava konusu edildiği anlaşılırsa, 10. maddeye göre hazırlanan belgelerin 
tamamı taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine sunularak, taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve 
devam eden ihtilaf davasına göre tespit edilir edilmez hak sahibine yapılacak ödeme karşılığında idare adına tescilinin 
yapılması istenir. 

Mahkeme tarafından belirlenen kamulaştırma bedelinin ilk ve sonraki taksitleri, mahkeme tarafından belirlenen bankadaki 
vadeli mevduat hesaplarına üçer aylık dönemler halinde yatırılır. 

Mülkiyete ilişkin anlaşmazlıkların çözümünde izlenecek süreç, ilgili mevzuatta tanımlanan usullere uygun olacaktır. 

Madde 19 - Tapu Siciline Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tescili ve Hak Sahibinin Hakları 

İdarece yapılan araştırma neticesinde kamulaştırılmasına karar verilen tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın 3402 sayılı 
Kadastro Kanununun 16. maddesinde sayılan kamu malları arasında yer almadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz malın hak 
sahipliğinde olduğu ve hak sahipliğiyle iktisap talebinde bulunulduğu tespit edilirse, uzmanlar tarafından inceleme yapılır. 
Kanıtlar toplanır ve bir rapor hazırlanır. Bu raporda taşınmazın yüzölçümü, hak sahibinin kimliği, vergi kaydı, hak 
sahipliğinin başlangıç tarihi ve süresi, mülkiyetin kazanılması için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediği belirtilir. 

Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma bedelini 10. maddede belirtilen usul ve süre içinde belirler. İdare tarafından 
sağlanan bilgi ve belgelerden hak sahipliğinin kabul edilmesi halinde mahkeme hak sahibi kişiye tebligat yapar. 
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Son ilandan itibaren otuz gün içinde Hazine veya üçüncü bir şahıs tarafından itiraz edilmediği takdirde, mahkemece 
kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktar sahiplik adına ilanda belirtilen bankaya yatırılır. Gerekirse bu süre mahkeme 
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. İdare, kamulaştırma bedelinin hak sahipliği adına yatırıldığına dair 
makbuzu mahkemeye ibraz ederse, mahkeme taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak 
sahibine ödenmesine karar verir ve bu karar tapu sicil müdürlüğüne ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. 

Madde 25 - Hakların Sınırlandırılması ve Mülkiyetin İdareye Devri 

Kamulaştırma prosedürü, hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin 10. Madde uyarınca 
Mahkeme tarafından iletilen bildirim yoluyla başlatılır. Mülkiyetin idareye devri, Mahkeme tarafından alınan tescil kararına 
istinaden gerçekleştirilir. 

Taşınmazın sahibi, Mahkeme tarafından alınan tescil kararı tarihinden sonra inşaat veya ekim gibi faaliyetlerde bulunma 
veya taşınmazın mevcut yapısında esaslı değişiklikler yapma haklarını kaybeder. Bu tarihten sonra gerçekleştirilen 
faaliyetlerin değeri dikkate alınmaz. 

2013'te eklenen bir fıkraya göre, barajlar, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolları, demiryolları, limanlar ve 
havaalanları gibi büyük projeler için kamu yararı kararı, kamulaştırılacak taşınmazın bulunduğu yerleşim yerinin 
muhtarlığında ilan edilir. İlanın son gününden sonra (kamu yararı), taşınmaz üzerindeki sabit tesislerin ve dikilen ağaçların 
maliyeti kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde dikkate alınmaz. Taşınmaz için bu sınırlama, ilanın yapıldığı tarihten 
itibaren beş yıldan fazla olamaz. 

Madde 27 - Acele Kamulaştırma 

Yurt savunması için lüzum ve acele hallerde veya Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan veya 3634 sayılı Milli Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun uygulanması bakımından özel kanunlarda öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan 
taşınmaz malların kamulaştırılması için, söz konusu taşınmaz malın 10. maddedeki (Değişik ibare-24/04/2001 - 4650/15 
md.) esaslara göre mahkemece tespit edilen değerine karşılık gelen meblağın, ilgili idarenin talebi üzerine yedi gün içinde 
(Değişik ibare-24/04/2001 - 4650/15 md.) 10. maddeye göre yapılan davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve 15. 
maddeye göre seçilen bilirkişiler aracılığı ile kıymet takdiri dışındaki işlemler daha sonra tamamlanmak üzere el konulabilir. 

Acele Kamulaştırma, Kanunun 27. Maddesi 

• Cumhurbaşkanı tarafından karar verilecek hallerde veya özel kanunlarda öngörülen olağanüstü durumlarda, 

• Taşınmaz malın kamulaştırılmasına ilişkin olarak, değer tespiti dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak kaydıyla, ilgili 
idarenin talebi üzerine yedi gün içinde 10. maddedeki esaslar çerçevesinde 15. madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce 
tespit edilen taşınmaz malın değeri, 10. maddeye göre yapılacak davetiye ve tebligatta belirtilen bankaya malik adına 
yatırılarak taşınmaz mala mahkemece el konulabilir. 

Acele kamulaştırma açısından, mahkeme tarafından atanan bilirkişiler tarafından yapılan arazi değerlemesi sadece bir 
tespittir ve belirleyici değildir. Bu bedel tespit edilip İdare tarafından mahkemece belirlenen hesap numarasına yatırıldıktan 
sonra 8, 9 ve 10. maddelerde öngörülen işlemler uygulanır. 
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Madde 30 - Bir İdarenin Mülkiyetindeki Taşınmazın Başka Bir İdareye Devri 

Bu madde, kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip olduğu taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının başka bir 
kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamayacağını ifade etmektedir. 

Taşınmaz, kaynak veya irtifak hakkı talep eden idare, Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesine göre bedeli belirler. Bu ücret 
üzerinden ödeyeceği tutarı belirterek varlığın sahibi olan idareye yazılı başvuruda bulunur. Mal sahibinin altmış gün içinde 
devre uymaması ve cevap vermemesi halinde uyuşmazlık, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay'ın ilgili idari dairesi 
tarafından incelendikten sonra iki ay içinde onama kararı ile çözümlenir. 

Tarafların bedel üzerinde anlaşamamaları halinde, alıcı idare Danıştay kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 
10. maddede yazılı usule göre mahkemeye başvurarak kamulaştırma bedelinin tespitini ister. Bu davada yapılacak 
yargılama sürecinde mahkeme, 9/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanun hükümlerini uygulamaz. 

Madde 10'da öngörülen usule göre kamulaştırma bedeli olarak belirlenen bedelin idarece belirlenen bankaya yatırılarak 
mal sahibi idareye verilmesi ve yatırılan bedelin makbuzunun ibraz edilmesi için alıcı idareye on beş gün süre verilir. Bu 
süre gerektiğinde mahkeme tarafından bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Mahkeme, kamulaştırma bedelinin alıcı 
idare tarafından mal sahibi idare adına bankaya yatırıldığını gösteren makbuzun ibrazı üzerine taşınmaz varlığın idare 
adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin mal sahibi idareye ödenmesine karar verir ve bu karar tapu dairesine ve paranın 
yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescile ilişkin hüküm kesin olup, tarafların harca ilişkin temyiz hakları saklıdır. 

Bu şekilde devralınan taşınmaz, kaynak ve irtifak hakları kamulaştırma yoluyla elde edilmiş sayılır ve devir amaçları veya 
devralan idarenin izin verdiği amaçlar dışında herhangi bir kamusal amaç için kullanılamaz. Aksi takdirde, devreden idare 
Madde 23 uyarınca taşınmazı geri alabilir. Bu husus tapu kütüğünde beyanlar hanesine şerh edilir. 

2.1.3 Orman Kanunu (No. 6831) 

Orman Kanunu uyarınca, Proje'nin ormanlarda veya orman olarak sınıflandırılan arazilerde faaliyet göstermek için Tarım 
ve Orman Bakanlığı'ndan (TOB) izin alması ve inşaattan kaynaklanan kamu ormanlarına verilen zararları tazmin etmesi 
gerekmektedir. 

Orman ve mera alanlarının kullanımı 6831 sayılı Orman Kanunu ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile düzenlenmektedir. 
Mülkiyet veya irtifak haklarının tescili 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve Tapu Sicil Kanunu (28738 sayılı Resmi Gazete) 
uyarınca yapılacaktır. 

Kanuna göre (17.06.2004 madde 5192/1), Bakanlık orman arazisinin kullanımına izin verme yetkisine sahiptir. Bu izin 49 
yıldan uzun olamaz. 

2.1.4 Mera Kanunu (No. 4342) 

Mera Komisyonu'nun görüşlerine dayanan bu Kanuna göre, projeden etkilenen illerdeki Valiler mera alanlarının 
sınıflandırılmasının değiştirilmesine izin verme yetkisine sahiptir. 
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Ne kamunun ne de meraların belirli kullanıcılarının hakları yerel yasal çerçeve kapsamında tanınmaktadır. Mera arazileri 
için ilgili kamu kurumlarına tazminat ödenecektir. 

2.1.5 Kadastro Kanunu (No. 3402) 

Kadastro Kanunu, Medeni Kanun'un (No. 4721) öngördüğü şekilde, arazinin kayıt altına alınması ve mekansal bilgi 
sisteminin temelini oluşturmak üzere, ulusal koordinat sistemine ve kadastral veya topografik kadastral haritalara dayalı 
olarak taşınmaz malların sınırlarını ve yasal statüsünü belirler. 

2.1.6 Tarım Reformu Kanunu (No. 3083) 

Tarım Reformu Kanunu, sulanan ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen araziler için çeşitli hususları düzenlemektedir. 
Kanun, arazi toplulaştırması ve ihtiyaç halinde arazinin tarım dışında başka amaçlar için tahsis edilmesine ilişkin hususları 
kapsamaktadır. Kanunda, parçalanma nedeniyle tarımsal üretimin ekonomik olmaktan çıktığı alanlarda, herhangi bir ailenin 
hem geçim kaynağının hem de iş gücünün etkilenmesine neden olacak parçalanmanın önlenmesi için arazi toplulaştırma 
çalışmalarının yapılacağı öngörülmektedir. 

2.1.7 Tebligat Kanunu (No. 7201) 

2003, 2008 ve 2011 yıllarında yapılan değişikliklerle birlikte 7201 sayılı Tebligat Kanunu, mülk sahipleri için bir tebligat 
sürecinin temelini oluşturmaktadır. Adresleri bilinmeyenler de dahil olmak üzere bir dizi kamu ve özel mülk sahibine 
ulaşmak için izlenecek belirli prosedürlerden oluşur. Kanuna göre, bildirim hükümleri bilinen adreslere posta, yerel 
makamlardan destek isteme, ülke çapında önemli sayıda yayınlanan ulusal bir gazeteye verilen ilan yoluyla yayın ve 
elektronik iletişimi içermektedir. Kanun, yerleşik malikler, gaip malikler, Türkiye dışındaki malikler ve çeşitli kamu kurumları 
da dahil olmak üzere farklı kategorilerdeki hissedarlarla iletişim kurulmasına rehberlik etmektedir. Kanunun spesifikliği ve 
genişliği, uluslararası politikaların iletişim ve istişareye yaptığı vurguyu desteklemektedir. 

Tebligat Kanunu, Tebligat Memuru tarafından belirlenen adresi bilinmeyen arazi sahipleri ve arazi kullanıcıları için tebligat 
sürecini detaylandırmaktadır. Kanunda 2011 yılında yapılan değişikliklere göre (Madde 10), bildirim etkilenen mal sahibinin 
uygun olduğu her yere ve/veya bilinen son adresine yapılabilir. Kişiye ulaşılamaması halinde bilinen son ikametgahına 
tebligat gönderilir ve yerleşim yeri veya belediye mahalle muhtarlarına yönlendirilir. 

2.1.8 Tapu Sicili Kanunu (28738 sayılı Resmi Gazete) 

Bu kanun, Medeni Kanun (No. 4721) ile ilgili olarak tapu sicil kayıtlarının düzenli tutulmasını amaçlamaktadır. Taşınmaz 
malların mülkiyetine, sınırlı ayni ve şahsi haklara, bunların tapu siciline tesciline, değiştirilmesine, terkinine ve 
düzeltilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

Arazi edinimi ve YYEP ile dolaylı olarak ilgili olan diğer bazı ulusal kanunlar da gerektiğinde uygulanmaktadır 

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik (08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı 
Resmi Gazete) 

• Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü (18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete) 

• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (19.07.2005 tarihli ve 5403 sayılı Resmi Gazete) 

• 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete) 
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- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (18.03.2018 tarihli ve 30364 sayılı Resmi Gazete) 

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (No- 6698) 
 
2.2 Uluslararası Standartlar 
2.2.1 UFK Performans Standartları 

Uluslararası Finans Kurumu'nun (UFK) Sürdürülebilirlik Çerçevesi, Kurumun sürdürülebilir kalkınma konusundaki stratejik 
taahhüdünü ifade eder ve UFK'nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçasıdır. Sürdürülebilirlik Çerçevesi, UFK'nin 
Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası ve Performans Standartları ile UFK'nin Bilgiye Erişim Politikasından 
oluşmaktadır. Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası, UFK'nin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle ilgili 
taahhütlerini, rollerini ve sorumluluklarını açıklamaktadır. UFK'nin Bilgiye Erişim Politikası, UFK'nin faaliyetlerinde şeffaflık 
ve iyiyönetişime olan bağlılığını yansıtır ve Kurumun yatırım ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin kurumsal bilgilendirme 
yükümlülüklerini ana hatlarıyla belirtir. 

UFK'nin Kılavuz Notu 5'e göre, arazi edinimi ve yeniden yerleşimin hükümetin sorumluluğunda olduğu durumlarda müşteri, 
bu Performans Standardı ile tutarlı sonuçlar elde etmek için kurumun izin verdiği ölçüde sorumlu devlet kurumu ile işbirliği 
yapacaktır. Buna ek olarak, hükümet kapasitesinin sınırlı olduğu durumlarda, müşteri yeniden yerleşim planlaması, 
uygulaması ve izlemesi sırasında aktif bir rol oynayacaktır. 

UFK, Sürdürülebilirlik Çerçevesini diğer stratejiler, politikalar ve girişimlerle birlikte, genel kalkınma hedeflerine ulaşmak için 
Kurumun iş faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla kullanır. Performans Standartları diğer finansal kuruluşlar tarafından da 
uygulanabilir. 

Bu listedeki beşinci standart (PS5 - Arazi Edinimi ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim) bu YYEP'in temelini oluşturmaktadır 

PS5 - Arazi Edinimi ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim3 

Performans Standardı 5, projeyle ilgili arazi ediniminin ve arazi kullanımına getirilen kısıtlamaların bu araziyi kullanan 
topluluklar ve kişiler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini kabul eder. Gönülsüz yeniden yerleşim, projeyle ilgili arazi 
edinimi ve/veya arazi kullanımındaki kısıtlamalar nedeniyle hem fiziksel yerinden edilmeyi (yer değiştirme veya barınak 
kaybı) hem de ekonomik yerinden edilmeyi (gelir kaynaklarının veya diğer geçim kaynaklarının kaybına yol açan varlıkların 
veya varlıklara erişimin kaybı) ifade eder. Etkilenen kişiler veya topluluklar, fiziksel veya ekonomik yerinden edilmeyle 
sonuçlanan arazi edinimini veya arazi kullanımındaki kısıtlamaları reddetme hakkına sahip olmadığında, yeniden yerleşim 
gönülsüz olarak kabul edilir. 

Bu durum, (i) yasal kamulaştırma veya arazi kullanımına geçici veya kalıcı kısıtlamalar getirilmesi ve (ii) alıcının 
kamulaştırmaya başvurabileceği veya satıcıyla müzakerelerin başarısız olması halinde arazi kullanımına yasal kısıtlamalar 
getirebileceği müzakere edilmiş anlaşmalarda ortaya çıkmaktadır. Proje Şirketi, UFK PS5'in hedeflerine ulaşacaktır. 

Bu Performans Standardı, aşağıdaki arazi ile ilgili işlem türlerinden kaynaklanan fiziksel ve/veya ekonomik yerinden edilme 
durumları için geçerlidir 

Ev sahibi ülkenin yasal sistemine göre kamulaştırma veya diğer zorunlu prosedürler yoluyla edinilen arazi hakları veya 
arazi kullanım hakları, 

3 UFK Performans Standardı 5 (2012) https -// www.ifc.org/wps/wcm/connect/75de96d4-ed36-4bdb-8050- 400be02bf2d9/PS5 İngilizce 
2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=iqex59b 
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• Uzlaşmaya varılamaması kamulaştırma veya diğer zorunlu prosedürlerle sonuçlanacaksa, mülk sahipleri veya arazi 
üzerinde yasal hakları olan kişilerle müzakere edilerek elde edilen arazi hakları veya arazi kullanım hakları, 

• Arazi kullanımı ve doğal kaynaklara erişim üzerindeki istem dışı kısıtlamaların, bir topluluğun veya topluluk içindeki 
grupların geleneksel veya tanınabilir kullanım haklarına sahip oldukları kaynak kullanımına erişimlerini kaybetmelerine 
neden olduğu proje durumları, 

• Resmi, geleneksel veya tanınabilir kullanım hakları olmadan araziyi işgal eden insanların tahliyesini gerektiren belirli 
proje durumları, 

• Ortak mülkiyet ve deniz ve su kaynakları, kereste ve kereste dışı orman ürünleri, tatlı su, tıbbi bitkiler, avlanma ve 
toplanma alanları ile otlatma ve ekim alanları gibi doğal kaynaklar da dahil olmak üzere araziye erişimin veya diğer 
kaynakların kullanımının kısıtlanması. 

Standarda göre, fiziksel yerinden edilme durumunda Müşteri, etkilenen kişi sayısına bakılmaksızın asgari olarak bu 
Performans Standardının uygulanabilir gerekliliklerini kapsayan bir Yeniden Yerleşim Eylem Planı geliştirecektir. Bu, 
kaybedilen arazi ve diğer varlıklar için tam ikame maliyeti üzerinden tazminatı da içerecektir. Plan, yerinden edilmenin 
olumsuz etkilerini azaltmak; kalkınma fırsatlarını belirlemek; bir yeniden yerleşim bütçesi ve programı geliştirmek ve 
etkilenen tüm kişi kategorilerinin (ev sahibi topluluklar dahil) haklarını belirlemek için tasarlanacaktır. Yoksulların ve hassas 
grupların ihtiyaçlarına özel önem verilecektir. Müşteri, arazi haklarının elde edilmesine yönelik tüm işlemlerin yanı sıra 
tazminat önlemleri ve yeniden yerleştirme faaliyetlerini de belgeleyecektir. 

Proje alanında yaşayan insanların başka bir yere taşınması gerekiyorsa, müşteri (i) yerinden edilmiş kişilere, uygun 
olduğunda yeterli ikame konut veya nakit tazminat da dahil olmak üzere, uygulanabilir yeniden yerleşim seçenekleri 
arasından seçenekler sunacak; ve (ii) yerinden edilmiş her bir grubun ihtiyaçlarına uygun yeniden yerleşim yardımı 
sağlayacaktır. Yerinden edilmiş kişiler için inşa edilen yeni yeniden yerleşim alanları daha iyi yaşam koşulları sunmalıdır. 
Yerinden edilen kişilerin önceden var olan topluluk ve gruplara yerleştirilmelerine ilişkin tercihleri dikkate alınacaktır. 
Yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların mevcut sosyal ve kültürel kurumlarına saygı gösterilecektir. 

Paragraf 17 (i) veya (ii) kapsamında fiziksel olarak yerinden edilmiş kişiler söz konusu olduğunda, Müşteri eşit veya daha 
yüksek değerde, kullanım güvencesine sahip, eşdeğer veya daha iyi özelliklere sahip ve konum avantajlarına sahip ikame 
mülk veya uygun olduğu durumlarda nakit tazminat seçeneği sunacaktır. Nakit yerine ayni tazminat ödenmesi 
düşünülmelidir. Nakit tazminat seviyeleri, kaybedilen arazi ve diğer varlıkların yerel piyasalarda tam ikame maliyetiyle 
yerine konması için yeterli olmalıdır. 

2.2.2 AİKB Performans Gereklilikleri 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB), AİKB Kuruluş Anlaşması uyarınca faaliyetlerinin tamamında "çevreye duyarlı ve 
sürdürülebilir kalkınmayı" teşvik etmeyi taahhüt etmektedir. Banka, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin, geçiş yetkisiyle 
tutarlı sonuçlara ulaşmanın temel bir unsuru olduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği 
teşvik eden projeler Banka'nın faaliyetlerinin en yüksek öncelikleri arasında yer almaktadır. 

AİKB, projelerin karşılaması gereken çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin temel alanları için kapsamlı bir dizi özel 
Performans Gereklilikleri (PG'ler) benimsemiştir. AİKB tarafından kabul edilen 10 PG arasında beşinci gereklilik (PG5 - 
Arazi Edinimi, Gönülsüz Yeniden Yerleşim ve Ekonomik Yer Değiştirme) özellikle YYEP'in geliştirilmesi ve uygulanmasıyla 
ilgilidir- 

PG5- Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim 

 

 

 

 

 

221100030 | YYEP | B | Ekim 2024 



Mott MacDonald | Hacıhıdırlar Rüzgar Enerji Santrali (RES) 
Projesi Yeniden Yerleşim Eylem Planı 

Sayfa 22 / 89 

Bu PG, fiziksel yerinden edilmeye (yer değiştirme, arazi veya barınak kaybı) ve/veya ekonomik yerinden edilmeye (arazi, 
varlık kaybı veya arazi kullanımı, varlıklar ve doğal kaynaklar üzerindeki kısıtlamaların gelir kaynaklarının veya diğer geçim 
kaynaklarının kaybına yol açması) neden olabilecek arazi kullanımı ve varlıklara ve doğal kaynaklara erişim üzerindeki 
kısıtlamalar da dahil olmak üzere projeyle ilgili arazi ediniminin etkilerini ele almaktadır. "Gönülsüz yeniden yerleşim" terimi 
hem bu etkileri hem de bu etkileri hafifletme ve telafi etme süreçlerini ifade eder. Etkilenen kişiler veya etkilenen topluluklar 
arazi edinimini veya arazi kullanımı, diğer varlıklar ve doğal kaynaklar üzerindeki kısıtlamaları reddetme hakkına sahip 
olmadığında, zorunlu edinim müzakere edilen bir süreçten sonra yalnızca son çare olarak kullanılsa bile, yeniden yerleşim 
gönülsüz olarak kabul edilir. 

PG5'in uygulanması, başta özel mülkiyet hakkı, yeterli barınma hakkı ve yaşam koşullarının sürekli 
iyileştirilmesi hakkı olmak üzere, insan hak ve özgürlüklerine evrensel saygı ve bu hak ve özgürlüklerin 
gözetilmesi ile tutarlıdır. 

Uygun şekilde yönetilmediği takdirde, gönülsüz yeniden yerleşim, etkilenen kişiler ve topluluklar için uzun vadeli zorluklara 
ve yoksullaşmaya, ayrıca yerlerinden edildikleri alanlarda çevresel hasara ve olumsuz sosyo-ekonomik etkilere neden 
olabilir. Müşteri, çevresel, sosyal ve mali maliyet ve faydaları dengelerken ve toplumsal cinsiyet etkileri ile hassas kişiler 
üzerindeki etkilere özellikle dikkat ederken, arazi ediniminden veya arazi kullanımı, diğer varlıklar ve doğal kaynaklar 
üzerindeki kısıtlamalardan kaçınmak veya bunları en aza indirmek için uygulanabilir alternatif proje tasarımlarını ve 
sahalarını değerlendirecektir. Tasarım yoluyla önlenemediği durumlarda, yerinden edilme en aza indirilecek ve etkilenen 
kişiler ve ev sahibi topluluklar üzerindeki olumsuz etkileri hafifletmek için uygun önlemler dikkatlice planlanacak ve 
uygulanacaktır. 

2.2.3 KFK Politikası ve Prosedürleri4 

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu'nun (KFK) Çevresel ve Sosyal Politika ve Prosedürleri (ÇSPP), 
günümüzde gelişmekte olan dünyanın karşılaştığı en kritik zorluklara yönelik çözümleri finanse etmek için özel sektörle 
ortaklık kurmaktadır. Enerji, sağlık, kritik altyapı ve teknoloji projeleri gibi sektörlere yatırım yapıyoruz. KFK yatırımları 
yüksek standartlara bağlıdır ve çevreye, insan haklarına ve işçi haklarına saygılıdır. KFK'nin Kategorik Yasaklar listesinde 
5.000 veya daha fazla kişinin yeniden yerleşimini içeren projeler yer almaktadır. 

2.2.4 Ekvator Prensipleri 45 

Ekvator Prensipleri (EP), projelerde çevresel ve sosyal riskin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için finansal 
kuruluşlar tarafından benimsenen bir risk yönetimi çerçevesidir ve öncelikle sorumlu risk karar verme sürecini desteklemek 
için durum tespiti ve izleme için asgari bir standart sağlamayı amaçlamaktadır. 

EP'lerin dördüncü versiyonu (Temmuz 2020) uyarınca, tüm Ekvator Prensipleri Finans Kuruluşları (EPFK'ler) EP 4'ü 1 Ekim 
2020 tarihine kadar uygulamalıdır. EP 4, 10 ilke6 içerir. Aşağıda listelenen YYEP ile ilgili ilkeler 

YYEP için ilgili kriterler İlke 3, 5, 6 ve 9 kapsamındadır- 

• İlke 3- Uygulanabilir Çevresel ve Sosyal Standartlar 
• İlke 5- Paydaş Katılımı 

• İlke 6- Şikayet Mekanizması 
• İlke 9- Bağımsız İzleme ve Raporlama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 https-//www.dfc.qov/sites/default/files/media/documents/DFC ESPP 012020.pdf 

5 Ekvator Prensipleri, Temmuz 2020, www.equator-principles.com 

6 https-//equator-principles.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Equator-Principles-July-2020-v2.pdf. 
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İlke 3- Uygulanabilir Çevresel ve Sosyal Standartlar 

Değerlendirme süreci, ilk etapta, çevresel ve sosyal konularla ilgili ev sahibi ülke yasalarına, yönetmeliklerine ve izinlerine 
uyumu ele almalıdır. 

EPFK'lar farklı pazarlarda faaliyet göstermektedir - bazıları halklarını ve çevreyi korumak için tasarlanmış güçlü çevresel ve 
sosyal yönetişim, mevzuat sistemleri ve kurumsal kapasiteye sahiptir; bazıları ise çevresel ve sosyal sorunları yönetmek 
için gelişen teknik ve kurumsal kapasiteye sahiptir. 

İlke 5- Paydaş Katılımı 

Etkilenen Topluluklar üzerinde potansiyel olarak önemli olumsuz etkileri olan projeler için müşteri Bilgilendirilmiş İstişare ve 
Katılım süreci yürütecektir. Müşteri, danışma sürecini aşağıdakilere göre uyarlayacaktır 

• projenin riskleri ve etkileri, 
• projenin gelişim aşaması, 
• etkilenen toplulukların dil tercihleri, 
• karar verme süreçleri, 

• ve dezavantajlı ve hassas grupların ihtiyaçları. 

İlke 6- Şikayet Mekanizması (ŞM) 

Şikâyet mekanizmalarının projenin risk ve etkilerine göre ölçeklendirilmesi ve kültürel açıdan uygun, kolay erişilebilir, 
ücretsiz ve sorunu ya da endişeyi ortaya çıkaran tarafın cezalandırılmadığı anlaşılabilir ve şeffaf bir danışma süreci 
kullanılarak endişelerin derhal çözülmesini amaçlaması gerekmektedir. Şikayet mekanizmaları, adli veya idari hukuk 
yollarına erişimi engellememelidir. Müşteri, Paydaş Katılım süreci sırasında Etkilenen Toplulukları ve Çalışanları şikayet 
mekanizmaları hakkında bilgilendirecektir. 

İlke 9- İzleme ve Raporlama 

Finansal Kapanış sonrasında ve kredinin ömrü boyunca projenin Ekvator Prensiplerine uygunluğunu değerlendirmek için 
EPFI bağımsız izleme ve raporlama talep edecektir. Bu YYEP için iç ve dış izleme faaliyetleri planlanmıştır. 

2.3 Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Standartlar Arasındaki Boşluk Analizi 

YYEP'in hazırlanmasına ilişkin uluslararası standartlar (UFK, AİKB ve Ekvator Prensipleri) ile ulusal mevzuat arasında bazı 
boşluklar bulunmaktadır. YYEP, bu tür boşlukları gidermek için ek önlemler içermektedir. Türk Hukuku ile UFK Politikaları 
arasındaki temel boşluklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tabloda ayrıca Proje Şirketi'nin etki azaltma önlemleri de yer 
almaktadır. 
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Tablo 2-1- Türk Hukuku ile UFK - AİKB Politikaları Arasındaki Temel Boşluklar 
 

Konu UFK Standartları AİKB Gereklilikleri Türk Mevzuatı Boşluklar Boşlukları doldurmak için 
sorumluluklar 

Kaçınma ve 
Minimizasyon 

UFK PS5'e göre, mümkün olan 
yerlerde gönülsüz yeniden 
yerleşimden kaçınılmalı veya en 
aza indirilmelidir. 

AİKB PG5, Arazi Edinimi (AE), 
Arazi Kullanımı Kısıtlamaları ve 
Gönülsüz Yeniden Yerleşim'e göre, 
bu PG'nin hedefleri (i) gönülsüz 
yeniden yerleşimden kaçınmak 
veya kaçınılmaz olduğunda, (ii) 
uygulanabilir alternatif proje 
tasarımlarını ve sahalarını 
araştırarak gönülsüz yeniden 
yerleşimi en aza indirmek, (iii) zorla 
tahliyeden kaçınmaktır. 

Türk Kamulaştırma Kanununda 
yeniden yerleşimin önlenmesi ve en 
aza indirilmesine ilişkin herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır. Ancak, yerel 
toplulukların fiziksel olarak yerlerinden 
edilmesi, yüksek sosyal ve ekonomik 
maliyetleri nedeniyle Devlet tarafından 
tercih edilmemektedir. 

Yasal bir boşluk var, ancak 
uygulamada bir boşluk yok. 

Proje Şirketi fiziksel yeniden 
yerleşimden kaçınmıştır. Etkilenen 
araziler üzerinde etkilenmeyen sekiz 
yapı bulunmaktadır. Projenin arazi 
ediniminden hiçbir konut veya ticari 
bina etkilenmemektedir. 

Nüfus Sayımı ve 
Temel Bilgiler 

IFC PS5'e göre, arazi edinimi veya 
arazi kullanımında kısıtlamalar 
kaçınılmaz olduğunda, Borçlu, 
çevresel ve sosyal 
değerlendirmenin bir parçası olarak, 
projeden etkilenecek kişileri 
belirlemek, etkilenecek arazi ve 
varlıkların bir envanterini 
oluşturmak, tazminat ve yardım için 
kimlerin uygun olacağını belirlemek 
ve fırsatçı yerleşimciler gibi uygun 
olmayan kişileri fayda talep 
etmekten caydırmak için bir nüfus 
sayımı yapacaktır. 

AİKB PG5'e göre, müşteri (i) 
projeden etkilenen kişileri 
belirlemek ve (ii) kimlerin tazminat 
ve yardım almaya hak 
kazanacağını belirlemek için 
etkilenen kişilerin sayımını 
yapmalıdır. Sayım sırasında proje 
alanında bulunmayabilecek 
mevsimlik kaynak kullanıcıları da 
dikkate alınmalıdır. 
Müşteri, arazi, yapılar, mahsuller, 
ortak kullanım alanları ve doğal 
kaynaklar da dahil olmak üzere 
etkilenen varlıkların envanterini 
çıkararak bu varlıkların daha ileri 
düzeyde değerlemesine temel 
oluşturacaktır. 

Türk Hukuku, varlıkların envanterinin 
hazırlanmasını gerektirmektedir. 
Kamulaştırma yoluyla arazi edinimi, 
etkilenen taşınmaz varlıkların bir 
sayımının (tam sayım) ve sahiplerinin 
tam bir listesinin hazırlanmasını 
gerektirir. 

Ulusal gereklilik, taşınmaz 
varlıkların ve yasal tapu 
sahiplerinin sayımı ile 
sınırlıdır. 
Kiracılar, ortak arazi 
kullanıcıları, yasal veya 
geleneksel tapusu olmayan 
arazi sahipleri/işgalcileri dahil 
olmak üzere IFC PS5 
tarafından tanımlanan 
projeden etkilenen nüfus 
hakkında nüfus sayımı ve 
temel bilgiler gerekli değildir. 

Varlıkların envanteri Şubat 2024'te 
Danışman tarafından hazırlanmıştır. 
Kamulaştırma çalışmaları devam 
ederken, etkilenen taşınmaz 
varlıkların bir sayımı ve sahiplerinin 
tam listesi Proje Şirketi adına 
Danışman tarafından hazırlanmıştır. 
Kiracılar, ortak arazi kullanıcıları, 
yasal veya geleneksel tapusu 
olmayan arazi sahipleri/işgalcileri 
ulusal arazi edinim sürecinde tespit 
edilmemiştir. 
Bu nedenle, bu YYEP'in hazırlanması 
sırasında, Danışman tarafından tüm 
resmi / resmi olmayan kullanıcıları 
(geçim kaynağı modeli, hassasiyetler, 
toplam arazi kullanılabilirliği bilgileri 
dahil) içeren bir Sayım hazırlanmıştır 
(Bkz. Ek A1). 
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Konu UFK Standartları AİKB Gereklilikleri Türk Mevzuatı Boşluklar Boşlukları doldurmak için 
sorumluluklar 

Tam İkame Değeri 
Üzerinden Nakit 
Tazminat 

UFK PS5'e göre, arazi edinimi veya 
arazi kullanımına ilişkin kısıtlamalar 
(kalıcı veya geçici olsun) 
önlenemediğinde, Borçlu etkilenen 
kişilere ikame maliyeti üzerinden 
tazminat ve yaşam standartlarını 
veya geçim kaynaklarını 
iyileştirmelerine veya en azından 
eski haline getirmelerine yardımcı 
olmak için gerekli olabilecek diğer 
yardımları sunacaktır. 

 Tarım arazilerinin değerlemesi, piyasa 
fiyatları dikkate alınarak hesaplanan 
yıllık net gelirin kapitalizasyonuna 
bağlıdır. Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun (SPK) 01.02.2017 tarih ve 
29966 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
Sermaye Piyasasında Değerleme 
Standartları Hakkında Tebliği'nin 
(III-62.1) 3. Maddesine göre 
"Yürütülen değerleme faaliyetlerinde, 
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 
ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği" 
tarafından yayımlanan Uluslararası 
Değerleme Standartlarına uyulması 
zorunludur. 

Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) Değerleme Standartları 
Tebliği'nin 3. Maddesi 
uyarınca, SPK lisanslı bir 
değerleme uzmanı tarafından 
PS5 uyarınca uluslararası 
standartlara uygun olarak 
arazi ve ağaçlar 
değerlenmiştir. 
Yapılar, ÇŞB tarafından 
tanımlanan referans değerler 
ve piyasa değeri ile verilen 
inşaat maliyetleri kullanılarak 
tazmin edilir. Ancak, 
amortisman ve yıkım 
maliyetleri hesaplanan 
değerlerden düşülür. 

Projenin arazi ediniminden konut veya 
ticari binalar etkilenmemiştir. Tüm 
bina ve yapılardan kaçınılmıştır. 
Sadece üç arazideki demir direkli 
çitler etkilenmiştir. Yapılar için takdir 
edilen değerlerden amortisman 
düşülmüştür. Bu kesintiler, Proje'nin 
YYEP-GRP Fonu'ndan tam ikame 
değeri üzerinden tazminata ulaşmak 
için mal sahiplerine cari fiyat 
üzerinden iade edilecektir. 

İkame mülk 
seçeneğinin 
sunulması 

UFK PS5, Borçlunun eşit veya daha 
yüksek değerde, kira güvencesine 
sahip, eşdeğer veya daha iyi 
özelliklere ve konum avantajlarına 
sahip ikame mülk seçeneği 
sunacağını belirtmektedir. 
Nakit yerine ayni tazminat ödenmesi 
düşünülmelidir. 

 Ayni tazminat, 5543 sayılı Türk İskan 
Kanunu uyarınca devlet öncülüğünde 
yeniden yerleşim dışında 
sunulmamaktadır. 

Yeniden Yerleşim Kanunu 
bu Proje kapsamında 
uygulanmamaktadır. 

Proje Şirketi, eşit veya daha yüksek 
değerde, kira güvencesine sahip, 
eşdeğer veya daha iyi özelliklere ve 
konum avantajlarına sahip ikame 
mülk seçeneği sunacaktır. 

Yeniden 
Yerleşim Eylem 
Planı hazırlama 
gerekliliği 

UFK PS5'e göre, ekonomik ve/veya 
fiziksel yerinden edilme durumunda, 
Borçlu bir Yeniden Yerleşim Eylem 
Planı geliştirecektir. 

AİKB PG5 - Arazi Edinimi, Arazi 
Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve 
Gönülsüz Yeniden Yerleşim 
uyarınca, Müşteri, çevresel, sosyal 
ve finansal maliyet ve faydaları 
dengelerken ve toplumsal cinsiyet 
etkilerine ve hassas kişiler 
üzerindeki etkilere özellikle dikkat 
ederken, arazi ediniminden veya 
arazi kullanımı, diğer varlıklar ve 
doğal kaynaklar üzerindeki 
kısıtlamalardan kaçınmak veya 
bunları en aza indirmek için 
uygulanabilir alternatif proje 
tasarımlarını ve sahalarını 
değerlendirecektir. 

Türk hukuku kapsamında proje 
sahiplerini yeniden yerleşim 
eylem planı hazırlamaya zorlayan 
herhangi bir yasal hüküm 
bulunmamaktadır. 

Yeniden yerleşim planlaması 
önemli bir eksikliktir, çünkü 
yeniden yerleşim ile ilgili 
belgeler yalnızca kadastro 
bilgilerini, varlık listesini ve 
tazminatları içermektedir. 
Geçim kaynakları üzerindeki 
etkiler ve kayıplar ele 
alınmamıştır. 

Proje Şirketi bu Yeniden Yerleşim 
Eylem Planını (YYEP) hazırlamıştır. 
YYEP, IFC PS5 ve AİKB PG5 ile 
uyumlu olarak tüm araziler ve 
etkilenen varlıklar için tam tazminat 
önlemlerini ve PEK'ler için etki 
azaltma önlemlerini içerecek şekilde 
tasarlanmıştır. 
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Konu UFK Standartları AİKB Gereklilikleri Türk Mevzuatı Boşluklar Boşlukları doldurmak için 
sorumluluklar  

  Tasarım yoluyla önlenemediği 
durumlarda, yerinden edilme en 
aza indirilecek ve etkilenen kişiler 
ve ev sahibi topluluklar üzerindeki 
olumsuz etkileri hafifletmek için 
uygun önlemler dikkatlice 
planlanacak ve uygulanacaktır. 

 PEK'lerin geçim kaynaklarını 
iyileştirmek veya proje 
öncesi seviyelere getirmek 
için herhangi bir planlama 
yoktur. 

 

İş Kaybı Arazi edinimi veya arazi kullanımına 
getirilen kısıtlamaların ticari yapıları 
etkilediği durumlarda, etkilenen 
işletme sahiplerine ticari 
faaliyetlerini başka bir yerde 
yeniden kurma maliyeti, geçiş 
dönemi boyunca kaybedilen net 
gelir ve tesis, makine veya diğer 
ekipmanların nakil ve yeniden 
kurulum maliyetleri için tazminat 
ödenecektir. 

Arazi ediniminin ticari yapıları 
etkilediği durumlarda, etkilenen 
işletme sahibi (i) başka bir yerde 
ticari faaliyetlerin yeniden 
kurulmasının maliyeti; (ii) geçiş 
döneminde net gelir kaybı; ve (iii) 
uygun olduğu şekilde tesis, 
makine veya diğer ekipmanın 
transfer ve yeniden kurulum 
maliyetleri için telafi edecektir. 

Ulusal mevzuat sadece mal 
ve/veya yapı kaybının tazminini 
öngörmektedir. 

Ulusal mevzuatta, 
kamulaştırmadan 
kaynaklanan gelir kaybı için 
işletme sahiplerine tazminat 
ödenmesine ilişkin hükümler 
bulunmamaktadır. 

Ticari binalar Projenin arazi 
ediniminden etkilenmemiştir ve 
herhangi bir iş kaybı etkisi söz 
konusu değildir. 

Ortak Varlıkların 
Kaybı İçin Tazminat 

Geçim kaynakları doğal kaynaklara 
dayalı olan ve projeyle ilgili erişim 
kısıtlamalarının öngörüldüğü kişiler 
için, etkilenen kaynaklara erişimin 
devam etmesine izin verecek veya 
eşdeğer geçim kaynağı kazanma 
potansiyeli ve erişilebilirliği olan 
alternatif kaynaklara erişim 
sağlayacak önlemlerin uygulanması 
sağlanacaktır. 

Arazi edinimi veya arazi kullanımı, 
diğer varlıklar ve doğal kaynaklar 
üzerindeki kısıtlamaların (kalıcı 
veya geçici olsun) önlenemediği 
durumlarda, Müşteri etkilenen 
kişilere tam ikame maliyeti 
üzerinden tazminat ve PG5'teki 
hükümlere tabi olarak yaşam 
standartlarını ve geçim 
kaynaklarını iyileştirmelerine veya 
en azından eski haline 
getirmelerine yardımcı olmak için 
gerekli olabilecek diğer yardımları 
sunacaktır. 

Ortak varlıklar, Kamulaştırma 
Kanununun 30. Maddesine göre 
tazmin edilir. 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu'nun 30. maddesi, kamu tüzel 
kişilerinin ve kurumlarının sahip olduğu 
taşınmazların, kaynakların ve irtifak 
haklarının başka bir kamu tüzel kişisi 
veya kurumu tarafından 
kamulaştırılamayacağını ifade 
etmektedir. 

Meralar, orman arazileri, 
hazine arazileri veya diğer 
devlet kurumlarının 
(belediyeler, vb.) yetki 
alanındaki araziler gibi kamu 
arazilerinin ortak kullanıcıları 
tanınmamakta ve/veya 
tazmin edilmemektedir. 

Kamu mülkiyetinin kullanımında arazi 
edinimi nedeniyle gelir kaybı 
yaşanmışsa, YYEP-GRP Fonu 
kapsamında etki azaltıcı önlemler ve 
destekler sağlanacaktır. 
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Uygun olduğu durumlarda, doğal 
kaynak kullanımıyla ilişkili faydalar 
ve tazminatlar doğrudan bireylere 
veya hanelere yönelik olmaktan 
ziyade kolektif nitelikte olabilir. 

 
Müşteri, fiziksel olarak yerinden 
edilmiş tüm kişilere yeniden 
yerleşim yardımı ve ekonomik 
olarak yerinden edilmiş kişilere 
geçim kaynaklarını iyileştirme veya 
restorasyon yardımı sağlayacaktır. 

Kamu kurumlarına ait mülkler 
kamulaştırılamaz, ancak devredilebilir. 
Eğer izin verilen bir devir söz konusu 
değilse, anlaşmazlık Yüksek 
Mahkeme'de çözülür. 
Mera arazilerinden yararlanan 
yerinden edilmiş kişiler için herhangi 
bir tazminat söz konusu değildir. 

 Kamu arazilerindeki kullanıcılara da 
YYEP-GRP Fonu aracılığıyla ürün 
tazminatı ödenecektir. 

Kayıt dışı arazi 
kullanıcılarına 
muamele 

UFK PS5, etkilenen kişilerin projeyle 
ilgili kayıplarının, taşınmaz 
varlıkların fiilen edinilmesinden veya 
araziye erişimden önce tam ve nakit 
olarak tazmin edilmesi gerektiğini 
belirtmektedir. 
Bu kullanıcılara tazminat hakkı 
tanınmalıdır 

Çevresel ve Sosyal Politika 
uyarınca, PG5, bu tür gönüllü arazi 
işlemlerinin, satıcı dışında, söz 
konusu araziyi işgal eden, kullanan 
veya üzerinde hak iddia eden, 
kayıt dışı kiracılar veya ulusal 
yasalar uyarınca hiçbir hakkı 
olmayan diğer arazi kullanıcıları 
gibi kişilerin yerinden edilmesiyle 
sonuçlanabileceği durumlarda da 
uygulanacaktır. 

Kamulaştırma alanındaki kamu 
arazileri üzerinde bulunan ve şahıslara 
ait olduğu belgelenebilen varlıklar, 
Kamulaştırma Kanunu'nun 19. 
Maddesi uyarınca tazmin edilebilir. 
Ancak kamu arazilerinin belgesiz 
Resmi Olmayan kullanıcıları 
kamulaştırma tazminatı alma hakkına 
sahip değildir. 

Türk Kamulaştırma 
Kanunu'nda, belge olmadığı 
takdirde kamu arazileri 
üzerindeki Resmi Olmayan 
kullanıcılar için herhangi bir 
tazminat söz konusu olamaz. 

YYEP kapsamında kayıt dışı 
kullanıcılar tespit edilmiş ve hak 
sahibi yapılmıştır. Kamu arazileri 
üzerindeki belgelenmemiş yapıların 
sahipleri için YYEP-GRP Fonundan 
tazminat sağlanacaktır. 

Hassas Kişiler 
için Önlemler 

UFK, özellikle yoksulluk sınırının 
altındakiler, topraksızlar, yaşlılar, 
kadınlar ve çocuklar gibi hassas 
grupların ihtiyaçlarına özel dikkat 
gösterilmesi gerektiğini 
belirtmektedir. Geçim kaynaklarının 
yeniden yapılandırılması 
planlaması kadınlara, azınlıklara 
veya hassas gruplara özel yardım 
sağlamalıdır. 

 Kamulaştırma Kanunu hassas grupları 
belirtmemektedir. Ancak, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası uyarınca 
Devlet, vatandaşlarının huzur ve 
güven içinde yaşamlarını 
sürdürmelerini garanti altına almakta 
ve aynı zamanda sosyo-ekonomik 
olarak daha yüksek bir yaşam 
standardına ulaşmalarını teşvik 
etmektedir. Bu bağlamda, Devlet 
muhtaç, zayıf, çaresiz ve evsiz 
vatandaşlarını korumak ve 
desteklemek için çeşitli kurallar ve 
tedbirler uygular. 

Türk Arazi Kamulaştırma 
Kanunu hassaslığını ele 
almamaktadır. Süreç, 
gerginlikler, yerleşim ilişkileri 
gibi sosyal konuları dikkate 
alırken, hassasiyete yönelik 
bir yaklaşım belirlememekte 
ve hassas grupların geçişini 
kolaylaştıracak bir strateji 
tespit etmemektedir. 

YYEP kapsamında hassas gruplar 
belirlenmiş ve hak sahibi yapılmıştır. 
Etkilenen kişilerin/toplulukların geçim 
kayıplarının ek telafisi için bir 
YYEP-GRP Fonu oluşturulacaktır. 
Geçim kaynaklarının ve yaşam 
standartlarının iyileştirilmesi dikkate 
alınacaktır. 
Doğal kaynaklara erişimin azalması 
sonucunda geçim kaynaklarının 
etkilendiği ve özel hassasiyetlerin 
bulunduğu alanlarda tazminat, 
YYEP-GRP Fonu ile tamamlanacaktır. 
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Tedbirler, hassas gruplar için Hak 
Sahipliği Matrisinde 
açıklanmaktadır. 

Geçici Geçim 
Desteği (GGD) 

UFK PS5'e göre borçlu, ekonomik 
olarak yerinden edilen herkese 
geçiş desteği sağlayacaktır. 

 Geçiş dönemi desteği yalnızca 
hükümet öncülüğündeki yeniden 
yerleşim için mevcuttur. 

Geçiş dönemi desteği için bir 
bütçe ayrılması 
gerekmektedir. 

Tüm PEK’ler için sağlanan tazminat 
ile geçim kaynağı kayıpları 
giderilemeyen PEH'ler. Bu gruplar 
için farklı miktarlarda GGD 
sağlanacaktır. 

Proje Düzeyinde 
Şikayet 
Mekanizmaları (ŞM) 

Etkilenen Toplulukların bulunduğu 
yerlerde, müşteri, Etkilenen 
Toplulukların müşterinin çevresel 
ve sosyal performansıyla ilgili 
endişelerini ve şikayetlerini almak 
ve çözümünü kolaylaştırmak için 
bir şikayet mekanizması 
kuracaktır. 

 Arazi edinim süreci, PEK’lerin itiraz 
hakkını tanır. İtirazlar kaydedilir ve 
yazılı olarak yanıtlanır. 
Ulusal hukuk kapsamındaki 
kamulaştırma sürecinde, ilk etapta 
taşınmaz mal için mal sahibinin rızası 
aranır, ancak her zaman rıza 
sağlanamaz ve kamulaştırma zorunlu 
hale gelir. 
Kamulaştırma, kamu yararı için 
taşınmaz mala Devlet tarafından 
zorunlu olarak el konulmasını içerir. 
Ancak, 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu, kamulaştırmaya tabi taşınmaz 
malın sahibi ve işgalcisinin ve diğer 
ilgili tarafların kamulaştırma 
prosedürüne veya takdir edilen 
değerlere ve gerçek hatalara karşı adli 
mahkemelerde dava açabilmelerine 
izin vermektedir. 

Herhangi bir şikayet 
mekanizması gerekliliği 
bulunmamaktadır. 

Bir Şikayet Mekanizması (ŞM) 
mevcuttur; şikayetler 
kaydedilir/yanıtlanır ve gerekli 
önlemler alınır. 
ŞM, PEK'lerin sorunlarının yasal 
yollara başvurulmadan hızlı, adil ve 
şeffaf bir şekilde çözülmesini 
sağlayacaktır. Mekanizmanın iyi 
işlemesi kayıpları en aza indirir. 
Mekanizmanın işleyişi PKP'de ayrıntılı 
olarak sunulmuştur. ŞM halka 
tanıtılacak. 
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   Ayrıca 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na 
da atıfta bulunulabilir. 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu "Kurumlar, bu 
Kanunda belirtilen istisnalar dışında 
her türlü bilgi veya belgeyi 
başvuranların yararlanmasına sunmak 
ve bilgi edinme başvurularını hızlı, 
etkin ve doğru bir şekilde inceleyerek 
karara bağlamak üzere, idari ve teknik 
tedbirleri almakla yükümlüdürler." 
demektedir 
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İl İlçe Yerleşim Özel araziler  Kamu arazileri Ormanlık Alan  

Parsel sayısı Arazilerin 
büyüklüğü 
(m2) 

Sahip/hissedar 
sayısı 

Parsel 
sayısı 

Arazilerin 
büyüklüğü (m2) 

Arazi büyüklüğü 
(m2) 

Aydın Karacasu Ataköy 51 124525,35 74 2 1225,47 356687,48 

Denizli Sarayköy Hisar 1 526,86 6 0 0  

Aydın Karacasu Karacaören 19 44808,5 12 3 3572,24  

Denizli Babadağ Kıranyer 7 32958,24 18 0 0  

Denizli Sarayköy Yeşilyurt 4 14018,97 21 0 0  

Toplam arazi   82 216837,9 131 5 4797,71 356,687.487 

3 Proje Bileşenleri için Arazi İhtiyacı ve 

Edinim Süreci 

3.1 Projenin Arazi İhtiyacı 

İki ilin üç ilçesindeki beş yerleşim biriminde bulunan 87 parselde alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bunlardan beşi kamu arazisi ve 356.687,48 m2 orman alanıdır. Etkilenen alanların yüzey alanına göre 
dağılımı Şekil 3.1'de verilmiştir. 

37% 

63% 

Özel Kamu 

Şekil 3-1- Etkilenen Parsellerin Yüzölçümüne Göre Dağılımı 

etkilenen alanların %37'sini özel araziler oluşturmaktadır. Özel mülkiyete ait 82 arazinin 
sahipleri/hissedarları 131 PEK'tir. Kamu ve özel arazilere ilişkin bilgiler bir arada ile parsellerin sayısı ve 
büyüklüğü ile malik/hissedar sayıları Tablo 3'te verilmiştir.1. 

Tablo 3 -1 - Projenin İhtiyaç Duyulan Arazileri 

7 Boyut , Proje Şirketi'nin yetki alanını ifade eder, tamamı kullanılmayacaktır. 
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Kaynak- Mevcut Kamulaştırma Verileri, 2024 

3.2 Özel Arazilerin Edinimi 

Projeden etkilenecek araziler belirlenmiş ve kamulaştırma süreci başlatılmıştır. Proje için Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı tarafından 1 Kasım 2023 tarihinde kamu yararı ve acele kamulaştırma kararı alınmıştır. Bu kararlar 
Projenin yasal uygunluğunu göstermektedir. Bu tarih itibariyle kamulaştırma sürecinin ilk aşaması olarak Nüfus Sayımı ve 
Varlık Envanterinin hazırlanmasına başlanmıştır. Sahipler listelenmiş ve araziler sabit varlıklar dahil olmak üzere 
değerlenmiştir. 

Proje inşaatı ancak mal sahibi veya kullanıcılara UFK PS5 ve AİKB PG5 gereklilikleri doğrultusunda bir tazminat paketi 
sunulduktan ve tazminat ödendikten sonra gerçekleştirilebilir. 

Proje kapsamında elde edilecek arazilerin aşağıda listelenen beş edinim türü bulunmaktadır 

• İstekli Alıcı - İstekli Satıcı - Arazilerin sahiplerinin rızası ile piyasa fiyatından satın alınması. Proje Şirketi tarafından iki 

parsel satın alınmıştır. 

• Muvafakatname - Kamulaştırma süreci tamamlanmamış olsa bile, bazı arazilere sahiplerinden alınan bir 

muvafakatname ile girilebilir. 

• Daimi Edinim veya Mülkiyet Hakkı- Mülkiyet hakları kalıcı arazi edinimi anlamına gelir. Arazi kamulaştırması kalıcıdır 

ve mülkiyet hakkı idare adına tescil edilir. Devredilen arazi üzerine Daimi bir tesis inşa edileceği için eski sahibi araziyi 
kullanamamaktadır. 

• Daimi İrtifak Hakkı - Parsel bölünmez; bu hak asıl maliki tapu sahibi olarak tutar ancak idare lehine (şerh olarak) hak 

tesis eder. Daimi tesis (tüneller veya viyadükler) devredilen arazinin altından veya üstünden geçtiği için, arazi sahibi 
araziyi belirli kısıtlamalarla (ev inşa edememek gibi) kullanmaya devam edebilecektir. 

• Kira Sözleşmeleri Yoluyla Arazi Kiralamaları - Geçici bir arazi ihtiyacı olması durumunda (örneğin kamp alanı, 

depolama alanı için) arazi, Yüklenici ve arazi sahibi arasında karşılıklı olarak kararlaştırılan şartlar ve oranlar 
çerçevesinde belirli bir süre için kiralanabilir. Sözleşme sona erdikten sonra arazi eski haline getirilecek ve sahibine 
orijinal haliyle iade edilecektir. 

3.3 Ulusal Değerleme Metodolojisi 

3.3.1 Araziler için Değerleme (Daimi Edinim) 
Tarım arazileri 

Net Gelir Kapitalizasyonu, Türkiye'de tarım arazilerinin kaybına ilişkin tazminatın hesaplanmasında kullanılan değerleme 
yöntemidir. 

Projeden etkilenen tarım arazilerinden elde edilen net gelir aşağıdaki adımlara göre belirlenir 

• Brüt gelir, her bir arazi parseli tarafından üretilen yıllık ürün miktarının ilgili değerleme yılı için ürün birim fiyatıyla 
(örneğin kg başına fiyat) çarpılmasıyla hesaplanır. 

• Net gelir, her bir arazi parselinden elde edilen yıllık mahsulle ilişkili üretim maliyetlerinin o mahsulün brüt gelirinden 
çıkarılmasıyla elde edilir. 

Net gelir daha sonra kapitalizasyon oranı ile çarpılarak tazminatın ulusal değerlemesi elde edilir. 
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Tarım arazilerinin değerlemesi sırasında kullanılan formül R / F =K8 

Kapitalizasyon oranı, tarım arazilerinin değerlemesi için önemli bir ölçüttür. Etkilenen tarım arazisinin net geliri bu oranla 
çarpılarak arazinin mevcut değeri belirlenir. Ortalama kapitalizasyon oranı, ürün veriminin (her yıl Tarım ve Orman 
Bakanlığı ve İl İdareleri tarafından belirlenir) ürün birim fiyatına bölünmesiyle hesaplanır. Bağımsız varlık değerleme 
eksperleri daha sonra değerlemesi yapılan tarım arazisinin belirli özelliklerine (olumlu ve olumsuz) bağlı olarak arazi 
parselinin değerini ayarlayacaktır. Pozitif arazi özellikleri kapitalizasyon oranını azaltırken, negatif özellikler artıracaktır. 

• Kapitalizasyon oranını olumlu yönde etkileyen (örneğin, kapitalizasyon oranını düşüren) ve dolayısıyla tarımsal arazi 
parselinin hesaplanan değerini artıran faktörler şunlardır 

• Şehir veya kasabaya yakınlık; 

• Erişim yollarına yakınlık (kara, demir, hava yolu); 
• Elverişli nakliye koşulları; 
• İyi durumda olan binalar (varsa) ; 
• Bölünmemiş arazi; 
• Düzgün ve iyi şekilli arazi; 

• Arazinin güvenliği ve emniyeti; 
• Satın alma ve satış kolaylığı; 
• Tapu kaydı olan arazi; 
• Arazi için tamamlanan kadastro araştırmaları56; 
• Yüksek nüfus yoğunlukları; 

• Kolayca değiştirilebilen dönüşümlü ekim sistemi (ürün çeşitliliğinin uygulanabilirliği); ve 
• Sulanan bir arazi ise uygun sulama koşulları. 

Kapitalizasyon oranını olumsuz etkileyen (örneğin kapitalizasyon oranını artıran) ve dolayısıyla tarım arazisi parselinin 
hesaplanan değerini azaltan faktörler yukarıda listelenenlerin tersi olacaktır. 

Net gelir kapitalizasyonu değerlemesinin doğru bir şekilde uygulandığından emin olmak için, bağımsız varlık değerleme 
eksperleri kamulaştırılacak arazi parsellerini ziyaret ederek hem mevcut arazi kullanımını tespit eder hem de ulusal 
mevzuatta tanımlandığı üzere arazi parselinin nihai hesaplanan değerini etkileyebilecek tüm faktörleri belirler. Bu yaklaşım, 
ulusal gerekliliklere uygun olarak tazminat sağlamak için gereken nihai değeri belirler. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kararı 

SPK'nın 01.02.2017 tarih ve 29966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Değerleme 
Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1)'in 3. Maddesine göre "Yürütülen değerleme faaliyetlerinde, Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği" tarafından yayımlanan Uluslararası Değerleme Standartlarına 
uyulması zorunludur. 

Tarım dışı araziler 

'Emsal Karşılaştırma Değerleme Yöntemi' Türkiye'de tarım dışı arazi parsellerinin değerinin hesaplanmasında kullanılan 
metodolojidir. Tarım dışı arazi parselleri için ulusal mevzuatta açıkça tanımlanan bu değerleme yöntemi, değerlemesi 
yapılan arazi parselinin benzer özelliklere sahip tarım dışı arazi parsellerinin satış fiyatlarıyla karşılaştırılmasıyla 
hesaplanır. 

 

 

 

 

 

 

 

8 R- Net gelir (brüt gelir - üretim maliyetleri) 
F- kapitalizasyon oranı (tarım arazisine yatırılan sermaye ile ilgili risk) 
K- Değer (ulusal tazminat değerlemesi) 
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3.3.2 Daimi İrtifak için Değerleme 

Ulusal mevzuat uyarınca, kamulaştırma yerine bir arazi parselinin belirli bir kısmı (veya yeraltı/yerüstü kotu/derinliği) için 
irtifak hakkı verilebilir. İrtifak sözleşmeleri, arazinin sahibinin idare adına değiştirilmesini ve arazinin bütünlüğünün 
korunmasını (tarımsal ve tarım dışı arazi) gerektirmez. 

İrtifak bedeli, ulusal mevzuata uygun olarak, arazinin yatırımdan önceki ve sonraki değeri arasındaki fark olarak hesaplanır. 
İrtifak nedeniyle arazinin değer kaybı, arazinin kaybolan ekonomik potansiyelinden kaynaklanacaktır. 

Mahkeme uygulamalarının (içtihatların) daimi irtifak bedelini tarım dışı araziler için daimi edinim bedelinin %50'si, tarım 
arazileri için ise %35'i ile sınırlandırdığı unutulmamalıdır. 

3.3.3 Hasat Edilmemiş Ürünler için Değerleme 

Etkilenen mahsuller için değerleme, yıldan yıla değişebilen gerçek yıllık mahsul birim fiyat değerlerine göre hesaplanır. 
Gerçek mevsimsel mahsul değerleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanır ve yıllık olarak ilan edilir. Ancak Resmi 
Gazete'de yayımlanan ürün birim fiyatları bir önceki yıla aittir ve son dönemlerde Türkiye'de ve dünyada enflasyon oranı 
yüksek seyretmektedir. 

Hasat Edilmemiş Ürünlerin hasadına mümkün olduğunca izin vermek birincil yöntemdir. 

3.3.4 Etkilenen Ağaçlar ve Diğer Sabit Varlıklar için Değerleme 

Kamulaştırma Kanunu uyarınca, her bir arazi parseli için varlık envanteri güncellemesinin bir parçası olarak tam bir ağaç 
sayımı gerçekleştirilir. Bu sayım, Proje için kamulaştırma alanlarındaki tüm ağaçların ve diğer sabit varlıkların türünü, yaşını 
ve çapını tercihen mümkünse mülk sahipleriyle birlikte kaydeder. Bir ağacın değerini telafi etmek için kullanılan ulusal 
değerleme yöntemi aşağıdaki iki kritere dayanmaktadır 

• Kereste değeri; ve 

• Ağaçtan elde edilen meyve sayısı. 

Bir ağacın kereste değerinin ve ortalama meyve üretim miktarının hesaplanması, ağacın türü, çapı, uzunluğu ve hacmi gibi 
ayrıntılarla bilgilendirilir. Ağaçtan elde edilen yıllık brüt gelir, kereste değeri ve meyve satışlarından elde edilen gelirin 
(standartlaştırılmış ağırlık başına ortalama bölgesel fiyatlarla) toplamına göre hesaplanır. Daha sonra net gelir, yıllık brüt 
gelirden ağacın ve çevresindeki alanın üretkenliğini sürdürme maliyetinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Etkilenen ağaçlar ve 
diğer sabit varlıklar için hesaplanan nihai değer ulusal gereklilikleri karşılamaktadır. 

Kamulaştırma Kanunu'na göre, İdare ağaçların satın alınması sırasında kesim ücretini düşebilir. Ancak SPK onaylı şirket 
tarafından hazırlanan tüm arazi değerleme raporları incelenmiş ve ağaçlar için böyle bir kesinti yapılmadığı görülmüştür. Bu 
nedenle, nihai hesaplamalar PS5 ve PG5'in tam ikame değeri için tazminat ilkesine de uygundur. 

3.3.5 Konut ve Konut Dışı Yapılar için Değerleme 

Kamulaştırılacak konut ve konut dışı yapıların değerlemesi, belirlenen birim fiyatlar kullanılarak ulusal mevzuat 
kapsamında varlık değerleme eksperleri tarafından yapılacaktır. Bu değerlemeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan farklı birincil malzemelerden (taş, tuğla veya ahşap gibi) yapılmış yapıların resmi 
birim fiyatlarına dayanacaktır. 
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Mal sahibine ödenen bu maliyet bedelleri, tamamlanma oranı, amortisman ve enkaz maliyetini dikkate alan maliyet 
yöntemine göre hazırlanmaktadır. 

Mal sahibine ödenmek üzere konut ve konut dışı yapılar için hesaplanan nihai değer ulusal gereklilikleri karşılamaktadır, 
ancak PS5 ve PG5 gerekliliklerini karşılamamaktadır ve bu nedenle kamulaştırılacak konut ve konut dışı yapılar için ek 
tazminat gerekmektedir. Ek tazminatlar ve diğer haklar hakkında ayrıntılı bilgi Bölüm 6 - Yeniden Yerleşim ve Tazminat 
Stratejisi ve Ek A1'de sunulmaktadır. 

3.4 Kamu Arazilerinin Edinimi 

3.4.1 Ormanlık Alanlar 

Orman arazileri (tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait), yerel Orman Müdürlükleri tarafından kabul edilen uzun vadeli 
kiralama (49 yıl) yoluyla satın alınacaktır. 

3.4.2 Hazine Arazileri 

Hazine arazilerinin edinimi yazışma yoluyla gerçekleştirilmekte ve bu araziler için herhangi bir ödeme 
yapılmamaktadır. 

3.4.3 Diğer Kamu Kurumlarına Ait Araziler 

Diğer devlet kurumlarına ait araziler (belediyeler, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi) Arazi 
Edinme Kanunu'nun 30. Maddesine tabidir. Bu süreç özel arazi mülkiyetine çok benzer, ancak müzakere yazılı 
yazışmalarla yürütülür. 

3.4.4 Mera alanları 

Mera olarak tahsis edilen araziler, mera statüsünden Hazine arazisine dönüştürülerek edinilecek ve Hazine arazisi olarak 
işlem görecektir. 

3.4.5 Yerleşimlerin Ortak Arazileri 

Yerleşim yerlerine tahsis edilen araziler, mera statüsünden Hazine arazisine dönüştürülerek edinilecek ve Hazine arazisi 
olarak işlem görecektir. 

3.4.6 Tescil Harici Alanlar 

Tapu dışı bırakılan alanların (çoğunlukla taşlık, çalılık, ham toprak, dere menfezleri vb. gelir getirici kullanıma uygun 
olmayan) tescil edilmesi gerektiğinde Hazine'ye tescil ettirilmesi bir yöntemdir. 
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4 YYEP Hazırlama Veri Toplama Metodolojisi 

4.1 Çalışmanın Amacı 

Bu YYEP'in ana stratejisi, yerinden edilmeye karşı ulusal mevzuat ile UFK/AİKB standartları arasındaki boşlukları 
doldurmaktır. Bu boşlukları kapatmak için gerekli uygulamaları planlamak üzere Proje'nin arazi ediniminin (AE) 
sosyo-ekonomik etkileri belirlenmiştir. Bu etkilerin belirlenmesinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiş ve Projenin arazi 
ediniminden etkilenen arazilerin sahipleri ve kullanıcıları ile etkilenen yerleşimlerin muhtarlarıyla yapılan istişarelere dayalı 
bir saha çalışması planlanmıştır. 

CE Danışmanlık tarafından yürütülen YYEP çalışması aşağıdaki hususları ele almıştır 

• Uygun PEK'lerin belirlenmesi ve etkilenen arazilerin resmi ve Resmi Olmayan kullanıcılarını içeren bir varlık envanteri 
ve nüfus sayımı hazırlanması; 

• Projenin arazi edinimine dayalı etkilerinin değerlendirilmesi; 

• Ulusal kamulaştırma mevzuatı ile PS5/PG5 arasındaki boşlukların tespit edilmesi ve boşlukların giderilmesi için bir plan 
hazırlanması. 

4.2 Veri Toplama Faaliyetleri 

4.2.1 Toplum Düzeyinde Anket (TDA) 

Muhtardan Proje'nin arazi ediniminin topluluklar üzerindeki etkileri hakkında bilgi alınmıştır. Kullanıcılar da dahil olmak 
üzere etkilenen PEK'ler muhtarlarla birlikte tespit edilmiş ve hane halkı anketine dahil edilmiştir. Projeden Etkilenen 
Yerleşimlerde (PEY) muhtarlarla yarı yapılandırılmış topluluk düzeyinde anketler uygulanmıştır. Ankette aşağıdakilere 
ilişkin sorular yer almaktadır; 

• Ortak mülkler de dahil olmak üzere etkilenen araziler, 
• Nüfus, 
• Mevsimlik işçilik, 
• Geçim kaynağı modeli, 

• Etkilenen arazilerin sahipleri ve kullanıcıları, 
• Projenin etkileri hakkındaki görüşler, 
• Kamulaştırma. 

4.2.2 Sosyo-Ekonomik Mevcut Durum için Hanehalkı Düzeyinde Anket 

Yerleşimde tespit edilen PEK'lerle sosyo-ekonomik bir temel durum araştırması gerçekleştirilmiştir. Etkilenen arazilerin 
sahipleri ve kullanıcıları ile hane düzeyinde yapılandırılmış anketler uygulanmıştır. Ankette aşağıdakilere ilişkin sorular yer 
almaktadır; 

• Etkilenen özel araziler, 
• Etkilenen sabit varlıklar, 
• Etkilenen kamu arazilerinin ve ortak mülklerin kullanımı, 

• Hanehalkı demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri, Arazi mülkiyeti, tarım ve hayvancılık, Hassasiyetler ve ihtiyaçlar. 
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4.2.3 Varlık Envanteri ve Sayımı 

Nüfus Sayımı ve Kimlik Tespiti çalışmaları başlıyor ile muhtarla bir toplantı. Etkilenen parseller üzerindeki tüm PEK'ler 
belirlenmiştir. Özellikle, arazileri gelir kaynağı olan PEK'ler tespit edilmiştir. Nüfus Sayımı çalışması için aşağıdaki bilgiler 
elde edilmiştir tarafından uzlaşmada belirlenen ve parsel bazlı Varlık Envanterine eklenen PEK'lerle doğrudan iletişime 
geçilmesi 

• PEH'lerin geçim kaynakları 

• Hane halkı nüfusu 

• Hassas hane üyesi 

• Geçim kaynakları üzerindeki etki oranı 

• Toplam arazi varlığı 

• Parsel büyüklüğü 
• İhtiyaç duyulan boyut 
• Arazi üzerindeki sabit kıymetler 

- Tazminat ödemeleri 
- PS5/PG5 ile uyumlu olmayan kesintiler 

YYEP hazırlık saha çalışması kapsamında Ataköy ziyaret edilememiş olsa da, tüm araziler, malikler ve 

yapılar tespit edilmiş ve uygun olmayan tazminatlar belirlenmiştir içinde PS5/PG5'in şartları belirlenmiş ve 
Varlık Envanterine dahil edilmiştir (Ek A1). 

4.3 Örnekleme Stratejisi 

Anketler için örnekleme stratejisi Tablo 4.1'de sunulmuştur. Tüm PEY'lerin temsilcileriyle görüşülmüştür. Bu görüşmelerde 
hem toplum düzeyinde bilgiler elde edilmiş hem de arazi kullanıcıları (resmi ve gayri resmi) belirlenmiştir. Etkilenen tüm 
arazilerin kullanıcıları belirlenmiş ve Ek A1 - Varlık Envanteri ve Sayımı belgesine kaydedilmiştir. 

Tablo 4-1- Örnekleme Stratejisi 
 

Anket Örnekleme Uygulama  

Toplum 
düzeyinde 
anket 

Tam nüfus sayımı 
Mevcut kamulaştırma verilerine göre beş 
yerleşim yerinin muhtarları 

Dört Projeden Etkilenen Yerleşimde (PEY) (Hisar, 
Karacaören, Kıranyer ve Yeşilyurt) dört muhtar ile yarı 
yapılandırılmış topluluk düzeyinde anketler 

Hanehalkı 
düzeyinde 
anketler 

Tam nüfus sayımı 
Etkilenen 82 özel arazinin sahipleri 
(149 PEK) ve kullanıcıları. 
Beş kamu arazisi bulunmaktadır. 

Üç özel arazinin sahibine ulaşılamamıştır çünkü bu 
araziler bölgedeki bilinmeyen yatırımcılar tarafından 
yatırım amacıyla satın alınmıştır. Üç özel arazinin 
sahibine/kullanıcısına ulaşılamamıştır. HDA'ya 18 özel 
arazinin sahipleri/kullanıcıları dahil edilmiştir (10 hane). 
Beş kamu arazisinde resmi olmayan kullanıcı tespit 
edilmemiştir. 
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YYEP'in birincil veri kaynağı saha çalışmasıdır. İkincil veri kaynakları şunlardır 

• Proje için yetkililer tarafından verilen kamu yararı ve acele kamulaştırma kararları, 

• Farklı parsellerdeki kamulaştırma durumuna ilişkin belgeler, 
• Etkilenen tüm parseller için kamulaştırma planları, 
• Etkilenen arazi sahiplerinin/hissedarlarının listesi, 
• Arazi değerleme raporları, 
• Kurum ve kuruluşlardan gelen resmi bilgiler. 

4.4 Sınırlamalar 

YYEP hazırlama çalışmasının sınırlamaları aşağıdaki gibidir 

• Saha ziyareti sırasında bazı arazilerin sahiplerine/kullanıcılarına ulaşılamamıştır. Tam sayıma erişebilmek için bu 
arazilerin sahipleri/kullanıcıları ile telefonla iletişime geçilmiştir. 

• YYEP saha çalışmaları (hem TDA hem de HDA uygulaması) sosyal kaygılar nedeniyle Ataköy yerleşiminde 
gerçekleştirilememiştir. 

• Altı arazinin sahibine/kullanıcısına ulaşılamamıştır. Bu kişilerden üçünün bölgede yatırım amacıyla arazi satın alan 
kimliği belirsiz kişiler/yatırımcılar olduğu öğrenildi. 

• Kadınlar araziler ve geçim kaynakları hakkında ayrıntılı sorulara cevap vermek istememiştir. Bu nedenle, görüşülen 
hane halkı temsilcileri çoğunlukla erkektir. 
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5 Etkilenen Yerleşimler, Haneler, Araziler, Varlıklar, 
Geçim Kaynakları ve Etki Değerlendirmesi 

5.1 Nüfus Hakkında Temel Bilgiler 

5.1.1 Projeden Etkilenen Yerleşimler (PEY) 

Projenin arazi ediniminden etkilenen beş yerleşim yeri bulunmaktadır. Yerleşim yerlerinin nüfusu yavaşladı tarafından muhtarlar aşağıdaki 
Tablo 5.1'de olduğu gibidir. 

Tablo 5-1- PEY'lerin Nüfusları 
 

Yerleşimler # Daimi 
hanehalkı 
sayısı 

Daimi nüfus # Geçici hane 
sayısı 

Geçici nüfus Nüfusun 5 yıl 
içindeki 
değişimi 

ABPRS'deki 
Nüfus (2023) 

Kiranyer 30 62 30 60 Değişiklik yok 71 

Karacaören 209 535 11 35 Değişiklik yok 385 

Yeşilyurt 30 150 10 20 Azalmış 76 

Hisar 700 170 60 140 Artırılmış 353 

Kaynak- TDA, 2024 

PEY'lerdeki ana ve yardımcı gelir kaynakları Tablo 5.2'de gösterildiği gibidir. Buna göre en yaygın gelir kaynakları tarım ve 
hayvancılıktır. 

Tablo 5-2- PEY'lerin Geçim Kaynakları 
 

Yerleşimler Ana geçim kaynağı Yardımcı geçim kaynağı 
(1) 

Yardımcı geçim kaynağı 
(2) 

Kiranyer Hayvan yetiştiriciliği Tarım Ormancılık 

Karacaören Tarım Hayvancılık Ormancılık 

Yeşilyurt Emeklilik Hayvancılık Tarım 

Hisar Emeklilik Tarım Tarım işçiliği 

Kaynak- TDA, 2024 

Yerleşim yerlerinin temsilcileriyle topluluk düzeyinde yapılan görüşmelerde, muhtarların Projenin arazi edinimi konusunda 
bilgi sahibi oldukları öğrenilmiştir. Muhtarların yerleşim yerlerindeki arazi edinimine ilişkin bilgileri Tablo 5.3'te özetlenmiştir. 
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Tablo 5-3- Muhtarların Yerleşim Yerlerinde Arazi Edinimine İlişkin Bilgileri 
 

Yerleşimler Projenin arazi 
edinimi hakkında 
bilginiz var mı? 

Projeden 
etkilendiğinizi ilk kim 
öğrendi? 

Arazi edinim süreci 
başladı mı? 

Hangi arazilerin 
etkilendiğini 
biliyor 
musunuz? 

Kiranyer Evet Kurum 
yetkililerinden 

Henüz başlamadı Evet 

Karacaören Evet Kurum 
yetkililerinden 

Henüz başlamadı Evet 

Yeşilyurt Evet Ataköy muhtarından Henüz başlamadı Evet 

Hisar Evet Ataköy muhtarından Henüz başlamadı Hayır 

Kaynak- TDA, 2024 

5.1.2 Projeden Etkilenen Haneler (PEH'ler) 

Projenin arazi ediniminden etkilenen hanelerin sosyo-ekonomik özelliklerini ve haneler üzerindeki etkilerini belirlemek için 
her parselde en az bir kişiye (özellikle kullanıcıya) ve her haneden sadece bir kişiye ulaşılmaya çalışılmıştır. Sayım 
kapsamında tüm özel arazilerin en az bir hak sahibi ile görüşmeler yapılmış ve tüm arazilerin kullanıcıları tespit edilmiştir 
(Bkz. Ek Al). Toplamda 18 özel araziye sahip olan/kullanan hane sayısı 10'dur. Etkilenen kamu arazilerinde resmi olmayan 
kullanıcı tespit edilmemiştir. 

Hanelerin ana ve üç yardımcı/ek gelir kaynağı sorulmuş ve 10 haneden 28 yanıt alınmıştır. "Tarım", hanelerin %90'ı için en 
önemli dört gelir kaynağı arasında yer almaktadır. Hayvancılık, hanelerin %40'ının birincil gelir kaynakları arasında yer 
almaktadır. Haneler için ikinci en önemli gelir kaynağı emekli maaşıdır (%80). Hane halklarının oranı ile iş ve serbest 
meslek gelirleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yüksektir (%40). 

Tablo 5-4- Ana ve Yardımcı (3) Geçim Kaynakları 
 

Geçim kaynakları Yanıtlar PEH'lerin 
Yüzdesi 

 N Yüzde 

Tarım (bitkisel üretim) 9 32,1% 90,0% 

Hayvancılık (hayvansal üretim) 4 14,3% 40,0% 

Emeklilik 8 28,6% 80,0% 

Ücretli, maaşlı çalışma 1 3,6% 10,0% 

İşletme ve serbest meslek geliri 4 14,3% 40,0% 

Kira kazancı 2 7,1% 20,0% 

Toplam 28 100,0%  

Kaynak- HDA, 2024 

Hanelerin en önemli dört harcaması sorulmuş ve 10 haneden 31 cevap alınmıştır. "Market ve beslenme harcamaları" tüm 
hanelerin (%100) en önemli harcama kalemleri arasında yer almaktadır. Tarımsal harcamalar hanelerin %80'i için, sağlık 
ve kişisel bakım harcamaları ise %20'si için öncelikli harcama kalemleri arasında yer almaktadır. Eğitim harcaması 
yapanların oranı içinde ilk dört sıranın %10 olduğu görülmektedir (Tablo 5.5). 
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Tablo 5-5- PEH'lerin Ana Harcama Konuları 
 

Harcamalar Yanıtlar PEH'lerin 
Yüzdesi 

N Yüzde 

Bakkaliye ve beslenme harcamaları 10 32,3% 100,0% 

Tarımsal harcamalar (akaryakıt, gübre, yem, vb.) 8 25,8% 80,0% 

Tarım, ticaret ve sanayi yatırımları 0 0 0 

Faiz, döviz, gayrimenkul yatırımları 0 0 0 

hayvan satın alma 0 0 0 

Sağlık ve kişisel bakım giderleri 2 6,5% 20,0% 

Giyim ve eşya (ev eşyası, elektronik, vb.) giderleri 1 3,2% 10,0% 

Eğitim masrafları 1 3,2% 10,0% 

Borç ödemesi 3 9,7% 30,0% 

Faturalar 6 19,4% 60,0% 

Toplam 31 100,0%  

Kaynak- HDA, 2024 

5.2 Etkilenen Araziler ve Araziye Dayalı Geçim Kaynakları 

5.2.1 Tarım Arazileri ve Çiftçilik 

YYEP'in hazırlanmasında katılımcı bir yaklaşım benimsendiğinden, hane halkı temsilcilerine Projenin arazi edinimi ve arazi 
kullanımından kaynaklanan sorunlarla ilgili görüşleri sorulmuştur. Beş hane temsilcisi geçim kaynakları üzerinde olumsuz 
bir etki beklediklerini ifade etmiştir. 

Etkinin nedenleri sorulduğunda, 5 hane temsilcisinden toplam 13 yanıt alınmıştır (birden fazla yanıt seçeneği verilmiştir). 
Buna göre, hane temsilcilerinin %100'ünün cevapları arazi kaybını, %60'ının cevapları ise arazi değeri kaybını 
içermektedir. IFC PS5 ve AİKB PG5 'in tam yenileme maliyetiyle tazminat ilkesine uygun olarak, tüm hanelerin kaybettikleri 
araziyi değiştirebilmelerini sağlamak için önlemler alınmıştır. Arazilerin değer kaybı Kamulaştırma Kanunu ile telafi 
edilmektedir. Kamulaştırma ödemesi, kalan araziler için bir değer düşüklüğü ödemesi ile telafi edilir (Ayrıntılar için Bölüm 2 
Düzenleyici Çerçeve - Kamulaştırma Kanunu'ndaki Madde 12 - Kısmi Kamulaştırma'ya bakınız). Diğer endişeler de bu 
YYEP kapsamında değerlendirilmiş ve gerekli taahhütler önerilmiştir (Ayrıntılar için bkz. Bölüm 6 - Yeniden Yerleşim ve 
Tazminat Stratejisi). 

Tablo 5-6- PEH Temsilcilerinin Olumsuz Etki Beklentileri 
 

Etki kategorileri Yanıtlar PEH'lerin 
Yüzdesi 

N Yüzde 

Arazi kaybı nedeniyle tarımsal faaliyetler üzerinde olumsuz etki 5 38,5% 100,0% 

Tarımsal faaliyetlerde erişim ve sulama sorunları ve arazilerin bölünmesinden 
kaynaklanan ek maliyetler 

1 7,7% 20,0% 

Sulama sistemi zarar görürse, diğer arazileri sulamak zorlaşacaktır. 1 7,7% 20,0% 

Arazi değer kaybı 3 23,1% 60,0% 

Ürünler tozdan zarar görecektir (inşaat etkisi) 2 15,4% 40,0% 

Diğer 1 7,7% 20,0% 

Toplam 13 100,0%  
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Kaynak- HDA, 2024 

Etkilenen PEY'lerin tarımsal faaliyetleri göz önüne alındığında, PEY'lerin farklı üretim modellerine sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 5-7- PEY'lerde üretilen ürünler 
 

Yerleşimler 1. ürün Üretim miktarı 
(kg) 

2. ürün Üretim miktarı 
(kg) 

3. ürün Üretim miktarı 
(kg) 

3. ürün Üretim miktarı 
(kg) 

Kıranyer Fasulye, bakla, 
börülce 

5000 Kestane 20000 Ceviz 8000 Meyve 8000 

Karacaören İncir 25000 Yem 
Bitkileri 

180000 Zeytin 160000 Tütün 50000 

Yeşilyurt Arpa 300000 Buğday 300000 Zeytin 300000 Ceviz 5000 

Hisar Zeytin 5000 Arpa 50000 Buğday 50000   

Kaynak- TDA, 2024 

Resmi olmayan kullanıcılar 

Projeden etkilenecek beş kamu arazisi bulunmaktadır. Bunlardan üçünde kullanıcı tespit edilememiştir. Ataköy yerleşimindeki iki 
kamu arazisi için tanımlama yapılamamıştır. 

Mevsimlik işçiler 

Etkilenen yerleşim yerlerinden üçüne Konya ilinden yaklaşık 365 mevsimlik işçi gelmektedir. Bu YYEP kapsamında tarımsal geçim 
kaynakları üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi planlandığından, mevsimlik işçiler üzerinde herhangi bir gelir/iş kaybı etkisi 
beklenmemektedir. Muhtarlardan alınan bilgiye göre, mevsimlik işçilerin konaklama alanları Projenin arazi ediniminden 
etkilenmemektedir. 

Tablo 5-8- Mevsimlik İşçiler 
 

Yerleşimler Yerleşimde mevsimlik 
işçi olarak çalışmaya 
gelen insanlar var mı? 

Hangi 
illerden 
geliyorlar? 

Hangi aylar 
arasında 
çalışıyorlar
? 

Ne iş 
yapıyorlar? 

Her yıl 
ortalama kaç 
kişi yerleşim 
yerine 
geliyor? 

Mevsimlik tarım 
işçilerinin 
yaşadığı araziler 
projeden 
etkilendi mi? 

Kiranyer Evet Adana Değişim Orman 
işçiliği 

20 Hayır 

Karacaören Hayır Uygulanamaz     

Yeşilyurt Hayır Uygulanamaz     

Hisar Evet Çevredeki 
yerleşim 
yerleri 

Kasım Zeytin 
işçiliği 

40 Hayır 

Kaynak- TDA, 2024 

5.2.2 Etkilenen Ağaçlar 

Tam sayım çalışması ve arazi değerleme raporlarının incelenmesi sonucunda 50 parselde etkilenen ağaçlar (meyve, elma, ceviz, 
kavak ve çam ağaçları) olduğu tespit edilmiştir. Etkilenen ağaçlara ilişkin bilgiler Ek A1 - Varlık Envanteri ve Sayımı belgesine 
kaydedilmiştir. Arazi değerleme raporlarındaki bilgiler anket yoluyla doğrulanmıştır. Söz konusu ağaçların tamamının uluslararası 
standartlara uygun olarak (tam ikame değeri üzerinden) tazmin edileceği tespit edilmiştir. Ağaçlı arazilerin 49 'u özel arazi, 1' i ise kamu 
arazisidir. Beş parseldeki bazı ağaçların kesim maliyeti olarak PEK'lere ödenen tazminattan PS5/PG5 ile uyumlu olmayan kesintiler 
yapılmıştır.  
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Bu kesintiler ağaç sahiplerine cari fiyat (TÜFE) üzerinden iade edilecektir (PS5/PG5 ile uyumlu olmayan kesintiler için Ek A1'e 

bakınız). 

YYEP hazırlık çalışması sırasında bu konuyla ilgili herhangi bir şikayet alınmamıştır, ancak Şikayet Mekanizması (ŞM) ağaçlar için 
eksik/yanlış tazminat hesaplamalarını beyan eden PEK'lere her zaman açık olacaktır. 

5.2.3 Mera Alanları ve Hayvancılık 

Etkilenen tüm yerleşim yerlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahibi haneler bulunmaktadır. Hayvan sayısı, hayvan sahibi hane 
halkı ve hayvan satan hane halkının yerleşim yerine göre dağılımı aşağıdaki Tablo 5.9 'de sunulmuştur. 

Tablo 5-9- PEY'lerde Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sayılar 
 

Yerleşimler # Büyükbaş 
hayvan sahibi 
hane sayısı 

# Yerleşim 
yerindeki 
büyükbaş 
hayvan 
sayısı 

# Sığır satan 
hane sayısı 

# Küçükbaş hayvan 
sahibi hane sayısı 

# Yerleşim 
yerindeki 
küçükbaş 
hayvan sayısı 

# Küçükbaş hayvan 
satan hane sayısı 

Kiranyer 6 110 6 15 1500 15 

Karacaören 22 50 22 25 1500 25 

Yeşilyurt 3 300 0 5 300 5 

Hisar 0 0 0 5 200 5 

Kaynak- TDA, 2024 

Ayrıca haneler de vardır içinde kümes hayvanı ve arı kovanı olan yerleşim yerleri (Tablo 5.10). 

Tablo 510- PEY'lerdeki Kümes Hayvanları ve Kovan Sahipliklerine İlişkin Sayılar 
 

Yerleşimler # Kümes hayvanı 
sahibi hane sayısı 

# Yerleşim 
yerindeki kümes 
hayvanı sayısı 

# Kümes 
hayvanı satan 
hane sayısı 

# Kovan sahibi 
hane sayısı 

# Yerleşim 
yerindeki 
kovan sayısı 

# Kovan satan 
hane sayısı 

Kiranyer 20 200 0 15 750 0 

Karacaören 200 1000 0 2 70 0 

Yeşilyurt 30 100 0 1 150 0 

Hisar 60 200 0 0 0 0 

Kaynak- TDA, 2024 

Hayvansal ürünler incelendiğinde, sütün tüm PEY'lerde satıldığı görülmektedir. 

Tablo 5-11- PEY'lere Göre Hayvansal Ürünlerin Üretim Amaçları 
 

Yerleşim Süt Süt ürünleri (yağ, 
yoğurt) 

Yumurta Bal 

Kıranyer Hem satış hem de 
hane halkı tüketimi 

Hem satış hem de hane 
halkı tüketimi 

Hane halkı 
tüketimi 

Hem satış hem de hane halkı 
tüketimi 

Karacaören Hem satış hem de 
hane halkı tüketimi 

Hem satış hem de hane 
halkı tüketimi 

Hane halkı 
tüketimi 

Hem satış hem de hane halkı 
tüketimi 

Yeşilyurt Hem satış hem de 
hane halkı tüketimi 

Hem satış hem de hane 
halkı tüketimi 

Hane halkı 
tüketimi 

Hem satış hem de hane halkı 
tüketimi 

Hisar Hem satış hem de 
hane halkı tüketimi 

Hem satış hem de hane 
halkı tüketimi 

Hem satış hem de 
hane halkı tüketimi 

Mevcut Değil (Mevcut 
değil) 

Kaynak- TDA, 2024 
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Etkilenen hanelerden hayvancılıkla uğraşan üçü mera alanlarını kullanmaktadır (Tablo 5.12). Projenin arazi ediniminden 
hiçbir mera alanı etkilenmemektedir. 

Tablo 5-12- PEY'lere Göre Hayvansal Ürünlerin Üretim Amaçları 
 

Yerleşim yerindeki mera alanlarını hayvanlarınızı beslemek için kullanıyor 
musunuz? 

Sıklık Yüzde 

Evet 3 30 

Hayır 7 70 

Toplam 10 100 

Kaynak- HDA, 2024 

Mera kullanıcılarından ikisi, hayvan otlatma faaliyetinin Proje'nin arazi ediniminden etkilenebileceğini  düşünmektedir. 

Mera alanlarına erişim sağlamak için teknik ve uygulanabilir önlemler araştırılacak ve Proje şirketi tarafından inşaat 
sonrasında erişimin yeniden sağlanması için uygun geçişler sağlanacaktır. Geçici mera erişim engellerinin ortadan 
kaldırılmaması durumunda YYEP kapsamında hayvan yemi desteği planlanmaktadır. 

5.2.4 Orman Alanları ve Doğal Kaynaklardan Yararlananlar 

Projeden yaklaşık 357 dekar orman arazisi etkilenmektedir. Tüm HDA katılımcılarına ormanları odun, şifalı bitkiler ve 
mantar gibi ürünler elde etmek için kullanıp kullanmadıkları sorulmuş ve PEH temsilcilerinin yarısından fazlası olumlu yanıt 
vermiştir. İki hane orman arazisinden ticari amaçla faydalanmaktadır (Tablo 5.13). Üç PEK, ormana fayda sağlayan 
faaliyetlerin Projenin arazi ediniminden etkilenebileceğini düşünmektedir. 

Tablo 5-13- Ormana Yarar Sağlayan Faaliyetler 
 

Yerleşim yerinin etrafındaki ormanları mantar, şifalı bitki toplamak 
veya odun almak için kullanıyor musunuz? 

Sıklık Yüzde 

Evet, hane halkı tüketimi için 8 80 

Hayır 2 20 

Toplam 10 100 

Kaynak- HDA, 2024 

Ankete katılan aileler dışında da ormanlardan yararlanan haneler olabilir. Bu nedenle ormana erişim engellerinin ortadan 
kaldırılması gerekmektedir. Proje ormanlık alanlara erişimi etkileyecekse, yararlanan alanlara erişim sağlamak için teknik 
ve uygulanabilir önlemler araştırılacak ve Proje Şirketi tarafından inşaat sonrasında erişimin yeniden sağlanması için uygun 
geçişler sağlanacaktır. Geçici orman erişim engellerinin ortadan kaldırılmaması durumunda, YYEP kapsamında doğal ürün 
ödemesi yapılması planlanmaktadır. 

5.2.5 Diğer Arazi Temelli Gelir Getirici Faaliyetler 

Projenin arazi ediniminden etkilenen yerleşim yerlerinde herhangi bir balıkçılık faaliyeti bulunmamaktadır. 

Proje alanında Proje faaliyetlerinden etkilenecek gezici arıcı bulunmamaktadır. 

5.3 Etkilenen Yapılar 

5.3.1 Konut Binaları ve Etkilenen Evler 

5.3.1.1 Kamulaştırma sınırları içindeki evler 

Kamulaştırma sınırları içinde hiç ev bulunmamaktadır. 
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5.3.1.2 Etkilenen parseller üzerinde ancak kamulaştırma sınırları dışında kalan evler 

Mevcut kamulaştırma verilerine göre, Projenin arazi ediniminden etkilenen altı özel arazi üzerinde konut binaları 
bulunmaktadır. Ancak, bu evler kamulaştırma alanının dışındadır. YYEP hazırlık saha çalışmasına göre Karacaören'de 
101/416 ve 101/800 nolu parsellerde de konutlar bulunmaktadır. Ancak, Proje Şirketi evlerden kaçınmaktadır; bu nedenle, 

Projenin fiziksel yeniden yerleşim etkisi yoktur. 

Tablo 5-14- Kamulaştırma Verilerine Göre Evlerin Bulunduğu Etkilenen Araziler 
 

İl İlçe Yerleşim Blok Parsel 

Aydın Karacasu Ataköy 132 13 

Aydın Karacasu Ataköy 132 11 

Aydın Karacasu Ataköy 197 10 

Aydın Karacasu Karacaören 101 449 

Aydın Karacasu Karacaören 101 415 

Aydın Karacasu Karacaören 101 408 

Kaynak- YYEP Hazırlık Saha Çalışması, 2024 

5.3.1.3 Proje bileşenlerine çok yakın olan kamulaştırma sınırları dışındaki evler 

Kamulaştırma sınırları içinde olmamakla birlikte Proje bileşenlerine çok yakın olması nedeniyle Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği (TSG) riskleri nedeniyle ÇSED kapsamında değerlendirilen 10 ev bulunmaktadır. Bu evler için herhangi bir 
fiziksel yeniden yerleşim etkisi beklenmemektedir. Bununla birlikte, toz, gürültü, titreşim etkileri ve TSG riskleri nedeniyle 
gelecekte fiziksel yeniden yerleşim gerekirse, kamulaştırma sınırları dışında olmalarına rağmen aşağıda bilgileri verilen 
evlerin yeniden yerleşimi de bu YYEP'e uygun olarak yönetilecektir. 

Tablo 5-15- Kamulaştırma sınırları dışında kalan ve Proje bileşenlerine çok yakın olan evler 
 

En yakın 
bileşen 

Mesafe Açıklama 

T2 82 Tek katlı kerpiç yapı, tel örgü ile çevrili bahçe, birincil yerleşim değil, bahçe 
ve hayvancılık için kullanılan ikincil bir yerleşim. Bahçede ahşap bir sulama 
çukuru ve binanın yanında bir ağıl bulunmaktadır. Ziyaret sırasında 
herhangi bir kullanıcı/sahip ile karşılaşılmamıştır. 

T2 165 Hayvancılık faaliyetleri için kullanıldığı düşünülen tek katlı taş ev. 
Ziyaret sırasında herhangi bir kullanıcı/sahip ile karşılaşılmamıştır. 

T2 170 Tek katlı kerpiç ev, birincil yerleşim. Orada dört kişilik bir aile yaşıyor. 
Geçimlerini hayvancılık ve tarımdan sağlıyorlar. Bahçede sulama havuzu, 
hayvanlar için ağıl ve binek aracı bulunmaktadır. Ziyaret sırasında mülk 
sahibi ile görüşülmüştür. TİG iletişim bilgileri paylaşıldı. 

T6 215 Tek katlı bir taş ev ve bir çadırdan oluşan ikincil bir yerleşim evi, küçükbaş 
hayvanlar için bir ağıl ve mevsimlik yaşam (Mayıs-Kasım). Arazi kullanıcısı 
ile görüşülmüş ve TİG iletişim bilgileri paylaşılmıştır. 

T6 232 Bir çadır, küçükbaş hayvanlar için ağıl ve mevsimlik yaşamdan oluşan ikincil 
bir yerleşim evi (Mayıs-Kasım). Arazide kullanıcıya/mal sahibine ait binek 
araç bulunmaktadır. 
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  Arazi kullanıcısı ile görüşülmüş ve TİG iletişim bilgileri paylaşılmıştır. 

T9 175 Tek katlı taş ev birincil konut değildir. Ev bir tarla ve meyve bahçesi içinde 
yer almaktadır. Arazi üzerinde bir taş soba/fırın bulunmaktadır. Ziyaret 
sırasında kullanıcı/sahip ile karşılaşılmamıştır. 

T9 227 Tek katlı taş ev birincil konut değildir. Ev bir tarla ve meyve bahçesi içinde 
yer almaktadır. Arazide yeni bir pompa bulunmaktadır. Ziyaret sırasında 
kullanıcı/sahip ile karşılaşılmamıştır. 

T9 237 Tek katlı taş ev birincil konut değildir. Ev bir tarlanın içinde yer almaktadır. 
Arazi üzerinde bir traktör, su tankeri, tarım makineleri ve bir ahır 
bulunmaktadır. Ziyaret sırasında kullanıcı/sahip ile karşılaşılmamıştır. 

T13 220 Tel örgülerle çevrili bir arazide bacası olan bir çadır ve bir ağaç ev. Kapı kilitli 
olduğundan ve ziyaret sırasında mal sahibi/kullanıcı hazır bulunmadığından 
içeri girmek veya görüşme yapmak mümkün olmamıştır. Kamera sistemiyle 
izlenen yapıdaki beyaz çadırın hayvancılık için inşa edilmiş bir ahır olduğu 
düşünülüyor. 

5.3.2 Ticari Binalar ve Etkilenen İşletmeler 

Projenin arazi ediniminden etkilenen herhangi bir işyeri veya ticari bina bulunmamaktadır. 

5.3.3 Konut Dışı ve Ticari Yapılar 

YYEP hazırlık saha çalışmasına göre, Projenin arazi kullanımından etkilenen altı arazide etkilenen yapılar (su kuyusu, 
tuvalet, çitler) bulunmaktadır. Binaların bulunduğu araziler için hazırlanan arazi değerleme raporları incelendiğinde PS5 ve 
PG5'e uymayan bazı kesintiler tespit edilmiştir. Bunlar amortisman kesintileridir ve YYEP fonundan ödenecek tazminat 
olarak Ek A1 - Varlık Envanteri ve Sayımına kaydedilir. 

5.4 Topluluk Tesisleri, Kamu Hizmetleri ve Kamu Kolaylıkları 

Topluluk tesisleri, kamu hizmetleri ve kamu kolaylıkları Proje'nin arazi ediniminden etkilenmeyecektir. Proje Şirketi 
tarafından bildirildiği üzere, mevcut yollar Proje için yenilenerek/genişletilerek kullanılacaktır. Bu nedenle halkın kullandığı 
yollarda inşaat nedeniyle geçici geçiş kısıtlamaları olabilir. Halkın yollara erişimindeki kısıtlamalarla ilgili potansiyel riskler, 
Projenin Trafik Yönetim Planı ve ÇSED Raporunda tanımlanan diğer etki azaltma önlemleri doğrultusunda azaltılacaktır. 

Yerleşimin içme ve sulama ihtiyacının önemli bir kısmı Aydın/Karacasu/Karacaören'de 101/415 parselde bulunan su 
kaynağından karşılanmaktadır. Bireyler tankerlerini doldurarak arazilerinin sulama ihtiyacını karşılıyor. Bu su kaynağının 
yol inşaatından etkileneceğini düşünen yerel halk, bundan kaçınılmasını talep etmiştir. Su kaynağının etkilenmesi 
durumunda, yeni bir kaynak sağlanması için yerleşim yeri yönetimi ve muhtarla işbirliği yapılacaktır. 

101/453 ve 101/445 nolu parseller üzerinde Aydın/Karacasu/Karacaören'de mezarlık bulunmaktadır. Mezarlığın yol inşaatı 
nedeniyle zarar görmesi bekleniyor. Bir geçim kaynağı sorunu olmasa da, Proje'nin arazi ediniminin mezarlıklar üzerindeki 
etkisi sosyal ve kültürel açıdan önemlidir. Mezarlıktan kaçınmak ilk yöntemdir. Kaçınmanın mümkün olmaması halinde, 
taşınma işlemi Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı kapsamında IFC ve AİKB'nin Kültürel Miras standartlarına uygun 
olarak Danışman tarafından planlanacak ve gerçekleştirilecektir. 
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6 Yeniden Yerleşim ve Tazminat Stratejisi 

6.1 Fiziksel Yeniden Yerleşim Stratejisi 

Projenin fiziksel yeniden yerleşim stratejisi, UFK PS5 ve AİKB PG5'e uygun olarak yer değiştirmeden kaçınmaktır. 
Etkilenen araziler üzerinde binalar bulunmaktadır, ancak hiçbir konut ve ticari bina Projeden etkilenmemektedir. 

6.2 Ekonomik Yer Değiştirme Stratejisi 

6.2.1 Ekonomik Yerinden Edilmenin Önlenmesi 

Projenin ön ekonomik yerinden edilme stratejisi, PS5 ve PG5 uyarınca ekonomik yerinden edilmeden kaçınmaktır. Bu 
nedenle aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir 

• Ekili ürünlere zarar vermekten kaçınmak (hasadı beklemek), 

• Ürünlerin hassas olduğu dönemlerde inşaat faaliyetlerinden kaçınılması veya toz emisyonuna karşı önlemler alınması, 

• Sulama sistemlerinin zarar görmesini önleme, 

• Tarımsal erişimin kapatılmasından kaçınılması, 
• Hayvan erişiminin kapatılmasından kaçınılması. 

İnşaat takvimi, çiftçilerin ürünlerini hasat edebilmeleri için Proje tarafından PEY'lerin muhtarlarıyla paylaşılacaktır. Bekleyen 
mahsullerin hasat edilmesini beklemek öncelikli yöntem olacaktır. Bu mümkün olmadığında, hasat edilmemiş ürünler için 
tazminat sağlanacaktır (ayrıntılar aşağıda sunulmuştur). 

Proje bölgelerindeki mahsullerin toz kaynaklı zararlardan korunması için ŞM başvuruları titizlikle incelenecektir. Toz etkisini 
sınırlandırmak için yeterli önlemler alınacak, ancak tozun neden olduğu herhangi bir ürün hasarı için tazminat 
sağlanacaktır. Bu prosedürlere ilişkin taahhütler inşaat taşeronluk sözleşmelerinde ayrıntılı olarak belirtilecektir. 

Kamulaştırmaya konu olan alandaki sulama sistemlerinin zarar görmesi, geri kalan alanların sulanmasını etkilemektedir. 
Bu nedenle bozulan sulama sistemleri onarılacaktır. Sulama sistemleri onarılacaktır. Taşeronların sulama sistemlerine 
zarar vermemesi için gerekli önlemler alınacak ve sözleşmelerle garanti altına alınacaktır. 

Yerel toplulukların talepleri doğrultusunda tarım arazilerine, ormanlarına ve otlaklarına erişimlerinin sağlanması için çaba 
gösterilecektir. Teknik ve uygulanabilir çözümlerin araştırılması, ormanlara ve tarım arazilerine erişimin sürdürülmesinde, 
rotaların oluşturulmasında veya restore edilmesinde kilit rol oynayacaktır. Benzer şekilde, hem insan hem de hayvan 
kullanımı için uygun yolların eski haline getirilmesiyle birlikte, hayvan otlatma arazilerine ve alanlarına erişimin garanti altına 
alınması için stratejiler geliştirilecektir. 

Sulama ve erişim kısıtlaması ve toz etkilerinden kaçınılamazsa, aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere tazminat 
yükümlülüğü doğacaktır. 

6.2.2 Enflasyona Karşı Koruma 

Son yıllarda Türkiye'de yüksek bir enflasyon sorunu yaşanmaktadır. Araziler ve araziler üzerindeki sabit varlıklar için Acele 
Kamulaştırma (Madde 27) ile ödenen tazminatlar, 10. Madde davasında Mahkeme tarafından enflasyona karşı 
güncellenmiştir. YYEP-GRP fonundan yapılacak ilave ödemeler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Parasal Değerleri 
Güncelleme Aracı ile Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre güncellenecek ve Proje Şirketi'nin çevresel ve sosyal proje 
yönetim birimleri tarafından PEK'lere ödenecektir. Ek ödemeler, ödeme yapılana kadar üç ayda bir güncellenecektir. 
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Mevcut fiyatın üç ay içinde ödenmemesi halinde fiyat yeniden güncellenecektir. 

6.2.3 Yetkiler ve Uygunluklar 

Arazi ve sabit kıymetlerin tam ikame değerleri üzerinden nakit tazminatlar 

Arazi, ağaç ve yapıların tazminatı, ulusal Kamulaştırma Kanunu uyarınca mülk sahiplerine nakit olarak ödenir. SPK onaylı 
bir şirket tarafından uluslararası standartlara uygun olarak yapılan arazi, ağaç ve yapı değerlemelerine göre, Projede tam 
yenileme maliyeti için tazminat sağlanmaktadır. 

Arazinin ulusal değerlemesi PS5 ve PG5 ile uyumlu olsa da, aynı durum sabit varlıklar için geçerli değildir. Bina, yapı ve 
ağaçlar için hesaplanan tazminatta yapılan bazı gider ve kesintiler PS5 ve PG5 ile uyumlu değildir (amortisman, enkaz 
maliyeti, ağaç kesme gideri gibi). Kalan tam yenileme maliyetleri (tamamlayıcı ödemeler) YYEP-GRP Fonundan 
sağlanacaktır. Etkilenen sabit varlıklar için tam ikame değeri üzerinden nakit tazminat sağlanacaktır. 

Ayni tazminat 

PS5, Borçlunun eşit veya daha yüksek değerde, kira güvencesine sahip, eşdeğer veya daha iyi özelliklere ve konum 
avantajlarına sahip ikame mülk seçeneği sunacağını belirtmektedir. Nakit yerine ayni tazminat ödenmesi düşünülmelidir. 
Ayni tazminat, 5543 sayılı Türk İskan Kanunu'na göre devlet öncülüğünde yeniden yerleşim dışında teklif edilmemektedir 
ancak İskan Kanunu bu Proje kapsamında uygulanmamaktadır. 

Proje Şirketi, eşit veya daha yüksek değerde, kira güvencesine sahip, eşdeğer veya daha iyi özelliklere ve konum 
avantajlarına sahip ikame mülk seçeneği sunacaktır. 

Verimsiz araziler için nakit tazminat 

Kısmi kalıcı kamulaştırmadan sonra arazi "kullanılamaz" hale gelirse, kalan bölümler "kullanılamaz arazi edinim kriterleri" 
izlenerek yasaya uygun olarak kamulaştırılabilir Bu tür işlenemez arazilerin kamulaştırılması için, PEK'lerin İdare'ye resmi 
başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu bilgiler, YYEP'in bilgilendirme aşamasında PEK'lere sağlanacaktır. 

Bekleyen mahsuller için mahsul sahiplerine yapılan ödemeler 

İnşaat takvimi, çiftçilerin ürünlerini hasat edebilmeleri için Proje Şirketi tarafından PEY'lerin muhtarlarıyla paylaşılacaktır. 
İnşaat faaliyetlerinden hemen önce kamulaştırılan arazilerde mahsul varsa ve inşaat belirli nedenlerden dolayı 
bekleyemiyorsa, mahsullerin maliyeti Proje tarafından kullanıcıya ödenecektir. 

Ürün sahibi, Yüklenicinin araziye girmesinden önce hasat edilmemiş ürünlerinin hasat edilmesine izin vermiştir. İnşaat 
faaliyetlerinin aciliyeti nedeniyle hasat mümkün değilse, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından belirlenen yıllık 
mahsullerin piyasa değeri üzerinden ürün sahibine nakit tazminat güncellenerek ödenecektir. Bir önceki yılın birim 
fiyatlarını kullanmak yerine, ürün tazminat oranları enflasyon oranına göre güncellenecektir. Mahsul ödemesi, farklı 
olmaları halinde arazi sahibine değil, mahsul sahibine ödenir. 

Verimsiz araziler için ürün ödemesi 

Tarım arazilerine erişim sağlanacaktır. İnşaat çalışmaları nedeniyle geçici erişim engelleri bazı arazilerin kullanılamaz hale 
gelmesine, dolayısıyla ürünlerin yetiştirilememesine ve/veya hasat edilememesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda ürün 
sahiplerine tazminat ödenmektedir. 
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İnşaat alanı dışındaki arazinin inşaat dönemi boyunca tarımsal faaliyet için elverişsiz hale gelmesi durumunda, elverişsiz 
arazilerdeki mahsullerin ödenmesi için ŞM aracılığıyla alınan talep (gerçek arazi kullanıcısının) Proje Şirketi tarafından 
değerlendirilecektir. Arazinin inşaat çalışmaları nedeniyle hasat edilemeyen kısmının ürün ödemesi Proje kapsamındadır. 

İnsanlar erişim engeli yaşamasa bile, kamulaştırma sınırları içinde olmayan araziler, sulama sistemlerinin zarar görmesi 
durumunda kullanılamaz hale gelebilir. Proje tarafından kullanılmayan arazilerde Proje faaliyetleri nedeniyle sulama 
sorunları ortaya çıkarsa, ŞM aracılığıyla alınan şikayetler değerlendirilecek ve sulanmayan alanlar için m2 başına ürün 
ödemesi sağlanacaktır. ÇOB tarafından belirlenen yıllık mahsullerin piyasa değerindeki nakit tazminat, güncelleme yoluyla 
mahsul sahibine ödenecektir. 

Orman arazilerinden yararlananlar için ürün ödemesi 

Odun dışı orman ürünlerinin envanter ve planlama, üretim ve satış esasları Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
belirlenmiştir. Geçim kaynağı ormancılık olan hanelerin ormana erişimi geçici olarak kesintiye uğrarsa, doğal ürün ödemesi 
orman uzmanı tarafından hesaplanacak ve kesintinin gün sayısına göre YYEP-GRP fonundan ödenecektir. Bu tazminat 
sadece ana gelir kaynağı orman kullanımı olan hanelerin ormana erişiminin tamamen kesildiği günler için verilmektedir. 
Ormandan düzenli gelir elde eden haneler tespit edilememiştir. Projenin sosyal uzmanları/TİG'leri, ormana erişim engeli 
oluşmadan önce (kaçınılmazsa) bu haneleri belirlemek için çalışacaktır. 

Yaklaşım ve tazminat stratejisi, Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlama ile Üretim ve Satış İlkelerine İlişkin 
Bildirime göre sağlanacaktır 10. 

Zarar ve ziyanların tazmini 

Alt yüklenici firmalar, inşaat faaliyetleri nedeniyle inşaat alanı dışında meydana gelen ürün ve varlık hasarlarını (toz etkisi 
dahil) tazmin etmekle yükümlüdür. Proje Şirketi ile yapılan alt yüklenici sözleşmeleri, Proje Şirketinin uymayı taahhüt ettiği 
Proje standartlarına bağlı kalarak, herhangi bir zarar veya ziyanı telafi etme taahhütlerini ve yükümlülüklerini kapsayacaktır. 
ÇOB tarafından belirlenen yıllık mahsullerin piyasa değerindeki nakit tazminat, güncelleme yoluyla mahsul sahibine 
ödenecektir. Binalara/yapılara verilen zararların tazminatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın (ÇŞB) maliyet 
tablolarına göre uzmanlar tarafından hesaplanacaktır. 

Hayvan yemi desteği 

İnşaat döneminde hayvancılık faaliyetleri için erişim sağlanamazsa, geçimlerini öncelikle hayvancılığa bağlayan arazi 
kullanıcıları yem desteği alacaktır. Bu yardım, kooperatifler ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yoluyla kolaylaştırılan doğrudan yem 
temini ve dağıtımı şeklinde olacaktır. 

Mera alanlarına geçişin belirlenen boşluklar aracılığıyla sağlandığı durumlarda, meralara giden yol açık kaldığı ve hem 
insan hem de hayvan sağlığı açısından güvenli olduğu sürece tazminat ödenmesi gerekmez. Ancak, alternatif geçişin 
geleneksel güzergahlardan önemli ölçüde sapması ve insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atması durumunda, yukarıda 
özetlenen yem desteği sağlanacaktır. Meralara erişimin engellendiği günler için kuru ot ve buğday silajı gibi kaba yemlerle 
destek sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

10 302 sayılı odun dışı orman ürünlerinin envanter ve planlanması ile üretim ve satış esasları Tebliği.pdf (oqm.gov.tr) 06 Mayıs 2024 
tarihinde erişilmiştir. 
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6.3 İmtiyazlar Matrisi 

Belirlenen tüm etki kategorilerinde hak sahibi olan PEK'ler ve YYEP kapsamında kendilerine sağlanacak haklar aşağıdaki 
Tablo 6.1'de özetlenmiştir. Konut ve ticari binalar Projenin arazi ediniminden etkilenmediğinden, HSM-'de ele alınması 
gereken aşağıdaki gibi gruplar bulunmamaktadır 

• Konutların sahipleri, 
• Etkilenen evlerin sakinleri, 
• Taşınacak işletmelerin ve ticari binaların sahipleri. 

Tasarım değişiklikleri veya ilgili tesisler için gerekli olan ek arazi üzerindeki binalar etkilenirse, bu YYEP'e bir Ek 
yayınlanacaktır. 
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Tablo 6-1- YYEP'in Hak Sahipliği Matrisi (HSM) 
 

     PEK Kategorisi YYEP bulguları Kayıp 
türleri 

İmtiyazlar Eylemler/Sorumluluklar 

Etkilenen 
arazilerin 
sahipleri 

etkilenen 82 özel arazinin 131 
sahibi/hissedarı 

Özel arazilerin 
kaybı 

Hak sahiplerine tam yenileme maliyeti üzerinden nakit 
tazminat ödenir. 
Kısmi kalıcı kamulaştırmadan sonra arazinin kalan kısmının 
"kullanılamaz" olması halinde, kalan kısımlar kullanılamaz 
arazi edinimi kriterlerine göre kanun kapsamında 
kamulaştırılabilir." 

Araziler için tazminat Kamulaştırma Bütçesinden ödenecektir. 
Proje Şirketi, halkın konu hakkında bilgilendirilmesinde rol 
alacak ve Proje, Arazi Edinim Kılavuzu (PAEK) hazırlayarak 
tüm yerleşim yerlerine dağıtacaktır. 
Tam ikame maliyetinde, yeni bir mülk satın almak için gerekli 
işlem maliyetleri de dahil olmak üzere tazminat ödenir. 

Özel ve kamu 
arazilerinin resmi ve 
resmi olmayan 
kullanıcıları (ürün 
sahipleri) 

Hiçbir kamu arazisi 
kullanıcısı 
tanımlanmamıştır 

Ürün kaybı Mahsul sahibi, Yüklenicinin ihtiyaç duyulan araziye girmesinden 
önce mevcut mahsullerini hasat etmesine izin vermiştir - Yıllık 
mahsullerin piyasa değeri üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı 
(TOB) tarafından güncellenerek mahsul sahibine nakdi 
tazminat. 
Arazi sahiplerinden ziyade, arazi edinimi nedeniyle tarımsal 
gelir kaybı yaşayacak kullanıcıların belirlenmesi önemlidir. 
Arazi sahiplerinden ziyade arazi edinimi nedeniyle tarımsal gelir 
kaybı yaşayacak kullanıcılar belirlenecektir. 
Erişim sağlanacaktır. İnşaat çalışmaları nedeniyle geçici erişim 
engelleri ürünlerin hasat edilememesine neden olabilir. Bu gibi 
durumlarda ürün sahiplerine tazminat ödenmektedir. 

İnşaat takvimi, çiftçilerin ürünlerini hasat edebilmeleri için Proje 
Şirketi tarafından PEY'lerin muhtarlarıyla paylaşılacaktır. 
İnşaat faaliyetlerinden hemen önce kamulaştırılan arazilerde 
hasat edilmemiş ürün varsa, ürünlerin maliyeti mahsul 
sahibine ödenecektir. 
Tarım arazilerine erişim sağlanacaktır. İnşaat çalışmaları 
nedeniyle geçici erişim engelleri bazı arazilerin kullanılamaz 
hale gelmesine, dolayısıyla ürünlerin yetiştirilememesine 
ve/veya hasat edilememesine neden olabilir. Bu gibi 
durumlarda ürün sahiplerine tazminat ödenmektedir. 
Proje Şirketi'nin alt yüklenici sözleşmeleri, zarar ve hasarların 
tazmini taahhüdünü ve sorumluluğunu içerecektir. 

11 Kamulaştırılan mülkün kalan kısmı ekime/faydaya uygun değilse, kalan mülkün kamulaştırılması, idari mahkemede dava açmaya gerek kalmadan yazılı bir bildirimin sunulmasından sonraki otuz gün içinde 
yapılmalıdır (Kamulaştırma Kanunu Madde 12, pr.7). 

221100030 | YYEP | B | Ekim 2024 

Mott MacDonald Kısıtlı 



Mott MacDonald | Hacıhıdırlar Rüzgar Enerji Santrali (RES) 
Projesi Yeniden Yerleşim Eylem Planı 

Sayfa 51 / 89 
 

PEK Kategorisi YYEP bulguları Kayıp 
türleri 

İmtiyazlar Eylemler/Sorumluluklar 

   İnşaat faaliyetlerinin inşaat alanı dışındaki ürün ve varlıklara 
verdiği zararlar alt yüklenici firmalar tarafından tazmin 
edilmektedir. 

 

Etkilenen arazilerdeki 
ağaçların resmi/resmi 
olmayan sahipleri 

Etkilenen ağaçlar 50 parselde 
bulunmaktadır. PS5 ve PG5 ile 
uyumlu olmayan kesintiler için 
Varlık Envanteri ve Sayımına 
(Ek A1) bakınız. 

Ağaç 
kayıpları 

Ağaçların ve diğer sabit varlıkların tazminatı, ulusal Arazi 
Kamulaştırma Kanunu ve PS5 ve PG5 uyarınca ağaç 
sahiplerine nakit olarak ödenir. 
Kalan tam yenileme değeri (tamamlama ödemesi) YYEP-GRP 
Fonundan sağlanacaktır. Etkilenen ağaçlar için tam yenileme 
değeri üzerinden nakit tazminat sağlanacaktır. 

SPK lisanslı bir firma ağaçları PS5 ve PG5 uyarınca (tam 
ikame değeri üzerinden) değerlemiştir. Uluslararası 
standartlara uygun olmayan kesintiler vardır (Bkz. Ek A1). 
Bunlar güncellenmiş değer üzerinden YYEP-GRP fonundan 
ödenecektir. 

Etkilenen arazilerdeki 
yapıların resmi/resmi 
olmayan 
sahipleri/kullanıcıları 

Projenin arazi kullanımından 
etkilenen altı arazi üzerinde 
etkilenen yapılar (su kuyusu, 
tuvalet, çitler) bulunmaktadır. 
Tazminatlardan PS5 ve PG5'e 
uymayan bazı kesintiler tespit 
edilmiştir. Bunlar amortisman 
kesintileridir ve Ek A1'de 
kaydedilmiştir). 

Sabit kıymet 
zararları 

Sabit varlıkların tazminatı, ulusal Kamulaştırma Kanunu 
uyarınca mülk sahiplerine nakit olarak ödenir. Kalan tam 
yenileme maliyeti / tamamlama ödemesi YYEP-GRP 
Fonundan sağlanacaktır. Etkilenen sabit varlıklar için tam 
ikame değeri üzerinden nakit tazminat sağlanacaktır. 
Haneler, geri kazanılan malzemelerin tamamını kullanma 
hakkına sahiptir. 
Bozulan sulama sistemleri onarılacak veya inşaatına 
yardımcı olunacaktır. 

Kamulaştırma işlemi yapılan araziler için tazminat 
Kamulaştırma Bütçesinden ödenecektir. Ancak, yasal 
mevzuatın karşılamadığı tam yenileme maliyeti (tamamlayıcı 
ödeme) güncellenmiş değer olarak YYEP-GRP Fonundan 
sağlanacaktır. Araziler üzerindeki etkilenen yapılar, yapıların 
özellikleri, yapıların değerleri, değerlemede PS5/PG5'e 
uymadıkları için YYEP-GRP fonundan ödenecek ek ödemeler 
Ek A1'de listelenmiştir. 
Proje Şirketi, inşaat sırasında ŞM'nin bu YYEP'deki haklarına 
erişmek isteyenler için her zaman açık olmasını sağlayacaktır. 
Proje Şirketi, resmi ve resmi olmayan PEH'lerin hak 
sahipliklerinin sağlanmasından sorumludur ve Proje Şirketinin 
Bölgesel Birimi, PEK'lerin hak sahipliklerine erişimini 
kolaylaştırmada rol oynayacaktır. 

Etkilenen özel otlatma 
alanlarının 
faydalanıcıları 

Beş PEY Ortak mülkiyet 
alanlarının ve 
erişimin kaybı 

Meralara ve özel otlatma alanlarına erişim sağlanacaktır. 
İnşaat döneminde hayvancılık faaliyetleri için erişim 
sağlanamazsa, geçimi hayvancılığa bağlı olan arazi 
kullanıcılarına yem desteği sağlanacaktır. 

Mera alanlarına erişim sağlamak için teknik ve uygulanabilir 
önlemler araştırılacak ve Proje Şirketi tarafından inşaat 
sonrasında erişimin yeniden sağlanması için uygun geçişler 
sağlanacaktır. 
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PEK Kategorisi YYEP bulguları Kayıp 
türleri 

İmtiyazlar Eylemler/Sorumluluklar 

   Mera alanlarına erişim geçiş boşluklarından sağlanıyorsa; 
meralara geçiş açık, insan ve hayvan sağlığı açısından 
güvenli ise hayvan sahiplerine tazminat ödenmesine gerek 
yoktur. Ancak kısmi geçişin geleneksel kullanımdan uzak 
olması, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz etmesi 
durumunda bir önceki maddede belirtilen yem desteği kısmi 
olarak sağlanmalıdır. 

Yol erişimi sağlanamazsa, YYEP-GRP Fonu'ndan yem desteği 
sağlanacaktır. Bu destek, kooperatifler ve ilgili kurumlarla 
işbirliği içinde doğrudan yem temini ve dağıtımı şeklinde 
sağlanabilir. 
Proje Şirketi, inşaat sırasında ŞM'nin bu YYEP'deki haklarına 
erişmek isteyenler için her zaman açık olmasını sağlayacaktır. 
Proje Şirketi, resmi ve resmi olmayan PEH'lerin hak 
sahipliklerini sağlamaktan sorumludur ve Proje Şirketinin 
Bölgesel Birimi, PEK'lerin hak sahipliklerine erişimini 
kolaylaştırmada rol oynayacaktır. 

Etkilenen ormanlık 
alanların faydalanıcıları 

Beş PEY Ortak mülkiyet 
alanlarının ve 
erişimin kaybı 

Ormanlık alanlara erişim sağlanacaktır. 
İnşaat süresi boyunca fayda sağlayan faaliyetler için erişim 
sağlanamazsa, geçimi ormancılığa bağlı olan ve doğal 
kaynaklardan yararlanan arazi kullanıcılarına ürün ödemesi 
yapılacaktır. 
Ormanlık alanlara erişim geçiş boşluklarından sağlanıyorsa; 
ormanlara geçiş açık ve insanlar için güvenli ise faydalanıcı 
PEK'lere tazminat ödenmesine gerek yoktur. Ancak kısmi 
geçişin geleneksel kullanımdan uzak olması ve insan sağlığı ve 
güvenliği açısından tehlike arz etmesi durumunda erişim engeli 
olan günler için ürün ödemesi sağlanacaktır. 

Ormanlık alanlara erişim sağlamak için teknik ve uygulanabilir 
önlemler araştırılacak ve Proje Şirketi tarafından inşaat 
sonrasında erişimin yeniden sağlanması için uygun geçişler 
sağlanacaktır. 
Yol erişimi sağlanamazsa, ürün ödemesi YYEP-GRP 
Fonundan sağlanacaktır - Proje Şirketi, inşaat sırasında ŞM'nin 
bu YYEP'deki haklarına erişmek isteyenler için her zaman açık 
olmasını sağlayacaktır. 
Proje Şirketi, PEH’lerin hak sahipliklerinin sağlanmasından 
sorumludur ve Proje Şirketinin Bölgesel Birimi, PEK'lerin hak 
sahipliklerine erişimini kolaylaştırmada rol oynayacaktır. 

Etkilenen ortak 
mülklerin (orman 
arazisi) faydalanıcıları 

Orman- 1 Ortak mülkiyet 
alanlarının ve 
erişimin kaybı 

Ormanlık alanlara erişim sağlanacaktır. 
İnşaat süresi boyunca fayda sağlayan faaliyetler için erişim 
sağlanamazsa, geçimi ormancılığa bağlı olan ve doğal 
kaynaklardan yararlanan arazi kullanıcılarına ürün ödemesi 
yapılacaktır. 
Ormanlık alanlara erişim geçiş boşluklarından sağlanıyorsa; 
ormanlara geçiş açık ve insanlar için güvenli ise faydalanıcı 
PEK'lere tazminat ödenmesine gerek yoktur. Ancak, 

Ormanlık alanlara erişim sağlamak için teknik ve uygulanabilir 
önlemler araştırılacak ve Proje Şirketi tarafından inşaat 
sonrasında erişimin yeniden sağlanması için uygun geçişler 
sağlanacaktır. 
Yol erişimi sağlanamazsa, ürün ödemesi YYEP-GRP 
Fonundan sağlanacaktır. 
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PEK Kategorisi YYEP bulguları Kayıp 
türleri 

İmtiyazlar Eylemler/Sorumluluklar 

   kısmi geçişin geleneksel kullanımdan uzak olması ve insan 
sağlığı ve güvenliği için tehlike oluşturması durumunda, erişim 
engelinin olduğu günler için ürün ödemesi sağlanacaktır. 

Proje Şirketi, inşaat sırasında ŞM'nin bu YYEP'deki haklarına 
erişmek isteyenler için her zaman açık olmasını sağlayacaktır. 
Proje Şirketi, PEH’lerin hak sahipliklerinin sağlanmasından 
sorumludur ve Proje Şirketinin Bölgesel Birimi, PEK'lerin hak 
sahipliklerine erişimini kolaylaştırmada rol oynayacaktır. 

Yasal kiracılar ve 
yasadışı kiracılar 

Proje için Uygulanamaz Kiralık 
alanların kaybı 

Yeni bir yer bulma, taşınma ve geçiş ödeneği konusunda 
yardım. Kira sözleşmesinin erken feshedilmesi halinde, 
kiracıların zarara uğramamasını sağlamak için tazminat 
ödenmesi. Değerlendirme çalışmaları doğrultusunda ilgili 
PEK'lere Geçici Kiracı Desteği / Geçici Kiracı Desteği 
sağlanacaktır. 
Kiracılar, resmi olmayan kullanıcılar ve tanınabilir hak talepleri 
olmayan kişiler kanunen kamulaştırma tazminatı alma hakkına 
sahip değildir. Ancak kayıt dışı kiracılar için, kayıt dışı kiracının 
taşınmasıyla ilgili tüm temel maliyetler Proje Şirketi tarafından 
YYEP Fonu kapsamında karşılanacaktır. 

Proje Şirketi, yaşayacak yeni bir yer bulma konusunda 
rehberlik edecek, kaynakları paylaşacak ve geçiş sırasında 
destek sunacaktır. Ayrıca, kiracının erken fesihle ilgili uygun 
masraflar için tazminat alması sağlanacaktır. 
Ev sahibi veya mülk yönetimi, Proje Şirketi tarafından erken 
fesih kararı alınır alınmaz bilgilendirilecektir. 
Değerlendirme çalışmaları doğrultusunda, Proje Şirketi ilgili 
PEK'lere Geçici Kiracı Desteği sağlayacak ve şikâyet 
mekanizmasını belirlenen süre boyunca (ortalama altı ay veya 
tüm inşaat aşaması) açık tutacaktır. 

İrtifak hakkına konu 
olacak arazinin 
sahipleri/kullanıcıları 

Proje için Uygulanamaz İrtifak hakkı 
tesisi için arazi 
kaybı 

Daimi ve geçici irtifak hakkı için, kurulum sonucunda toplam 
arazi değerinde meydana gelen azalma ve ilgili arazi kullanım 
kısıtlamaları dikkate alınarak, kanunla belirlenen kriterlere 
uygun olarak Şirket tarafından belirlenen irtifak bedeli 
İrtifak hakkı değerinin belirlenmesi sırasında dikkate alınan ve 
arazi sahibine irtifak hakkı için yapılan ödemeye dahil edilen 
inşaat dönemi için gelecekteki arazi verimliliği kaybı 

İrtifak hakkının arazi değeri ve üretkenlik üzerindeki etkisine 
ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılacaktır. Kayıp ve 
zararlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bağımsız bir 
uzman tarafından değerlendirilecek, Proje Şirketi tarafından 
sözleşmeye bağlanacak, doğrulanacak ve finanse edilecektir 

Arazide veya 
işletmelerde çalışanlar 
veya işçiler 

Proje için Uygulanamaz Ekonomik 
faaliyetlerde 
kesinti 

Araziden, ürünlerden ve arazi üzerinde yapılan her türlü 
yatırımdan elde edilen gelir için Proje öncesiyle aynı veya 
daha iyi durumda olacak şekilde tazminat ödenmesi. 

Arazi sahipleri, çalışanlar ve işçiler için gelir kaybı 
değerlendirilecek ve bireysel koşullara göre özel tazminat 
paketleri sağlanacaktır. 
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PEK Kategorisi YYEP bulguları Kayıp 
türleri 

İmtiyazlar Eylemler/Sorumluluklar 

   Çalışanlar ve işçiler için ek ödenek (duruma bağlı olarak, 6 aylık 
asgari ücrete eşdeğer veya bir iş fırsatı veya Proje Şirketi 
ve/veya diğer kurumlar tarafından kolaylaştırılan diğer sosyal 
destek mekanizmaları gibi gelir restorasyon yardım paketi ) 
ödenecektir. 

Hazırlanan YYEP'de GRP sunulacak ve bu ekonomik temelli 
etkiler için aksiyonlar verilecektir. 
Proje Şirketi, inşaat sırasında ŞM'nin bu YYEP'deki haklarına 
erişmek isteyenler için her zaman açık olmasını 
sağlayacaktır. 

Etkilenen yerleşim 
yerleri (PEY'ler) 

Beş PEY Erişim yolları ve 
yaygın olarak 
kullanılan 
hizmetler 
üzerindeki 
etkiler 

Mevcut altyapı, yollar ve hizmetler, kullanıcılarına ekonomik 
kayıp getirmeyecek şekilde korunacak ve düzenlenecektir. 
Arazilere erişim sağlamak için teknik ve uygulanabilir önlemler 
araştırılacak ve inşaat sonrasında erişimin yeniden sağlanması 
için uygun geçişler sağlanacaktır. 

Geçmiş inşaat faaliyetlerinde zarar gören altyapı ve yollar Proje 
Şirketi tarafından onarılacaktır. 
Proje Şirketi, inşaat sırasında ŞM'nin bu YYEP'deki haklarına 
erişmek isteyenler için her zaman açık olmasını sağlayacaktır. 

Potansiyel PEK'ler Mevcut değil Tanımlanmamı
ş etkiler 

Tanımlanmamış bir etkiyle karşılaşılırsa, YYEP tavsiyelerine 
uyulacak ve destek stratejileri geliştirilecektir. 
Revizyonlarla dahil edilen PEK'ler, bu rapordaki ilkeler 
çerçevesinde tazminat ve desteklere hak kazanacaktır. 
Ek Proje bileşenlerinden etkilenen kişileri belirlemek için YYEP'e 
ek hazırlanacak ve belirlenen PEK'ler bu YYEP'e uygun olarak 
tazminat ve önlem alma hakkına sahip olacaktır. 

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sırasında yeni hak sahipleri 
(resmi veya resmi olmayan) tespit edilebilecek ve YYEP ilkeleri 
çerçevesinde tedbirler geliştirilecektir. 
Proje Şirketi, revizyonlar (tasarım değişiklikleri) olması 
durumunda bu raporda yer almayan Proje bileşenleri için YYEP 
Eki hazırlayacaktır. 
İç/dış izleme sırasında tespit edilen etkileri en aza indirmek 
veya geçim kaynaklarını eski haline getirmek için yetersiz 
önlemler, gerektiğinde iyileştirme için daha fazla takip 
edilecektir. Ayrıca, her türlü talep ŞM aracılığıyla ele 
alınacaktır. 
Proje evlerden kaçınıyor. Bu nedenle, herhangi bir fiziksel 
yeniden yerleşim etkisi beklenmemektedir. Etkilenen 
parsellerde bulunan ancak kamulaştırma sınırları dışında kalan 
evlerin veya proje bileşenlerineyakın oldukları için inşaat 
etkilerine maruz kalacak evlerin kam ulaştırılması gerekiyorsa, 
bu YYEP'e bir ek hazırlanacaktır. 
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PEK Kategorisi YYEP bulguları Kayıp 
türleri 

İmtiyazlar Eylemler/Sorumluluklar 

Savunmasız PEK'ler PEH'lerin altı üyesi Mevcut 
savunmasızlık 
nedeniyle 
Projeden daha 
fazla etkilenme 

Çeşitli hizmet desteği türleri de dahil olmak üzere savunmasızlık 
yardımı sağlanacaktır. 
Hassas durumdaki PEK'ler için paydaş katılım kanalları açık 
olacak ve ek önlemler alınacaktır. 
İşsiz ve yoksul köylüler için yerel istihdam olanakları 
sağlanacaktır. 
GRP'den yararlanmada kadın ve erkek sayısında eşitlik 
gözetilecektir. 
Kadınların paydaş katılım kanallarına ulaşması çok önemlidir. 

 
Hassasiyet Yardımı Proje Şirketi tarafından sağlanacaktır. 
Ayrıntılar Bölüm 7'de sunulmuştur. Hassasiyet 
Değerlendirmesi - Proje Şirketi, resmi ve resmi olmayan 
PEH'lerin haklarının sağlanmasından sorumludur ve Proje 
Şirketinin Bölgesel Birimi, hassas PEH'ler da dahil olmak üzere 
PEK'lerin haklarına erişimini kolaylaştırmada rol oynayacaktır. 
TİG'ler hassas gruplara yönelik faaliyetler düzenleyecek ve 
kadınlar paydaş katılımı fırsatlarına erişebilecektir. 

ENH'lerin Etkileri YYEP hazırlık saha 
çalışmasına dahil 
edilmemiştir 

Ekonomik 
yerinden 
edilme 

Enerji Nakil Hatları tasarım aşaması henüz tamamlanmamıştır. 
Ancak hatların döşeneceği yaklaşık alanlar bilinmektedir. Hatlar 
hem kamu hem de özel arazilerden geçebilir. 
Direk yerlerinde kalıcı kamulaştırma yapılacak ve tam yenileme 
maliyeti üzerinden tazminat sağlanacaktır. HSM, GRP ve KD 
kapsamındaki tüm yetkiler, geçim kaynakları üzerindeki etkiler 
için geçerli olacaktır. 
Tellerin altındaki alanlar için daimi irtifak hakları tesis edilecek 
ve PEK'ler hem hayvancılık hem de tarımsal faaliyetlerine 
devam edebileceklerdir. 

Gerekli ek ödemeler Proje Şirketi tarafından YYEP-GRP 
fonundan sağlanacaktır. 
Proje Şirketi, inşaat aşamasında bu YYEP'deki haklarına 
erişmek isteyenler için Proje'nin şikayet mekanizmasının her 
zaman açık olmasını sağlayacaktır. 
Proje Şirketi, resmi ve resmi olmayan PEH'lerin hak 
sahipliklerinin sağlanmasından sorumludur ve Proje Şirketinin 
Bölgesel Birimi, PEK'lerin hak sahipliklerine erişimini 
kolaylaştırmada rol oynayacaktır. 
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6.4 Uygunluk Kriterleri 

6.4.1 Uygun PEK'ler 

PEK'lere eski yaşam standartlarını, gelir elde etme kapasitelerini ve üretim seviyelerini iyileştirme veya en azından proje 
öncesi seviyeye getirme çabalarında yardımcı olunmalıdır; yasal unvan eksikliği, bireyleri tazminat ve/veya rehabilitasyon 
yardımı alma hakkından mahrum bırakmaz. Proje ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen veya uygulanan arazi edinimi veya 
arazi kullanımına getirilen kısıtlamalar sonucunda bir varlık, iş, ticaret veya üretken kaynaklara erişim kaybı veya zarar 
görecek olan herhangi bir kişi tazminat ve/veya yeniden yerleşim yardımı için uygun kabul edilecektir. 

PEK'ler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir 

• Arazi veya varlıklar üzerinde resmi yasal haklara sahip olanlar. 

• Arazi veya varlıklar üzerinde resmi yasal haklara sahip olmayan ancak ulusal hukuk kapsamında tanınan veya 
tanınabilir bir arazi veya varlık talebine sahip olanlar. 

• İşgal ettikleri veya kullandıkları arazi veya varlıklar üzerinde tanınabilir hiçbir yasal hakkı veya talebi olmayan kişiler. 

6.4.2 Tamamlanma Tarihi 

Resmi kamulaştırma listeleri Ocak 2024'te Yeşilyurt, Hisar ve Kıranyer'de, Şubat 2024'te ise Ataköy ve Karacaören'de 
yerleşim yerlerine asılmıştır. 

ÇSED ve YYEP hazırlık çalışmalarının ardından, Ek A1 - Varlık Envanteri ve Sayım hazırlık çalışmalarının tamamlandığı 
tarih (29 Şubat 2024) son tarihtir. Sosyo-ekonomik saha çalışması sırasında muhtarlar iletişim kanalları hakkında 
bilgilendirilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir talep kaydedilmemiştir. 

Tazminat ve/veya yeniden yerleşim yardımına uygunluk için son tarih, yeniden yerleşim yardımına uygunluk için bir son 
tarih teşkil eden sayımın/varlık envanterinin tamamlanması sırasındaki son gün olacaktır. Son tarihten sonra yapılan yeni 
yapılar veya mevcut yapılara yapılan eklemeler etkilenmiş olarak kabul edilmeyecek ve bunların sahipleri veya sakinleri 
tazminat veya ek yardım almaya hak kazanamayacaktır (nüfus sayımı/varlık envanterinin kendilerini etkilenmiş olarak 
tanımlayamadığını kanıtlayamadıkları sürece). Varlıkların envanteri Proje Şirketi tarafından hazırlanmıştır. Bu envanter 
Danışman tarafından uluslararası standartlara uygun bir sayım çalışması ile tamamlanır. 

Proje Şirketi tarafından sözleşme imzalanan sorumlu kuruluşlar, medya, toplum ileri gelenleri ve liderleri aracılığıyla 
topluma son başvuru tarihi hakkında yeterli kamuoyu farkındalığı sağlanacaktır. 

6.4.3 YYEP için Ek(ler) 

Tanımlanmamış bir etkiyle karşılaşılırsa, YYEP tavsiyelerine uyulacak ve destek stratejileri geliştirilecektir. 

• Revizyonlarla dahil edilen PEK'ler, bu rapordaki ilkeler çerçevesinde tazminat ve desteklere hak kazanacaktır. 

• Ek Proje bileşenlerinden etkilenen kişileri belirlemek için YYEP'e ek hazırlanacak ve belirlenen PEK'ler bu YYEP'e 
uygun olarak tazminat ve önlem alma hakkına sahip olacaktır. 

• Gerekirse revizyonlar için ek çalışmalar yapılır. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sırasında yeni hak sahipleri tespit 
edilebilecek ve YYEP ilkeleri çerçevesinde önlemler geliştirilecektir. 
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Proje Şirketi, revizyonlar (tasarım değişiklikleri) olması durumunda, bu raporda yer almayan Proje bileşenleri için YYEP Eki 
hazırlayacaktır. Eklerde tespit edilen PEK'ler de bu YYEP-GRP'deki haklar için uygundur. 

İç/dış izleme sırasında tespit edilen etkileri en aza indirmek veya geçim kaynaklarını eski haline getirmek için yetersiz 
önlemler, gerektiğinde iyileştirme için daha fazla takip edilecektir. Ayrıca, her türlü talep ŞM aracılığıyla ele alınacaktır. 
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7 Hassasiyet Değerlendirmesi 

7.1 Hassas Gruplar 

Arazi edinimi ve inşaat sürecindeki bazı dezavantajlar nedeniyle, hassas durumdaki kişilerin ödeme vb. konulara erişimde 
karşılaşabileceği çeşitli sorunlar olabilir. Hassas durumdaki PEK’ler için belirli konulara, hizmetlere, kaynaklara ve/veya 
faaliyetlere erişimdeki zorlukların listesi aşağıda verilmiştir 

• Bazı dezavantajlar nedeniyle arazi edinimi ve inşaat süreci boyunca paydaş katılımı faaliyetleri yürütülmüştür, 

• Proje faaliyetleri nedeniyle ekonomik olarak yerinden edilmeye maruz kalmasına veya zarar veya ziyana uğramasına 
rağmen şikayet mekanizması, 

• Yaşam ve geçim düzenlerini yeniden tesis etmek için hizmet, 

• Arazi edinimi sürecindeki bazı dezavantajlar nedeniyle Proje için edinilen mahsulleri ve varlıkları için tazminat veya 
mahsul ödemesi, 

• Özel araziler, kamu arazileri ve ortak mülklerdeki (mera ve orman) geçim faaliyetleri, 

• Altyapı ve sosyal hizmetler ve 

• Geçim kaynağı restorasyon faaliyetleri. 

7.2 Etkilenen Hanelerin Hassas Üyelerinin Belirlenmesi 

YYEP saha çalışması kapsamında, etkilenen tüm hanehalkı üyelerinin hassasiyetleri incelenmiş ve doğrudan etkilenen 36 
hanehalkı üyesinden oluşan toplam hanehalkı nüfusu içinde altı hassas kişi tespit edilmiştir. Belirlenen hassasiyet için bkz 

7.1. Savunmasız hane halkı üyeleri Ek A1 - Varlık Envanteri ve Sayımına kaydedilir. 

Tablo 7-1- Hanehalkı Üyelerinin Hassasiyetleri 
 

Hassasiyet N % 

Kadın hane reisi 0 0 

Bakıma ve sosyal yardıma muhtaç yaşlılar 0 0 

Engelli Kişiler (Zihinsel ve Fiziksel) 1 16,67 

İşsiz (iş arıyor olsalar bile) 3 50,00 

Eşini kaybetmiş/boşanmış kadınlar 0 0 

Kronik hastalık nedeniyle eve bağlı 2 33,33 

Okuma yazma bilmeyen yetişkin 0 0 

Etnik azınlık grupları 0 0 

Toplam 6 100,00% 

Hassasiyet yok 30  

Genel toplam (PEH üye sayısı) 36  

Kaynak- HDA, 2024 
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7.3 Hassasiyet Yardımı 

Belirlenen hassas durumdaki PEK'ler aşağıdaki Hassasiyet Yardımları için uygun olacaktır. Ancak sağlanacak yardımlar 
bunlarla sınırlı kalmayabilir. PEK'lerin talepleri her zaman Proje Şirketi tarafından değerlendirilir ve hassasiyet ile Proje 
arasındaki ilişki değerlendirilerek elde edilebilir. 

Tablo 7-2- Hassas Gruplara Göre Hassasiyet Yardımları 
 

Hassasiyet kategorisi Hassasiyet Yardımı  

Kadın hane reisi Kadınlar için erişilebilir ve güvenli paydaş katılımı fırsatları sağlanacaktır. Kadın 
TİG'ler bu gruplarla bire bir toplantılar düzenleyecek ve arazi edinimi, toplum 
sağlığı ve güvenliği ve toplumsal cinsiyet boyutu da dahil olmak üzere tüm Proje 
hakkında bilgi verecektir. Tazminat veya çeşitli desteklerin sağlanması için yardım 
talepleri dikkate alınacaktır. 

Dul/boşanmış kadınlar 

Bakıma ve sosyal yardıma muhtaç 
yaşlılar 

Bu grupların bilgiye, tazminatlara ve diğer desteklere erişimde zorluklar yaşadığı 
bilinmektedir. Bu nedenle, doğrudan veya dolaylı olarak Proje ile ilgili bir hizmete 
ulaşmak istediklerinde ancak hassasiyetleri nedeniyle ulaşmakta zorluk 
yaşadıklarında; Projenin yerel birimlerinden yardım talep edebilirler. 

Engelli (Fiziksel / Zihinsel) 

Kronik Hastalık Nedeniyle Eve Bağlı Bu Hassaslık Yardımları aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir- 

 - Bankaya ulaşma 
- Banka ile toplantı 
- Banka çalışanı ev ziyareti 
- Notere ulaşma 
- Noterden bilgi alma 
- Noter çalışanı ev ziyareti 
- Evrak gönderme ve alma (kargo, faks, e-posta vb.) 
- Evde herhangi bir belgeyi imzalama 
- Ulaşım 
- Bilgi ve danışmanlığa erişim 
- Profesyonel, avukat, emlakçı vb. sağlanması 
- Kamu hizmetlerinde kullanım 
- Evde katılım fırsatları 

 Talepler, TİG'ler tarafından saha ziyaretlerinde veya ŞM aracılığıyla alınır ve 
Proje Şirketi tarafından Projenin bağlayıcılığı ve hassasiyet açısından 
değerlendirilir. 

İşsiz (iş aramasına rağmen) Doğrudan etkilenen hanelerin işsiz ve ihtiyaç sahibi üyeleri için yerel istihdam 
olanakları sağlanacaktır. Bir yıldan uzun süredir sigortalı bir işte çalışmayan 
Doğrudan-PEK'lere yerel istihdamda öncelik verilecektir. 
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8 Geçim Kaynakları Restorasyon Planı (GRP) 

8.1 Geçim Kaynakları Restorasyon Stratejisi 

Girişim, hem kamuya hem de özel sektöre ait tarım, orman ve mera arazilerinin devralınmasını içerecek ve muhtemelen 
ekonomik yerinden edilmeye yol açacaktır. Sonuç olarak, bu Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) bir Ekonomik Yerinden 
Edilme Stratejisini de kapsamaktadır. Bununla birlikte, uluslararası kalkınma kılavuz ilkeleri doğrultusunda, Projeden 
Etkilenen Yerleşim Yerleri (PEY'ler) ve Projeden Etkilenen Haneler/Kişiler (PEH'ler/PEK'ler) için geçim kaynaklarının uzun 
vadeli dayanıklılığının ve uyarlanabilirliğinin artırılmasına öncelik verilmektedir. Bu nedenle, YYEP'in ötesinde, geçim 
faaliyetlerini rehabilite etmek ve PEH'lerin geçim kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için bir Geçim Kaynakları 
Restorasyon Planı (GRP) geliştirilebilir. 

Ekonomik yeniden yerleşim stratejisi, arazi ediniminden etkilenen tüm haneler için tek tip önlemler sağlar. Ancak etkinin 
derecesi, farklı özellikler nedeniyle PEK'ler/PEH'ler/PEY'ler arasında değişiklik gösterebilir ve bazılarının mevcut geçim 
yollarını sürdürememesine neden olabilir. 

Projenin geçim kaynakları restorasyon stratejisi, geçim kaynaklarını fiziksel, ekonomik ve kültürel olarak güçlendirerek iklim 
değişikliği, arazi bozulması ve projeyle ilgili etkiler gibi zorluklara karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçlamaktadır. 
PEK'lere/PEH'lere/PEY'lere GRP'nin bir parçası olarak ek yardım sağlanacaktır. 

Etkilenen hanelerin ana ve ek gelir kaynaklarının analizi, Proje'nin arazi ediniminden en çok etkilenen sektörler olan tarım 
ve hayvancılığın önemini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, tarım ve hayvancılık için özel planlar GRP'ye entegre 
edilmiştir. 

8.2 Geçim Kaynakları Restorasyon Yöntemleri 

GRP'nin yöntemleri aşağıda sunulmuştur. 

8.2.1 Geçici Geçim Desteği (GGD) 

Geçici Geçim Desteği (GGD), değişim dönemlerinde hanelerin geçim kaynaklarını sürdürmelerine yardımcı olmak için 
kurulmuştur. Aylık net asgari ücrete denk gelen GGD tutarı, doğrudan-PEK'lere yardımcı olmak için YYEP-GRP Fonundan 
dağıtılacaktır. İllerin orta sınıftan alt-orta sınıfa kadar değişen sosyo-ekonomik durumu ve Türkiye'de ücretli çalışanların 
%45'inin asgari ücret aldığı göz önünde bulundurulduğunda, GGD'nin hesaplanmasında asgari ücretin ölçüt olarak 
kullanılması haklıdır. Türkiye'de, temel yaşam standardını sağlamak için iki kriter göz önünde bulundurulabilir 

- Asgari ücret, 
- İşsizlik yardımı 

Asgari ücret 27 Aralık 2023 itibariyle 17.002,00 TL (530 ABD Doları) olarak sabitlenirken, işsizlik maaşı değişkenlik 
göstermektedir. En yüksek işsizlik ödeneği asgari ücretle yakından ilişkilidir. Türkiye'de hazırlanan uluslararası standartlara 
dayalı YYEP'lerde yaygın olarak kullanıldığı üzere, farklı miktarlardaki geçiş dönemi desteklerinde devlet tarafından her yıl 
enflasyon oranına göre artırılan asgari ücret referans alınacaktır. 

8.2.2 Yerel İstihdam 

Yerel halkın istihdam edilmesi, Projenin ÇSED'inde belirtilen önemli bir etki azaltma stratejisidir. Ayrıca, GRP'nin bir parçası 
olarak, Projenin arazi ediniminden doğrudan etkilenen PEK'lere ve PEH'lerin hassas durumdaki üyelerine istihdam 
olanakları sağlanmasına özel önem verilecektir. İş başvuru formlarında "Eviniz ve araziniz Proje kapsamında arazi 
ediniminden doğrudan etkilendi mi?" sorusu yer alacaktır. 
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. 

Geçici veya kalıcı iş fırsatlarının sağlanmasını temin etmek için, alt yüklenicilerle yapılan anlaşmalarda yerel ve fiziksel 
olarak yerinden edilmiş kişilerin işe alınması tercih edilecektir ve Proje Şirketi bu kişilere Proje kapsamında iş teklif 
edilmesini garanti edecektir. 

Proje Şirketi, inşaat aşamasında yerel personel istihdamına öncelik vermeyi taahhüt etmektedir. Proje için mülklerine el 
konulan doğrudan etkilenen PEK'lere ve onlara bağımlı olan hassas durumdaki PEK'lere iş sağlanmasına özel olarak 
odaklanılacaktır. İzleme ve Değerlendirme (İ&D) faaliyetleri boyunca, doğrudan etkilenen PEK'ler ve dolaylı olarak 
etkilenen PEK'ler (yerel topluluklar) arasında ayrım yapılarak yerel bireylerin istihdamı belgelenecektir. 

8.2.3 Tarım ve Hayvancılık Proje Desteği 

Tarım/tarım projeleri geliştiren ancak kaynak yetersizliği nedeniyle bu projeleri hayata geçiremeyen doğrudan PEK'lere 
hibe ve kredi başvuru desteği sağlanacaktır. Proje kapsamında yarı zamanlı olarak istihdam edilen bir proje döngüsü 
uzmanı, PEK'lerin hibe/kredi bulma ve proje yazma süreçlerine katkı sağlayacaktır. 

8.2.4 Arazi Hazırlık Desteği 

Günlük yaşam ve geçim bütünlüğünü kaybeden PEH'lere gübre ve mazot desteği sağlanacaktır. Tarım ve Orman 
Bakanlığı'nın güncel resmi verilerine göre yem bitkileri için dekar başına tek seferlik gübre ve mazot desteği miktarı 115 
TL'dir. Bu destek, Projeden etkilenen arazi miktarıyla orantılı olarak, hayvancılık yapan PEH'lere bir defaya maS&Gus 
olmak üzere verilecektir. 

8.2.5 Emlak Vergisi Desteği 

İkinci kez etkilenecek olan arazilerin sahipleri, TİG'ler tarafından hakları konusunda bilgilendirilecektir. Bu arazilerin 
sahipleri, ikinci kez etkilenen arazilerini satmak ve yeni arazi satın almak isterlerse, alım satım emlak vergileri YYEP 
fonundan karşılanacaktır. 

8.2.6 Eğitimler 

Tarımsal eğitimlerin temel amacı, doğrudan PEK'lerin mevcut arazilerinin verimliliğini artırmalarına yardımcı olmaktır. 
Arazileri projeden kısmen etkilenen çiftçilerin kalan arazilerini daha verimli kullanmalarını sağlamak, projenin geçim 
kaynakları üzerindeki olumsuz etkisini azaltacaktır. 

Doğrudan PEH'lerin taleplerine göre her ilçede en az bir tarımsal eğitim planlanacaktır. Etkinlik Proje'nin internet sitesinde 
duyurulacak ve PEK'ler TİG tarafından muhtarlar aracılığıyla davet edilecektir. Öncelik Tablo 8.3'de yer alan gruplara 
verilecektir. Eğitim konuları aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Kaynakların verimli kullanımı 
• Verimlilik artırıcı tarım teknikleri 
• Sürdürülebilirlik uygulamaları 
• İklim değişikliği 
• Alternatif tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi 

- Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik eğitimler - Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği 
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- Fenni Arıcılık, Ana Arı Üretimi vb. 

- Sera Yetiştiriciliği 
- Organik Yumurta Kümes Hayvanları vb. 
- Alternatif ürünler 
- Sağım teknikleri 
- Hayvancılık uygulamaları 

Bu eğitimler aşağıdaki kurumlar tarafından verilecektir 

• İl Tarım ve Orman Müdürlükleri 
• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
• Bölgesel Kalkınma Ajansları 
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

Proje Şirketi, yerel toplulukların taleplerine göre yukarıdaki kurumlarla iletişime geçerek PEH'ler için özel eğitim faaliyetleri 
düzenleyecektir. 

8.3 Uygunluk ve Yetkiler 

Proje inşaatı sırasında buradakiler dışındaki grupların geçim kaynakları projeden kalıcı olarak etkilenirse ve ikame 
maliyetindeki tazminat bu kaybı karşılamazsa, benzer GRP uygulamalarından yararlanabileceklerdir. Etkinin büyüklüğüne 
bakılmaksızın, geçim kaynaklarının olumsuz etkilenmesi durumunda tüm hassas PEK'ler GRP uygulamalarından 
yararlanacaktır. 

8.3.1 Çoklu Proje Etkisi Altındaki Parsellerin Sahipleri ve Kullanıcıları 

Bazı parseller daha önce başka bir projenin arazi ediniminden etkilenmiş olabilir. Çoklu etkiler, yerel mevzuata dayalı arazi 
değerlemesinde halihazırda dikkate alınan bir değişkendir. Ancak, arazi sahipleri bu arazileri satmak isteyebilir. Birden 
fazla etkilenen arazinin satışı ve benzer bir arazinin satın alınması için gereken işlem maliyetleri YYEP-GRP fonundan 
karşılanacaktır. 

8.3.2 Geçim Kaynakları Proje Sebebiyle %10'dan Fazla Etkilenen PEK’ler 

Geçim kaynağı ağırlıklı olarak tarıma bağlı olan hanelerin toplam arazi varlıklarının %10'unun projeden etkilenmesi, geçim 
kaynaklarının %10 oranında etkileneceği anlamına gelmektedir. Toplam arazi varlıkları / mülkleri üzerinde %10'un altında 
bir etkiye sahip olan PEK'ler, kaybedilen arazilerin çevredeki ve yeni edinilen arazilerden daha verimli ve erişilebilir olması 
durumunda da uygundur. Üretken varlıkların %10'undan daha azı etkilenmiş olsa bile, bunlar duruma göre GRP'ye dahil 
edilmek üzere değerlendirilecektir . Proje Şirketi'nin görevi, tüm PEK'lerin geçim kaynaklarının önceki seviyelerine veya 
daha iyisine geri getirilmesini sağlamaktır. Bu kişilere tam yenileme maliyeti üzerinden tazminat ödendiği için, kaybettikleri 
arazinin yerine yenilerini alabilirler. Ayrıca, GRP'den ek destekler sağlanacaktır. Ek A1'de belirlenen arazi varlığı üzerindeki 
etki oranları beyana dayanmaktadır. YYEP-GRP uygulaması sırasında, arazi mülkiyeti e-devlet üzerinden alınan tapu 
kayıtları ile belgelenecektir. 

8.3.3 Günlük yaşam ve geçim kaynağını kaybeden PEH'ler 

Bazı araziler yol yapımı nedeniyle kalıcı olarak ikiye bölünmüştür. Bazı parsellerde yapıların yanından geçen yollar 
bahçeleri yapılardan ayırmaktadır. Bu gibi durumlarda, PEK'lerin geçim kaynaklarını ve günlük yaşam entegrasyonlarını 
yeniden kurmaları gerekmektedir. Bu nedenle, yukarıdaki hassasiyetlerden herhangi birine sahip olmayan PEK'ler için de 
GRP destekleri sağlanmaktadır. 
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8.4 Geçim Kaynakları Restorasyon Programı 

Yukarıda tanımlanan GRP araçlarının Projenin etkisi ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması ve PEK'lerin 
yararına olması iyi programlanmış bir uygulamaya bağlıdır. Projenin GRP'sinin uygulanması aşağıdaki program 
çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
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Tablo 8-1- Geçim Kaynakları Restorasyon Programı 
 

PEK Kategorisi GRP aracının türü Uygulama Uygulama Dönemi 

Çoklu proje etkisi altındaki 
parsellerin sahipleri ve 
kullanıcıları 

- Emlak Vergisi desteği 
- Yerel istihdam 
- Tarımsal Proje Yardımı 
- Tarımsal eğitimler 

İkinci kez etkilenecek olan arazilerin sahipleri, TİG'ler tarafından hakları konusunda 
bilgilendirilecektir. Bu arazilerin sahipleri etkilenen arazilerini ikinci kez satmak ve yeni arazi 
satın almak isterlerse, alım satım emlak vergileri YYEP fonundan karşılanacaktır - Doğrudan 
PEK'ler için yerel istihdam, tarımsal proje yardımı ve eğitimler sağlanacaktır 

Arazi ediniminden sonra 

Geçim kaynakları proje 
sebebiyle %10'dan daha 
fazla etkilenen PEK'ler 

- Geçici Geçim Desteği 
(GGD) 
- Yerel istihdam 
- Tarımsal Proje Yardımı 
- Tarımsal eğitimler 

Bu kişilere tam yenileme maliyetleri üzerinden tazminat ödenir, kaybedilen arazinin yerine 
yenilerini satın alabilirler. Yeni bir arazinin edinimi, bu PEK'lerin kamulaştırma maliyeti ile 
desteklenecektir. Ancak, yeni arazi bulmak ve tarımsal amaçlarla kullanmaya başlamak için 
zamana ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle ana geçim kaynağı tarıma bağlı olan ve toplam arazi 
varlığının %10'unu kaybedenlere 3-6 ay arasında GGD (etki oranına göre) ödemesi 
yapılmaktadır. Bu etkinin belgelenmesi gerekmektedir. 
Doğrudan PEK'ler için yerel istihdam, tarımsal proje yardımı ve eğitimler sağlanacaktır. 

Arazi ediniminden sonra 

Günlük yaşam ve geçim 
kaynağını kaybeden PEH'ler 

- Arazi hazırlığı desteği Günlük yaşam ve geçim kaynağını kaybeden PEH'lere gübre ve mazot desteği 
sağlanacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel resmi verilerine göre tek seferlik 
gübre ve mazot destek miktarı. 

Arazi ediniminden sonra 
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9 Yardımcı/Tamamlayıcı Uygulama Yöntemleri 

9.1 Danışma ve Bilgilerin Açıklanması 

Kredi Kuruluşlarının yeniden yerleşim, arazi edinimi ve tazminata ilişkin gereklilikleri ve standartları temelindeki kilit 
adımlardan biri, paydaş katılımı, istişare, katılım ve PEK'lerin şikayetlerini gidermek için bir süreç oluşturulması için bir 
çerçeve uygulanmasıdır. 

YYÇ, Proje Şirketi'nin internet sitesinde hem İngilizce hem de Türkçe olarak resmi olarak açıklanmıştır. 

Hacıhıdırlar RES'in halkın katılımı toplantısında, YYÇ, Kredi Kuruluşlarının gereklilikleri ve ulusal mevzuat doğrultusunda 
hazırlanan Hacıhıdırlar RES'in ÇSED bilgilendirme paketine dahil edilecek ve Projenin arazi edinimi ve kamulaştırma 
faaliyetlerinden etkilenen PEK'ler de dahil olmak üzere Proje paydaşlarına açıklanacaktır. 

Proje Şirketi, Proje için halihazırda bir Toplum İrtibat Görevlisi (TİG) atamıştır. TİG'ler, gerektiğinde PEK'lerin temsilcilerinin 
yanı sıra bireysel olarak PEK'lerle de yakın temas halinde olacaktır. Temsilciler, etkilenen topluluk tarafından katılımcı, 
erişilebilir ve şeffaf bir şekilde seçilecektir. TİG'ler de PEK'lerin erişimine açık olacak ve iletişim numaraları PEK'lere 
verilecektir. 

TİG'ler, YYÇ'nin uygulanması sırasında PEK'lerin erişebileceği bir yer ve zamanda paydaş katılımı ve istişare toplantıları 
düzenleyecek ve belirli bir duruma bağlı olarak önceden onlarla iletişim halinde olacaktır. 

TİG'lerin, katılımlarını sağlamak için belirli hassas gruplara veya kişilere özel bir şekilde ulaşması gerekebilir. 

YYEP'in hazırlanması sırasında, Projeye katılımı sağlamak ve herkesin görüşlerinin dikkate alınmasını sağlamak için 
YYEP taslağının yanı sıra YYÇ'yi tartışmak üzere PEK'lerle istişareler gerçekleştirilmiştir. İstişare ve katılım, erişilebilir ve 
anlamlı bir şekilde gerçekleştirilecektir. YYÇ ve YYEP'lerin dijital kopyaları Proje Şirketi'nin web sitesinde yer alacak ve 
PEK'lerin görmesi ve tartışması için toplantıdan 15 gün önce etkilenen yerleşim yerlerinde ilan edilecektir. İnternet erişimi 
olmayanlar için, basılı bir kopya muhtarlık ofisinde tutulacak ve PEK'lerin 15 gün boyunca incelemesine açık olacaktır. 
Diğer bir deyişle, YYEP taslağının hem dijital hem de basılı kopyası toplantıdan 15 gün önce sağlanacak ve PEK'ler, 
muhtar telefon görüşmesi ve kamuya açık alanlara asılacak bir duyuru ile ilan edilerek geri bildirimde bulunmaya davet 
edilecektir. Proje Şirketi ve temsilcileri, danışma toplantılarında PEK'lerin sorularını yanıtlayacaktır. İstişare toplantıları, 
katılımcılar ve gündeme getirilen konular belgelenecektir. 

Projenin değerlendirilmesinden önce, Proje Şirketi, PEK'leri ve diğer ilgili paydaşları, YYÇ'nin çevrimiçi olarak dağıtılması 
ve bu YYÇ'de açıklandığı şekilde kamu istişareleri yapılması yoluyla bilgilendirecektir. Yaygınlaştırma faaliyetleri, aşağıda 
listelenen ancak bunlarla sınırlı olmayan iyi hedeflenmiş mekanizmalar aracılığıyla uygulanacaktır 

- Proje bilgilerinin ve sonuçlarının gösterildiği çevrimiçi kanallar (örneğin, Proje Şirketinin web sitesi), 

• Basılı ÇSED dokümanlarının (örneğin, Proje bilgilendirme dokümanı) Projeden etkilenen yerleşim yerlerinde 
açıklanması ve 
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•  Proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında zamanında, ilgili ve yaşamı geliştirici bilgiler 
sağlayacak ve varsa hassasiyet belirlerken arazi edinim risklerini ele alacak bilgilendirici paydaş 
katılım toplantıları. 

Paydaşlardan geri bildirim alınarak YYEP'nin açıklanması ve güncellenmesi için izlenecek süreç adımları 
aşağıdaki gibidir - 

Genişleme planları ve listeleri muhtarlıklara gönderilecek 

YYEP özetinin yumuşak kopyaları Proje web sitesinde ve/veya Proje Şirketinin kurumsal web 
sitesinde yayınlanacaktır 

YYEP özeti kurumsal paydaşlara gönderilecek ve geri bildirimde bulunmaları istenecektir 

PEK'ler YYEP'in son taslağının özetine geri bildirimde bulunmaya davet edilecektir 

YYEP 15 gün süreyle askıya alınacaktır 

Paydaşlardan gelen tüm geri bildirimler Proje Şirketi tarafından kaydedilecektir 

YYEP, paydaşlardan alınan geri bildirimlere göre Danışman tarafından güncellenecek ve son haline 
getirilecektir 

Şekil 9-1- YYEP Bilgilendirme Adımları 

9.2 Şikayet Mekanizması (ŞM) ve Dava Hakkı 

Arazi sahibi, 2942 sayılı Türk Kamulaştırma Kanunu uyarınca, kamulaştırma niyetinin resmi olarak ilan 
edilmesinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal davası ve yargıda maddi hatalara karşı düzeltme 
davası açabilir. Müzakerenin başarısız olması ya da reddedilmesi ve mahkeme tarafından varılan uzlaşma 
sonucunda, mal sahibi kararda belirtilen tazminat seviyesini Yargıtay'da temyiz edebilir. 

Ayrıca, Proje Şirketinin, Kredi Kuruluşlarının gerekliliklerine ve standartlarına (özellikle UFK PS1, AİKB 
PG10, EP IV İlkeleri 5 ve 6 ve KFK ÇSPPler 3 ve 5) uymak ve dava vakalarını azaltmak için paydaş katılımı, 
bilgilendirme toplantıları ve istişarenin bir parçası olarak etkili ve erişilebilir bir şikayet mekanizması kurması 
gerekmektedir. Şikayet mekanizmasının amacı, PEK'lerin yeniden yerleşim, arazi edinimi ve kamulaştırma 
faaliyetleri de dahil olmak üzere Proje ve etkileri ile ilgili taleplerini, endişelerini ve şikayetlerini 
bildirebilecekleri manipülasyon, zorlama ve korkutma içermeyen kanallar sağlamaktır. 

Şikâyetlere zamanında, proaktif, tarafsız, etkili ve verimli bir şekilde yanıt vermek ve bunları çözmek, paydaş 
katılımına ilişkin uluslararası standartlara ve gerekliliklere göre esastır. Özellikle, adil ve sürdürülebilir 
sonuçlar için şeffaf ve güvenilir bir süreç sağlar. Bu sayede, düzeltici faaliyetler yoluyla Proje paydaşları ve 
Proje Şirketi arasında karşılıklı güven ve işbirliği geliştirilebilir. Başarılı bir şikayet mekanizmasının ana 
bileşenleri arasında anonimlik, gizlilik ve şeffaflık ilkeleri de yer alır. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı şikayet 
kanallarının anonim başvuruları alması sağlanacaktır. 
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PKP'ye göre, Proje paydaşları için mevcut bir şikâyet mekanizması bulunmaktadır. Proje Şirketi, şikayetlerin kaydedilmesi 
için kullanılan bir şikayet kayıt formuna sahiptir. Form, dokümantasyon ve iş akışı yönetimi için kullanılan Proje Şirketinin 
yazılım sistemine kaydedilir (Ayrıntılar için Proje PKP'sine bakınız). 

Proje Şirketinin, paydaş katılımı, bilgilendirme ve istişarenin bir parçası olarak etkili ve erişilebilir bir şikayet mekanizması 
oluşturması gerekmektedir. Şikayet mekanizmasının amacı, yerel topluluk üyelerinin Proje ve etkileri ile ilgili taleplerini, 
endişelerini ve şikayetlerini bildirebilecekleri manipülasyon, zorlama ve korkutmadan uzak kanallar sağlamaktır. 

Uluslararası standartlara (özellikle UFK PS1, AİKB PG10, EP IV İlkeleri 5 ve 6 ve KFK ÇSPPler 3 ve 5) uyumu sağlamak 
için, Proje Şirketinin genel olarak Projenin şikayet mekanizmasına uygulayacağı bir dizi ilke vardır. Bu ilkeler aşağıdaki gibi 
özetlenebilir 

• Mekanizmanın ilkelerini (anonimlik dahil), TİG'in iletişim bilgilerini içeren mevcut kanalları, şikayetlerin alındığının 
kabulü ve müteakip çözüm için tanımlanmış zaman dilimlerini, belirlenen Proje etkilerine göre şikayet türünü tanımlayan 
örnek konuları (örneğin, gürültü, hava, görsel, toz, CTŞT, işgücü yönetimi ve trafik) ve atanan sorumlu Proje personeli 
ile birlikte yönetim ve çözüm sürecini içeren resmi ve yazılı bir Proje Şikayet Mekanizması Prosedürü olacaktır. 

• Şikayet mekanizması gizlilik ve anonimlik ilkelerine bağlı kalacaktır. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı şikayet 
kanallarının anonim başvuruları alması sağlanacaktır. 

• Tüm iç ve dış paydaşların ihtiyaç duyduklarında CTŞT ile ilgili herhangi bir şikayeti güvenli ve gizli bir şekilde kolayca 
bildirebilecekleri uygun ortamın sağlanması çok önemlidir. CTŞT vakaları, mevcut şikayet mekanizmasının bir parçası 
olarak kaydedilecek ve işleme alınacaktır. Ancak, gizliliğin sağlanması, misilleme yapılmaması, mağdurların korunması 
ve denetlenmesi ve gerektiğinde hukuki uzmanlıktan yararlanılması yoluyla bu kişilere daha hassas bir şekilde ve en 
kısa sürede yaklaşılacaktır. Proje süresince bir CTŞT olayının meydana gelmesi durumunda kadınlarla daha etkin bir 
şekilde çalışabilmek için Proje için bir kadın TİG istihdam edilmiştir. 

Dış paydaşlar şikayet mekanizmasını aşağıdaki kanallar aracılığıyla kullanabilir 

• Proje web sitesinde açıklanan şikayet formu 12 anonim şikayet başvurularını mümkün kılan 

• Yüz yüze toplantılar/ziyaretler sırasında sözlü ifadeler 

• Proje Şirketi/TİG'e telefon görüşmeleri ve/veya çevrimiçi mesajlar (örneğin WhatsApp üzerinden) 
• Dilekçeler 

• Projeden etkilenen mahallelerin ortak kullanım alanlarına asılan ve açık iletişim kanallarının neler olduğunu belirten 
posterler 

• Proje Şirketine gönderilen e-postalar (vekares2@enerjisauretim.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Proje web sitesindeki şikayet formunun linki, nihai hale getirildikten sonra eklenecektir. 
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Şikayeti kaydetme 

Şikayetin TİG'ler tarafından şikayet günlüğüne ve eBA sistemine kaydedilmesi (şikayetin alınmasından 
sonraki iki iş günü içinde) 

Genel Müdürlük Kurumsal Sosyal İlişkiler Mentoru, Proje Yöneticisi, İdari ve Sosyal İşler 
Müdürü ve Teknoloji Direktörü tarafından eBA sistemi üzerinden onay süreci 

Uygun şikayetlerin çözümüne ve alınacak önlemlere karar verilmesi ve şikayetin durumu 
hakkında başvuru sahibinin bilgilendirilmesi (şikayetin alınmasından sonraki 10 iş günü içinde) 

İlgili birime iletilmesi 

Şikayet için çözüm üzerinde çalışma ile ilgili departmanlar (örneğin, insan kaynakları, 
operasyon) 

Alınan önlemler ve şikayetin kapatılması hakkında başvuru sahibinin bilgilendirilmesi (şikayetin 
alınmasından sonraki 30 iş günü içinde) 

Şikayetin kapatıldığının kaydedilmesi ve eBA sistemi üzerinden onay sürecinin tamamlanması 

Şikayetin kapatılması 

Şekil 9-2- Dış Şikayet Mekanizması Sürecinin Adımları 

PEK'ler şikayet mekanizmasını aşağıdaki kanallar aracılığıyla kullanabilirler 

• Yüz yüze toplantılar/ziyaretler sırasında sözlü ifadeler 
• Proje Şirketi/TİG'lere telefon görüşmeleri ve/veya çevrimiçi mesajlar (örneğin WhatsApp 
aracılığıyla) 
• TİG'lerin İletişim Bilgileri 

 

• Projeden etkilenen mahallelerin/köylerin ortak kullanım alanlarına (örneğin, çay ocakları ve/veya 
muhtarlıklar) asılan ve açık iletişim kanallarının neler olduğunu gösteren posterler 

• Resmi yazı ve/veya dilekçe; 
 

- Genel Müdürlük (Barbaros Mah, My Office İş Merkezi, Çiğdem Sok. No-1/16 34746 
Ataşehir/İstanbul), veya 

- Proje Yönetim Ofisi [Aktif bir yönetim ofisi bulunmadığından bu bilgi Proje için henüz mevcut değildir. 
Ofis belirlendiğinde bilgiler dahil edilecektir] 

 

• Kurumsal e-posta adresi- kurumsal@enerjisauretim.com 
• Proje e-posta adresi - yekares2@enerjisauretim.com 
• Genel Müdürlük telefon numarası- (0216) 512 40 00 

• Proje web sitesinde bulunan çevrimiçi şikayet formları (anonim şikayetler için)- 
yekares2@eneriisauretim.com 
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PEK'ler Proje ve etkileri ile ilgili taleplerini, endişelerini ve şikayetlerini bildirebilirler. Aşağıdaki gibi şikayetlerin alınması 
halinde, bunlar kaydedilecek ve bu YYEP uyarınca çözüme kavuşturulacaktır 

• Arazi üzerindeki sabit kıymetlerin eksik veya yanlış tazmin edilmesine ilişkin iddialar, 
• Tazminata erişememe sorunları, 
• Sulama sistemlerinde sorun, 
• Toz nedeniyle ürünlerde görülen zarar, 

• Tarım arazilerine ve meralara erişim sorunları, 
• Hassasiyet yardım talepleri. 

9.3 Arazi Edinimi Rehberi (AER) 

Arazi Edinimi Rehberi (AER) Proje tarafından yayınlanacak ve doğru farkındalığı artırmak için PEK'lere dağıtılacaktır. 
YYEP'in kamuya açıklanması aşamasında kullanılacak olan belge YYEP'in halkın anlayabileceği bir dilde özetini 
içerecektir. 

PAEK aşağıdaki bilgileri içerecektir- 

• Kamulaştırma süreci, 
• PEK'lerin hakları ve sorumlulukları, 
• YYEP ve GRP'den gelen haklar, 
• YYEP'in özeti, 

• YYEP'in Hak Sahipliği Matrisi, 
• Şikayet mekanizması ve 
• İletişim bilgileri. 

9.4  İzleme ve Değerlendirme (İ&D) 

YYEP'in izlenmesi için Proje süresince gerçekleştirilecek iç ve dış izleme faaliyetleri ile tazminat ve geçim kaynaklarının 
restorasyonunun tamamlanmasından 1 yıl sonra gerçekleştirilecek tamamlama denetimi planlanmaktadır. 

Dahili izleme- 

Üç ayda bir Proje Şirketi bünyesinde yapılan raporlama ile yürütülen İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri. Proje Şirketi 
bünyesinde yapılan raporlamalar ile gerçekleştirilen ve GRP dahil olmak üzere YYEP gerekliliklerinin uygulandığını 
gösteren İzleme ve Değerlendirme faaliyetleridir. İç izleme raporları düzeltici eylemleri içerecektir. Bu eylemler Proje 
Şirketinin sorumluluğundadır ve her iç izleme faaliyeti sırasında, bir önceki iç ve dış izleme raporundaki düzeltme 
faaliyetlerinin uygulama durumu gözden geçirilecektir. 

Harici izleme- 

İki yılda bir bağımsız bir tarafın danışmanlığıyla desteklenen İzleme ve Değerlendirme faaliyeti. Bağımsız bir kuruluştan 
alınan danışmanlık desteği ile gerçekleştirilen, YYEP gerekliliklerinin uygulanmasını değerlendiren bir İ&D faaliyetidir. 
Faaliyet, YYEP standartlarına uymak için harici bir Yeniden Yerleşim Uzmanı (YYU) tarafından yürütülmelidir. Dış izleme 
raporları düzeltici eylemleri içerecektir. Bu eylemler Proje Şirketinin sorumluluğundadır ve her iç izleme faaliyeti sırasında, 
bir önceki dış izleme raporundaki düzeltme faaliyetlerinin uygulama durumu gözden geçirilecektir. Dış İzleme ve 
Değerlendirme kapsamında incelenecek göstergeler Tablo 9.2'de sunulmaktadır. 

YYEP tamamlama denetimi- 
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YYEP tamamlama denetimi, Proje uygulamalarının YYEP taahhütlerine uygun olarak tamamlandığını gösteren bir belge 
olarak hazırlanacak kapsamlı bir rapordur. YYEP ve PS5/PG5 ile uyumsuz uygulamaların tespiti yeni uygulama önerileri 
gerektirebilir. Bu İ&D çalışması da dış / bağımsız uzmanlar tarafından yürütülmektedir. Faaliyet, YYEP standartlarına 
uymak için harici bir Yeniden Yerleşim Uzmanı tarafından yürütülmelidir. 

YYEP İ&D faaliyetlerinin çerçevesi Tablo 9 -1 'de ve Ana Performans Göstergeleri (APG'ler) Tablo 9.2' de sunulmuştur. 

Tablo 9-1- YYEP İzleme ve Değerlendirme Programı 
 

İzleme ve 
Değerlendirme 
Faaliyeti 

Sıklık İ&D Raporunun Hazırlanması Destekleme İzleme 

YYEP dahı̇lı̇ 
ı̇zleme 

Üç ayda bir (Her 3 
ayda bir) 

YYEP uygulama görevlisi TİG Ölçme ve Arazi 
Edinimi Mentoru 

YYEP harici 
izleme 

İki yılda bir (Her 6 
ay) 

Harici Yeniden Yerleşim Uzmanı YYEP uygulama 
sorumlusu TİG 

Ölçme ve Arazi 
Edinimi Mentoru 

YYEP 
tamamlama 
denetimi 

Tazminatın 
kesinleşmesinden ve 
geçim kaynaklarının 
restorasyonundan 1 
yıl sonra 

Harici Yeniden Yerleşim Uzmanı YYEP uygulama 
sorumlusu TİG 

Ölçme ve Arazi 
Edinimi Mentoru 

İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerine referans olacak YYEP göstergeleri aşağıda listelenmiştir  

Tablo 9-2- YYEP Göstergeleri 
 

YYEP göstergesi Doğrulama kaynakları 

Proje bileşenine ve/veya arazi edinim türüne göre ekonomik olarak 
yerinden edilmiş hanelerin ve bireylerin sayısı, 

Mevcut arazi edinim belgeleri ve YYEP 

YYEP uygulaması sırasında arazi edinimi ve geçim kaynaklarının 
restorasyonu konusunda ihtiyaç duyulan kamu bilgilendirme ve 
istişare sayısı, 

İstişare faaliyetlerinde PEK'lerin geri bildirimleri 

Tamamlanan tam ikame maliyeti üzerinden tazminat 
ödemelerinin sayısı, 

Kamulaştırma birimi verileri ve YYEP uygulama 
kayıtları 

Hassas durumdaki PEK'ler için faaliyet sayısı ve tazminat ödemeleri Kamulaştırma birimi verileri ve YYEP uygulama 
kayıtları 

Mahkeme işlemleri nedeniyle yapılan ödemelerin ve 
müzakereler sonucunda yapılan ödemelerin miktarı ve yüzdesi, 

Kamulaştırma birimi verileri 

Toplam davalar arasında devam eden / açık / tamamlanmış dava 
sayısı, 

Kamulaştırma birimi verileri 

Arazi edinimi, tazminat süreci ve arazi kullanımı sorunları ile ilgili 
şikayetlerin sayısı ve türü, cinsiyet dağılımına ilişkin bilgiler ve 
PKP'ye uygun olarak 30 gün içinde çözülüp çözülmediği, 

ŞM 

Tazminat anlaşmaları imzalayan ve gerekli tazminatları (hem 
yasal hem de YYEP fonu) alan uygun PEK'lerin sayısı ve 
yüzdesi. 

Kamulaştırma birimi verileri ve YYEP uygulama 
kayıtları 

İç ve dış İ&D raporlarında önerilen düzeltici faaliyetlerin durumu Dahili ve harici İ&D raporları 

Yeniden yerleşime tahsis edilen personel sayısı YYEP uygulama faaliyetleri 
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YYEP göstergesi Doğrulama kaynakları 

Yeniden yerleşime ayrılan kaynak miktarı YYEP uygulama faaliyetleri 

PEK'lerin YYEP/YYEP uygulamasından memnuniyet düzeyi YYEP uygulama faaliyetleri 

PEK'lerin geçim kaynaklarına ilişkin göstergelerin durumu YYEP uygulama faaliyetleri 

- YYEP/YYEP ödemelerinin PEK'ler tarafından nasıl kullanıldığına ve 
geçim kaynaklarının geri kazanılmış durumuna ilişkin göstergeler 
- Geçim kaynağı faaliyetleri modeli, 
- Gelir seviyesindeki değişim, 
- Arazi temelli geçim kaynaklarının proje sonrası durumu, 
- Proje nedeniyle ortaya çıkan ek masraflar [kredi ihtiyacı, varlık 
satışı vb.) 

 

Uygunsuzluk ve çözümlerin uygunluğu, ŞM 

YYEP-GRP fonundan herhangi bir tazminat ödemesi ve/veya iaşe 
alan PEK sayısı, 

YYEP uygulama faaliyetleri 

Tazminat anlaşmaları imzalayan ve gerekli tazminatları (hem 
yasal hem de YYEP fonu) alan uygun PEK'lerin sayısı ve 
yüzdesi. 

YYEP uygulama faaliyetleri 

YYEP Uygulaması sırasında iletişime geçilen paydaş sayısı (paydaş 
türleri, gündeme getirilen / tartışılan konular ve katılımın cinsiyet 
dağılımı) ve İstişarelerden alınan geri bildirimler, 

YYEP uygulama faaliyetleri 

YYEP-GRP Fonu ödemelerinin miktarı ve sayısı, YYEP uygulama faaliyetleri 

Aşağıdaki alt göstergeler aracılığıyla geçim kaynağı restorasyon 
faaliyetlerinin sayısı ve uygun PEK türleri 

YYEP uygulama faaliyetleri 

- GGD ödemeleri için uygun PEK'lerin sayısı ve yüzdesi 
- Tüm uygun PEK'lerde ödenen GGD sayısı ve yüzdesi 
- Eğitimlerin sayısı ve yüzdesi 
- Kursiyer sayısı ve yüzdesi 
- Projenin arazi ediniminden etkilenen istihdam edilen PEK'lerin 
sayısı ve yüzdesi ve tüm çalışanlar içindeki yüzdesi 
- Tarım ve hayvancılık projelerinden yararlanan PEK'lerin sayısı ve 
yüzdesi 
- Arazi hazırlığı desteği alan PEK'lerin sayısı ve yüzdesi 
- Mülk arazi desteğine sahip PEK'lerin sayısı ve yüzdesi 
- Ziraat mühendisi desteğinden yararlanan PEK'lerin sayısı ve 
yüzdesi 
- Ürünlerini veya diğer ekonomik faaliyetlerini yeniden kuran 
PEK'lerin sayısı ve yüzdesi 
- Aylık tarıma dayalı geliri değişen PEK'lerin sayısı ve yüzdesi 
- Proje nedeniyle kredi almak zorunda kalan PEK'lerin sayısı ve 
yüzdesi 
- Ürün ödemesinden yararlanan PEK'lerin sayısı ve yüzdesi 
- Mera ıslahı desteğinden yararlanan PEY sayısı ve yüzdesi 
- Hassasiyet yardımı alan PEK'lerin sayısı ve yüzdesi 
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10 Uygulama Sorumlulukları ve Finansman 

10.1 Roller ve Sorumluluklar 

Proje Şirketi, Kurumsal Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim Çerçevesinin 
(LARLUIYYÇ) yanı sıra dokuz proje paketi için hazırlanan Yeniden Yerleşim Çerçevesinde (YYÇ) belirtilen süreçler  
doğrultusunda Projeye özgü YYEP uygulamaları için gerçekleştirilecek süreçlerdeki bazı durumları dikkate alacaktır. 

Proje Şirketinin rolü, LARLUIYYÇ'nin uygulanması için kapasite oluşturmayı; LARLUIYYÇ'ye göre YYEP hazırlanması için 
gerekli koşulları sağlamayı; YYEP'in düzenli olarak izlenmesini ve Kredi Kuruluşlarına raporlanmasını içermektedir. Proje 
Şirketi, tam ikame maliyeti tazminat ödemelerini sağlamaktan ve tazminat paketinin diğer bileşenlerini ve geçim 
kaynaklarının restorasyon önlemlerini sağlamaktan sorumlu taraftır. 

Etüt ve Kamulaştırma ekibi üyesi, TİG, Satınalma Sorumlusu, Proje Müdürü/Operasyonel/Santral Müdürü ve/veya uygun 
gördükleri kişilerin katılımıyla oluşturulan ve değerleme sürecini takip eden Proje Şirketinin Arazi Edinim Komitesi, YYEP'ta 
yer alan kalemlerin takip aşamasında danışılacak gerekli noktalarda referans gösterilecektir. Kurumsal düzeyden proje 
özeline kadar toplam altı kişiden oluşan Komite, kamulaştırma, harita ve arazi alımlarını takip etmekte ve tüm varlıklar için 
planlar hazırlamaktadır. Ayrıca, proje ekibi ile rölöve ve kamulaştırma ekibi, imar planlarını ve ruhsatlandırma prosedürlerini 
titizlikle yönetmek için saha ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. 

YYEP-GRP uygulamasında gerekli olan roller ve sorumluluklar Tablo 10.1'de sunulmuştur. Genel proje yönetimi dokuz 
RES proje paketi için ortak olsa da, bölgesel görevler Projeye özgüdür. 

Tablo 10-1- YYEP Uygulaması için Roller ve Sorumluluklar 
 

Seviye / Birim Roller Sorumlu 

 Dokuz RES Proje Paketi için Genel Proje Yönetimi  

Sağlık ve Güvenlik 
(SG) Müdürü 

- İç ve dış şikayetleri gözden geçirmek ve saha ekiplerinin Proje 
PKP'sine uygun olarak şikayetleri/düzeltici eylemleri uygun zaman 
dilimlerinde ele almasını sağlamak/doğrulamak için Sosyal Müdür ve İK 
Müdürü ile koordineli çalışmak; dokuz RES proje paketinin İSG Saha 
Şefleri tarafından uygulanacak düzeltici eylemleri onaylamak. 
- Dokuz RES proje paketinin YYEP-GRP, ÇSYP ve PKP uygulamaları 
da dahil olmak üzere Projenin İSG Performansı ve temel İSG konuları 
hakkında Üst Düzey Proje Yönetim Ekibine rapor vermek. 

Proje Şirketi 
Merkezi Birim 

Kurumsal Sosyal 
Yönetici İlişkileri 
Mentoru 

- Dokuz RES Projesinin sosyal performansının (PKP, ŞM, YYEP ile ilgili 
önlemlerin/eylemlerin uygulanması dahil) Proje Standartlarına 
uygunluğunu denetlemek. 
- Proje ÇSY'nin bir parçası olarak PKP'nin ve şikayet mekanizmasının 
uygulanmasına ilişkin sosyal yönetim/eylem planı güncellemelerinin ve 
eğitim dokümanlarının hazırlanması. 
-Dış şikayetleri gözden geçirmek ve saha ekiplerinin dış şikay 
etleri/düzeltici eylemleri Proje PKP'sine uygun olarak uygun zaman 
dilimlerindeele almasını sağlamak/doğrulamak için İSG Müdürü, İK 
Müdürü ve diğer ilgili müdür/direktörlerle koordineli olarak çalışmak. 

Proje Şirketi 
Merkezi Birim 
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Seviye/Birim Roller Sorumlu 

  
- YYEP uygulaması için saha sosyal ekiplerinin/görevlilerinin 
kapasitesini değerlendirmek. 
- İç ve dış paydaşlarla etkin ve periyodik iletişimi sağlamak. 
- Yeniden yerleşim ve gelir kaybıyla ilgili kamu şikayetlerini gözden 
geçirmek ve saha ekiplerinin kamu şikayetlerini/düzeltici eylemleri 
uygun zaman dilimlerinde ele almasını sağlamak/doğrulamak. 
- Dokuz RES proje paketinde GRP ve Hassasiyet Yardımı 
uygulamalarını sağlamak. 

 

Ölçme ve Arazi 
Edinimi Mentoru 

- Dokuz RES proje paketinde yürürlükteki tüm ulusal mevzuat ve izin 
gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak. 
- Dokuz RES Projesinin bölgesel ekipleri ile YYEP-GRP'nin 
uygulanmasını sağlamak. 
- Dokuz RES proje paketinde hak sahiplerine ulaşılmasını ve hak 
edişlerinin sağlanmasını temin etmek. 
- GRP ve Hassasiyet Yardımı uygulamalarını sağlamak. 
- YYEP'in güncellenmesini sağlamak ve özellikle ENH için YYEP ekleri 
hazırlamak 
- YYEP uygulaması için iç izleme faaliyetlerinin yürütülmesi 
- YYEP uygulaması için dış izlemenin ve bağımsız taraflarca kapanış 
denetiminin sağlanması 
- YYEP bütçesinin ve tazminat ödemelerinin hazırlanması, 
güncellenmesi ve onaylanması / diğer geçim kaynakları restorasyon 
önlemlerinin sağlanması. 

Proje Şirketi 
Merkezi Birim 

Altyapı ve Üstyapı 
İşleri Direktörü 

- Projede yürürlükteki tüm ulusal mevzuat ve izin gerekliliklerinin yerine 
getirilmesini sağlamak. 
- İnşaat aşamasında Proje YYEP-GRP'nin uygulanması için yeterli 
kaynak tahsis edilmesini sağlamak. 
- Dokuz RES proje paketi için inşaat işlerinden önce YYEP 
gerekliliklerinin karşılanmasını sağlamak. 

Proje Şirketi 
Merkezi Birim 

Teknik İşler 
Direktörü 

- Projede yürürlükteki tüm ulusal mevzuat ve izin gerekliliklerinin 
yerine getirilmesini sağlamak. 
- YYEP-GRP, ÇSYP ve PKP gerekliliklerinin alt yükleniciler ve 
satıcılarla yapılan sözleşmelere/anlaşmalara dahil edilmesini 
sağlamak. 

Proje Şirketi 
Merkezi Birim 

Mali ve İdari İşler 
Direktörü 

- YYEP-GRP'nin etkili bir şekilde uygulanması için gerekli mali 
tahsisatların yapılmasını sağlamak. 

Proje Şirketi 
Merkezi Birim 

 Bölgesel Proje Yönetimi (Ç&S Pozisyonları)  

SG Şefi - İç ve dış şikayetleri gözden geçirmek ve varsa gerekli düzeltici 
eylemleri Proje PKP'sine uygun olarak ve İSG Yöneticisinin onayıyla 
uygun zaman dilimlerinde uygulamak için TİG'lerle koordineli olarak 
çalışmak. 
- Projenin İSG Performansı ve YYEP-GRP, ÇSYP ve PKP uygulaması 
da dahil olmak üzere kilit İSG konuları hakkında İSG Müdürüne rapor 
vermek. 

Proje Şirketi 
Bölgesel Birim 

YYEP Uygulama 
Görevlisi 

- Projenin sosyal performansının, özellikle YYEP-GRP uygulamasının 
Proje Standartlarına uygunluğunu sağlamak. 
- YYEP-GRP uygulaması hakkında Ölçme ve Arazi Edinimi Mentörüne 
rapor vermek. 
- Hassas gruplar da dahil olmak üzere hak sahibi PEK'lerle iletişim. 

Proje Şirketi 
Bölgesel Birim 

13 2024'ün sonunda istihdam edilmek. 
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Seviye/Birim Roller Sorumlu  

 - İç ve dış YYEP izleme faaliyetlerine dahil olmak.  
Toplum İrtibat 
Görevlileri (TİG) 

- Projenin sosyal performansının (ÇSYP, PKP, ŞM ile ilgili 
önlemlerin/eylemlerin uygulanması dahil) Proje Standartlarına 
uygunluğunu sağlamak. 
- İnşaat aşamasında dış paydaşlarla etkin ve periyodik iletişimi 
sağlamak. 
- Tüm Proje personelinin (doğrudan ve sözleşmeli) işe alım sırasında 
Proje için geliştirilen iç ve dış şikayet mekanizmasının uygulanmasına 
ilişkin eğitimler almasını sağlamak (örneğin, iç şikayetlerin nasıl 
sunulacağı, dış şikayetlerin nasıl yönetileceği vb. 
- YYEP-GRP'nin uygulanmasında ilgili uzmanları ve Sosyal Yöneticiyi 
desteklemek. 
- Gerektiğinde iç şikayetlerin yönetimi. 

Proje Şirketi 
Bölgesel Birim 

 Alt Yükleniciler  

Alt Yükleniciler •  Sözleşme gereklilikleri doğrultusunda YYEP-GRP, ÇSYP ve 
PKP dahil olmak üzere Projeye özgü Ç&S politikalarına, Ç&S yönetim 
planlarına ve Proje Standartlarına uyulmasını sağlamak. 
- PKP'yi uygulamak ve ŞM'yi yönetmek için yetkin ve eğitimli SEÇ 
personelinin tahsis edilmesini sağlamak. 

Taşeron firma 

10.2 Uygulama Dönemi Çerçevesi 

Projenin kesin tarihleri henüz kesinleşmediğinden, aşamalı geçici zaman çizelgesi aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 10-2- YYEP-GRP Uygulama Takvimi 
 

Uygulama Konuları Aşama 

Varlık Envanteri ve Sayım hazırlığı (resmi-resmi 
olmayan kullanıcılar ve hassas durumdaki PEK'ler 
dahil) 

YYEP hazırlığı sırasında hazırlanmıştır. Ancak yaşayan 
bir uygulama takip tablosu olarak hazırlandığı için inşaat 
süresince güncellenecektir. 

YYEP'in açıklanması YYEP'in son taslağından sonra 

Hanehalkı temelli PEK'lere uygunluk ve hakların 
duyurulması 

İnşaat çalışmalarından önce 

Ulusal mevzuata göre tazminatlar İnşaat çalışmalarından önce 

Uluslararası gerekliliklere göre tazminatlar İnşaat çalışmalarından önce 

Yüklenici ve alt yüklenicilerin mobilizasyonu Ulusal tazminatlardan sonra. Karaya giriş, ancak 
tazminatın tamamı (gerekli hallerde telafiler dahil) 
ödendikten sonra mümkün olacaktır. 

Geçici olarak etkilenen araziler için arazi giriş protokolleri İnşaattan önce 

TİG faaliyetleri, PEK'lerle müzakereler ve ŞM'nin işletilmesi Proje süresince 

Topluluk düzeyinde destekler Proje süresince 

Zarar ve ziyanların tazmini Proje süresince 

İzleme ve Değerlendirme (İ&D) Proje süresince, periyodik olarak 

Kapanış denetimi tazminat ve geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılması 
faaliyetlerinin tamamlanmasından 1 yıl sonra 
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10.3 Tahmini Bütçe 

Projenin arazi edinim bütçesine ek olarak, ulusal yasalar ve uluslararası gereklilikler arasındaki boşlukları gidermek 
amacıyla yapılacak ödemeler için bir YYEP-GRP bütçesi hazırlanmıştır. Bütçe tahmini ayrıntıları için Ek D1'e bakınız. Hane 
bazlı YYEP ödemeleri "YYEP Uygulama Tablosu" olarak hazırlanan Varlık Envanteri ve Sayımı belgesine kaydedilmektedir 
(Bkz. Ek A1). 

Türkiye'deki yüksek enflasyon ortamında, Varlık Envanterindeki YYEP-GRP fon ödemeleri, ödeme tarihinde TÜİK Parasal 
Değerleri Güncelleme Aracı ile Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) göre güncellenecektir. YYEP-GRP Fonu ödemeleri, 
ödeme yapılana kadar üç ayda bir güncellenecektir. Mevcut fiyatın üç ay içinde ödenmemesi halinde fiyat yeniden 
güncellenecektir. 

 
İşbu belgenin ASLI tarafımdan görülmüş olup İngilizceden Türkçeye çevirisi tarafımdan yapılmıştır. 

İşbu belge yeminli tercümanımız LALE KARTAL tarafından tercüme edilmiştir. 
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