
 
 

 

Uygar Rüzgar Enerji Santrali 

Projesi 

Enerji İletim Hattı ile İlgili Yeniden Yerleşim 

Eylem Planı Ek Belgesi 

Ocak 2025 

  

 

Sayfa i  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Belgenin sayfa düzenini korumak amacıyla bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. 

Sayfa ii  

 

  



 

 

Sayfa iii 

 

  

Mott MacDonald 
1071 Usta Ankara Is ve 
Yasam Merkezi 
Kizilirmak Mahallesi 
1443 Cd. No. 25 / A-1 
06530 Cankaya 
Ankara 
Turkey 
 
T +90 (0)216 766 3118 
mottmac.com 
 

 

Mott MacDonald T Danışmanlık 
Mühendislik Ltd. Şti., İngiltere ve Galler’de 
1110949 sicil numarasıyla kayıtlı Mott 
MacDonald Grubu’nun bir üyesidir. 
Tescilli merkez adresi: 10 Fleet Place, 
London, EC4M 7RB, Birleşik Krallık 
 
 

 

Uygar Rüzgar Enerji Santrali 
Projesi  

Enerji İletim Hattı ile İlgili Yeniden Yerleşim 
Eylem Planı Ek Belgesi 

Şubat 2025 

 

  

 

  

 



Mott MacDonald | Uygar Rüzgar Enerji Santrali 
Enerji İletim Hattı ile İlgili Yeniden Yerleşim Eylem Planı Ek Belgesi 
 
 

 

Sayfa iv 

 

 

Yayın Tarihi ve Revizyon Kaydı 

Revizyon Tarih Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Tanım 

A 29.01.2025 Evren Kayaş 

Sema Tiske 

Ece Alper Mustafa İşlek Taslak Enerji İletim Hattı ile İlgili 

Yeniden Yerleşim Eylem Planı 

Ek Belgesi 

B 11.02.2025 Evren Kayaş 

Sema Tiske 

Ece Alper Mustafa İşlek Enerji İletim Hattı ile İlgili 

Yeniden Yerleşim Eylem Planı 

Ek Belgesi 

C 11.04.2025 Evren Kayaş 

Sema Tiske 

Ece Alper Mustafa İşlek Enerji İletim Hattı ile İlgili 

Yeniden Yerleşim Eylem Planı 

Ek Belgesi 

 

Doküman referansı: 221100030 | B |  
 

 
 

 

Bu belge, yalnızca kendisini görevlendiren taraf ve yukarıda adı geçen projeyle bağlantılı özel amaçlar doğrultusunda 

düzenlenmiştir. Başka herhangi bir tarafın bu belgeye dayanması ya da başka bir amaçla kullanması uygun değildir. 

Bu belgenin başka bir tarafça kullanılmasından, farklı bir amaçla değerlendirilmesinden veya üçüncü taraflarca 

sağlanan verilerdeki hata ya da eksikliklerden kaynaklanan içerik hatalarından veya eksikliklerinden doğabilecek 

sonuçlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyoruz. 

Bu belge gizli bilgiler ve fikri mülkiyet içermektedir. Tarafımızdan ve belgeyi görevlendiren taraftan izin alınmaksızın 

üçüncü taraflara gösterilmemelidir. 
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Terimler  

Nüfus Sayımı: Arazi edinimi ve ilgili etkilerden etkilenecek nüfusun eksiksiz ve doğru şekilde 

sayılmasıdır. Nüfus sayımı, Projeden Etkilenen Kişilerin (PEK) ve onların 

varlıklarının belirlenmesi ve sayısının tespiti amacıyla sahada gerçekleştirilen bir 

çalışmadır.  

Tazminat:  Bir projenin edinmesi veya etkilediği bir varlık ya da kaynağın yerine konulması 

gerektiğinde, nakit veya ayni olarak yapılan ödemedir. 

Danışman: Mott MacDonald Türkiye 

Kesim Tarihi:  Projeden etkilenen kişilere ilişkin nüfus sayımı ve varlık envanterinin tamamlandığı 

tarihtir. Kesim tarihinden sonra proje alanına yerleşen kişiler, tazminat ve/veya 

yeniden yerleşim desteği alma hakkına sahip değildir. Aynı şekilde, bu tarihten 

sonra oluşturulan sabit varlıklar (bina, ürün, meyve ağacı, ağaçlık vb.) da 

tazminata tabi değildir. 

Ekonomik Yerinden Olma:  Bir projenin inşası veya işletilmesi nedeniyle arazi, su ya da orman gibi kaynaklara 

erişimin kısıtlanması sonucu gelir kaynaklarının veya geçim yollarının kaybıdır. 

Uygunluk:  Yeniden yerleşim sonucunda tazminat, destek ve/veya diğer haklardan kimlerin 

faydalanabileceğini belirleyen kriterlerdir. Hem Yeniden Yerleşim Eylem Planı 

(YYEP) hem de yürürlükteki mevzuat tarafından düzenlenir. 

Hak Sahiplikleri:  Projeden etkilenen kişi, hanehalkı, grup ve/veya topluluklara Yeniden Yerleşim 

Eylem Planı kapsamında sunulan tazminat ve diğer haklardır. 

İzinsiz Kullanıcı:  Konut, ticaret veya başka bir amaçla kullandığı arazi üzerinde yasal tanınan 

herhangi bir hakkı veya talebi olmayan kişilerdir. Arazi için tazminat hakkı 

bulunmaz; ancak yapı, ürün kaybı ve geçici geçim desteği için tazminat alabilirler. 

Arazi Edinimi:  Mülkiyetin doğrudan satın alınması ve/veya irtifak hakkı veya geçiş hakkı gibi 

erişim haklarının edinilmesini kapsar. 

Kamulaştırma:  

 

Kamu otoritesinin genellikle tazminat karşılığında bir kişi, hane veya topluluktan 

üzerinde hak sahibi oldukları ya da kullandıkları araziyi bırakmalarını istemesi 

sürecidir. 

Lisans Alanı Proje kapsamında rüzgar enerji santralinin kurulacağı belirli coğrafi bölge veya 

arazi parçasıdır. Bu alan, rüzgar türbinleri ile birlikte ulaşım yolları, şalt sahası ve 

enerji iletim hatları gibi gerekli tüm altyapıyı kapsar. 

Geçim Kaynaklarının 

Yeniden Kazandırılması:  

Zorunlu yerinden olma sonucu oluşan ekonomik kayıpların giderilmesi amacıyla 

yürütülen süreçtir. Bu süreçte, etkilenen kişi ve/veya toplulukların hak sahiplikleri 

belirlenir, bu hakların şeffaf, tutarlı ve adil şekilde sağlanması ve geçim 

kaynaklarını yeniden tesis edebilmeleri için gerekli fırsatların sunulması sağlanır. 

 

Piyasa Değeri:  Etkilenen kişi ve toplulukların kaybettikleri varlıkları benzer değerde yeni varlıklarla 

ikame edebilmelerini sağlayacak değerdir. 
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Azaltım Önlemleri:  Etkilenen kişilerin geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek 

amacıyla alınması gereken tedbirleri ifade eder. 

Projeden Etkilenen Kişi 

(PEK): 

Bir projenin uygulanması sonucunda yapı, arazi (konut, tarım veya mera), yıllık 

veya çok yıllık ürünler ve ağaçlar ya da diğer sabit veya taşınabilir varlıklar 

üzerinde tam veya kısmi, kalıcı ya da geçici sahiplik, kullanım ya da faydalanma 

hakkını kaybeden herhangi bir kişidir. 

YYEP kapsamında: 

• Projede kullanılan arazilerin sahibi, kullanıcısı ve faydalanıcısı olan kişiler 

doğrudan PEK (direkt etkilenen) olarak tanımlanır. 

• Etki alanındaki yerleşim yerlerinde yaşayan veya çalışan topluluklar ise 

dolaylı PEK (dolaylı etkilenen) olarak değerlendirilir. 

 

Projeden Etkilenen Yerleşim 

Yeri (PEYY):  

Projenin arazi kullanım veya çevresel etki alanı içinde kalan köy ve kasabalardır. 

Bu yerleşimlerin sınırları içinde bulunan özel mülkiyet, kamu arazileri ve ortak 

kullanım alanları projeden etkilenmektedir. 

Fiziksel Yerinden Olma:  Bir projenin arazi edinimi sonucunda barınak ve varlık kaybı yaşanması nedeniyle 

etkilenen kişilerin başka bir yere taşınmak zorunda kalmasıdır. 

İkame Maliyeti: Kaybedilen varlıklar için yapılacak tazminat ödemesi, piyasa değeri ve işlem 

maliyetlerinin toplamı dikkate alınarak tam ikame değerinden hesaplanır. 

IFC’ye göre ikame maliyet şu şekilde tanımlanır: 

• Tarımsal araziler: Benzer verimliliğe sahip ve etkilenen araziye yakın 

konumdaki arazi değeri + hazırlık maliyetleri + tapu ve devir vergileri 

• Kentsel araziler: Benzer büyüklükte, kullanımda ve altyapı imkanlarına 

sahip, tercihen yakın bir alandaki arazi değeri + tapu ve devir vergileri 

• Yapılar: Benzer büyüklükte ve kalitede yeni bir yapı inşa etme veya 

mevcut yapıyı onarma maliyeti + işçilik ve müteahhit ücretleri + ilgili 

vergiler 

İkame maliyeti belirlenirken amortisman, hurda değeri veya projeden 

doğacak faydalar dikkate alınmaz. 

Yeniden Yerleşim:  

 

Arazi edinimi ve erişim kısıtlamalarından doğan doğrudan ekonomik ve sosyal 

kayıpların tümünü ve bunlara yönelik tazminat ve iyileştirici önlemleri kapsar. 

Fiziksel (taşınma, konut/arsa kaybı) ve/veya ekonomik yerinden olma (gelir veya 

geçim kaynağı kaybı) bu kapsamda değerlendirilir. 

Yeniden Yerleşim Eylem 

Planı (YYEP):  

 

Bir yatırım projesinden etkilenen kişi ve toplulukların zararlarının azaltılması, 

tazminatlarının sağlanması ve kalkınma faydaları sunulması amacıyla proje sahibi 

veya sorumlu kurum tarafından izlenecek prosedürleri ve uygulanacak faaliyetleri 

belirten belgedir. 

Yeniden Yerleşim Çerçevesi: Proje şirketi tarafından, dokuz projeyi kapsayan paket için arazi 

edinimi/kamulaştırma ile ilgili potansiyel sosyal risk ve etkileri ele almak ve bu 

etkilerin uluslararası standartlara uygun şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla 

hazırlanmış belgedir. 

Paydaşlar:  

 

Projeyle ilgilenen, projeden etkilenebilecek ya da proje üzerinde etkisi olabilecek 

tüm bireyler, gruplar, kuruluşlar ve kurumlar. 
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Tamamlama Ödemesi: Ulusal kamulaştırma süreci kapsamında PEK’lere devlet tarafından yapılan 

tazminat ödemeleri, PS5 ve PR5 uyumluluğu açısından yeniden değerlendirilir. Bu 

değerlendirme sonucunda, tam ikame maliyetinin karşılanabilmesi için YYEP-GKY 

fonundan yapılması gereken ek ödeme "tamamlama ödemesi" olarak adlandırılır. 

Kırılgan Gruplar:  Cinsiyet, etnik köken, yaş, fiziksel veya zihinsel engel, ekonomik dezavantaj veya 

sosyal statü nedeniyle yeniden yerleşimden diğer gruplara kıyasla daha fazla 

olumsuz etkilenebilecek ve yeniden yerleşim desteklerinden yeterince 

faydalanamayabilecek kişileri ifade eder. 
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1 Giriş 

1.1 Proje Tanıtımı 

Uygar Rüzgar Enerji Santrali (RES) Projesi (“Proje”), toplam 60 türbin ve 252 MWm/250 MWe 

kurulu güce sahip olup Enerjisa Üretim tarafından Balıkesir İli, İvrindi İlçesi, Haydar, İkizce, 

Büyükyenice ve Taşdibi Köyleri; İzmir İli, Bergama İlçesi, Oruçlar, Ürkütler, Yukarıada, 

Yalnızdam, Sarıcaoğlu, Kaplan (Göçbeyli), İneşir, Alhatlı, Durmuşlar, Çamoba ve Kozluca 

Köyleri; Manisa İli, Soma İlçesi, Kiraz, Yayladalı, Kaplan ve Duğla Köylerinde hayata geçirilmesi 

planlanmaktadır. Proje, Enerjisa Üretim tarafından başlatılan toplam 180 rüzgar türbininden 

oluşan ve Ege Bölgesi’nde yer alan dokuz proje rüzgar enerjisi yatırım paketinin bir parçasıdır. 

Toplam kurulu gücü 750 MW olan bu paket, bölgenin rüzgar enerjisi potansiyelini 

değerlendirmeyi ve ulusal strateji ile bölgesel ekonomiye katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Projenin teknik ve yönetim detayları için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) 

raporuna bakınız. 

Proje bileşenleri 60 türbin, iki trafo merkezi , bir idari bina, proje yolları (erişim ve saha yolları), 

mobil kırma ve eleme tesisi ile proje kapsamında enerji iletim hattı (EİH) bulunmaktadır. 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek işler şunlardır: 

• 60 rüzgar türbininin ve ilgili bileşenlerin (örneğin kablolama sistemleri) inşası, iki trafo 

merkezinin, bir idari binanın, erişim ve saha yollarının, mobil kırma ve eleme tesisinin 

inşası ile trafo merkezleri arasındaki iç enerji iletim hattı ve projeye bağlı enerji iletim 

hattının ulusal şebekeye bağlanması; 

• 60 türbinli Uygar RES’nin işletilmesi. 

Projenin inşaat süresi 21 ay, işletme süresi ise 49 yıl olacaktır. Proje inşaatı, 2024 yılı birinci 

çeyreğinde proje yollarının inşasıyla başlamış olup 2025 yılı dördüncü çeyreğinde 

tamamlanması ve 2025 yılı sonunda devreye alınması planlanmaktadır. 

Proje kapsamında lisans alanı, rüzgar enerji santralinin kurulacağı belirli coğrafi bölge veya 

arazi alanını ifade eder. Bu alan, türbinler ve erişim yolları, trafo merkezi ve enerji iletim hattı 

gibi projeye ilişkin tüm gerekli altyapıyı kapsar. Proje lisans alanı, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde 

yer alan İzmir, Balıkesir ve Manisa illerinde bulunmaktadır. Şekil 1.1’de Türkiye’de İzmir, 

Balıkesir ve Manisa’nın konumu gösterilmiştir. 
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Figür 1.1: İzmir ve Manisa İllerinde Ulaşım Yolları ve Elektrik İletim Hattı (EİH) Dahil Proje 
Bileşenleri 

1.1.1 EiH İnşaatı 

Proje bileşenlerine ek olarak, proje faaliyetleri kapsamında üretilen elektriğin ulusal şebekeye 
bağlanması amacıyla enerji iletim hattı (EİH) inşaatı da yer almaktadır. EİH’ler Enerjisa Üretim 
tarafından inşa edilecektir; ancak dış enerji iletim hattının mülkiyeti Türk Elektrik İletim A.Ş.’ye 
(TEİAŞ), iç enerji iletim hattının mülkiyeti ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) ait 
olacaktır ve bağlantı tamamlandığında devredilecektir. Mott MacDonald Türkiye (Danışman), 
EİH’lerin ruhsatlandırma süreçlerinin TEİAŞ ve EPDK tarafından yönetildiği bilgisini almıştır. 
Arazi edinimi kapsamında, acil kamulaştırma işlemi için TEİAŞ ve EPDK onayları alınmış olup, 
inşaat süreci Proje Şirketi tarafından yürütülecektir. 

Proje, ek belge paketinde ayrı ayrı değerlendirilen iki EİH’den oluşmaktadır; biri mevcut İzmir 
Havza Trafo Merkezi’ne bağlantı için yaklaşık 13,1 km uzunluğunda 400 kV tek devreli dış EİH, 
diğeri ise kuzey ve güney küme trafo merkezlerini birbirine bağlayan iç EİH’dir. Bu iç EİH proje 
kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca, TEİAŞ tarafından işletilen mevcut Bayramiç Havza 
TM’ye bağlantı için yaklaşık 123 km uzunluğunda 400 kV tek devreli bir EİH TEİAŞ tarafından 
planlanmaktadır; ancak bu hattın proje bileşenleri kapsamında olmadığı ve yatırım kararları da 
dahil olmak üzere tüm sorumluluğun TEİAŞ’a ait olduğu belirtilmektedir. 

Proje kapsamında, ruhsatlandırma ve inşaat süreçlerinden biri öncelikle tamamlanacak, proje 
İzmir Havza TM’ye bağlı tamamlanan hat üzerinden enerji üretimine başlayacak ve bahsi geçen 
ikinci hat ise TEİAŞ tarafından kendi yatırım programı doğrultusunda Bayramiç Havza TM’ye 
bağlanmak üzere inşa edilecektir. Dolayısıyla, Bayramiç Havza TM’ye bağlanan EİH ile ilgili 
planlama, tasarım veya inşaat faaliyetleri başlamış olup, tüm ruhsatlandırma, tasarım ve inşaat 
faaliyetleri TEİAŞ tarafından takip edilecektir. 
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Proje kapsamında, projeye bağlı tesis olarak kabul edilen dış EİH güzergahının nihai tasarım 
kararlarının TEİAŞ’a ait olduğu; Proje Şirketi’nin yalnızca inşaat sürecini yürütmekle sınırlı 
olduğu ve dolayısıyla dış EİH için herhangi bir güzergah alternatifi değerlendirilmediği 
belirtilmelidir. 

1.2 Yeniden Yerleşim Eylem Planı Ek Belgesinin Kapsamı 

Bu Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) Ek Belgesi, IFC Performans Standardı 5 (Arazi 

Edinimi ve Zorunlu Yeniden Yerleşim) ve EBRD Performans Gerekliliği 5 (Arazi Edinimi, Zorunlu 

Yeniden Yerleşim ve Ekonomik Yerinden Edilme) doğrultusunda, Uygar Rüzgar Enerji Santrali 

(RES) Projesi kapsamında enerji iletim hattı (EİH) inşaatına ilişkin arazi edinimi gereklilikleri ve 

buna bağlı ekonomik yerinden edilme etkilerini ele almak amacıyla hazırlanmıştır. Ek Belge, 

etkilenen kişilerin yeterince tazmin edilmesini ve desteklenmesini sağlamak üzere temel yeniden 

yerleşim ve yerinden edilme etkileri, hafifletme tedbirleri ve haklar hakkında bilgiler sunmaktadır. 

Bu YYEP Ek Belgesi’nin bileşenlerinin çoğunluğu (örneğin, veri toplama metodolojisi, paydaş 

katılım stratejisi ve şikayet mekanizması, izleme faaliyetleri ve göstergeleri, roller ve 

sorumluluklar ile uygulama takvimi) Eylül 2024 tarihli Proje YYEP’si ile paralellik göstermektedir. 

Bu bileşenlerde, sadece EİH ile ilgili arazi edinimi faaliyetlerine özgü bazı küçük değişiklikler 

tespit edilmiştir. Ancak, yukarıda belirtilen bileşenler Proje YYEP’si ile tutarlılık sağlamak 

amacıyla bu Ek Belgede sunulmuştur. 

Bu Ek Belge kapsamı, aşağıdaki şekilde gösterilen EİH güzergahı ile etkilenen mahallelerden 

oluşmaktadır. Ayrıca, bu YYEP Ek Belgesi hem iç hem de dış EİH inşaatını kapsamaktadır. 

Lisans alanı içerisindeki iki trafo merkezini birbirine bağlayan iç EİH inşaatı ile Switchyard 1’den 

(Bkz. Şekil 1.1) güney yönüne doğru ilerleyen dış EİH inşaatını içermektedir. Aşağıdaki Şekil 

1.2’de, İneşir mahallesinden Çamoba mahallesine kadar olan iç EİH direkleri (1-30) ile 

Çamoba’dan Bölcek mahallesine (1-32, yani İzmir-Havza TM) kadar olan dış EİH direkleri 

gösterilmektedir. 
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 Figür 1.2: YYEP Ek Belgesinin Kapsamı 

Ek Belge, aşağıdaki konuları kapsamaktadır: 

• Projeden etkilenen mahalle/köylerin, parsellerin ve hanehalklarının sosyo-ekonomik 

durumu. 

• Tarım arazilerini etkileyen ekonomik yerinden edilme de dahil olmak üzere yeniden 

yerleşim etkilerinin genel değerlendirmesi. 

• Bergama ve Soma ilçelerindeki Alhatlı, Bölcek, Çamoba, Çerkez/Hamidiye, Çinge, 

Durmuşlar, Göçbeyli, İneşir, Kaplan, Kaplan (Göçbeyli), Kiraz, Kozluca, Sarıcalar ve 

Sarıcaoğlu mahallelerinde bulunan; 69 kamu ve 339 özel olmak üzere toplam 408 

etkilenen parselin tanımı. 

• 58 özel ve 8 kamu parselinin kamulaştırmaya tabi olduğu, tüm parsellerin ise irtifak 

haklarından etkilendiği arazi edinimi sürecinin ayrıntılı açıklaması. 

• Ağırlıklı olarak şu nedenlere bağlı ekonomik yerinden edilme etkilerinin özeti: 

– Tarım arazilerinde direk noktalarının yerleştirilmesi, 

– İnşaat kaynaklı toz ve trafik nedeniyle potansiyel olarak oluşabilecek küçük mahsul 

kayıpları. 

• Değerleme yöntemi ve tazminat stratejisinin açıklaması. 

• Uygulanacak tazminat ve geçim kaynaklarının yeniden sağlanması önlemlerinin taslağı. 

• İzleme faaliyetlerinin kapsamı ile uygulamadan sorumlu personel ve bütçe. 

1.3 Kamulaştırılan Araziler ve Mülk Sahipleri/Kullanıcıları 

Üzerindeki Proje Etkilerinin Özeti 

ETL’lerin inşası için Acele Kamulaştırma Kararları EMRA ve TEİAŞ adına çıkarılmıştır. Direk 

noktalarında kamulaştırma ve mülkiyet, enerji iletim hattı projeksiyonunun bulunduğu alanda ise 

irtifak hakkı olarak ifade edilmiştir. Bu karar, 20 Nisan 2024 tarihli ve 8357 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanmıştır (dış ETL için Ek A’ya bakınız). 

Tablo 1.1, projeye dahil olan farklı mahallelerdeki arazi gereksinimlerinin detaylı bir özetini 

sunmaktadır. Özel ve kamuya ait parsel sayıları, bu parsellerin toplam alanı ile kamulaştırma ve 

irtifak alanlarına ilişkin spesifik bilgileri içermektedir. Toplamda 339 özel parsel ve 69 kamu 

parseli bulunmakta olup, birleşik toplam alan 6.735.971,46 metrekaredir. 

Tablo 1.1: Projenin Arazi Kullanımı 

Mahalle 
# özel 
parsel 

# kamu 
parseli 

# direk noktaları için 
kamulaştırılacak/kullanılacak 
parselleri 

Kamulaştırılan 
Parsellerin Toplam 
Alanı (m2) 

Kamulaştırıl
an Alan (m2) 

Toplam İrtifak 
Alanı (m2) 

Alhatlı 30 4 422,037.18 8 2,272.14  105,943.87  

Bölcek  55 15 1,382,232.03 10 3,514.89  143,524.15  

Çamoba  12 1 7,5910.20 5 1,141.46  15,592.90  

Çerkez/Hamidiy
e  

47 1 198,936.82 4 1,218.98 
 55,960.81  

Çinge  1 0 15,619.00 0 0  450.52  

Durmuşlar  13 1 160,596.18 3 299.29  35,460.90  

Göçbeyli  40 8 3,095,446.35 6 1,955.08  124,307.91  

İneşir  10 3 106,723.20 2 766.26  31,264.36  

Kaplan  5 2 160,477.88 2 486.52  33,603.61  

Kaplan 
(Göçbeyli)  

10 3 166,090.70 2 751.57 
 30,887.89  

Kiraz  18 3 342,484.80 7 2,871.75  86,656.29  
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Kozluca  57 27 322,843.29 7 3,254.49  100,156.23  

Sarıcalar  36 1 127,937.90 1 428.49  37,653.01  

Sarıcaoğlu  5 0 158,635.93 1 353.44  27,977.27  

Total  339 69 6,735,971.46 581 19,314.36 
 829,439.72  

Kaynak: Proje Şirketi  

58 özel parselin kamulaştırılacağı ve toplam alanının 19.314,36 m² olduğu gösterilmiştir. Bölcek, 
kamulaştırılacak en yüksek özel parsel sayısıyla öne çıkmakta olup toplamda 10 parsele 
sahiptir; buna karşın Çinge'de kamulaştırma için işaretlenen parsel bulunmamaktadır. 

Toplam 829.439,72 m² olan irtifak alanı önemli bir diğer faktördür. Bölcek, 143.524,15 m² ile en 
büyük irtifak alanına sahipken, onu 124.307,91 m² ile Göçbeyli takip etmektedir. 

Mahalle bazında yapılan değerlendirmeler, Göçbeyli’nin 3.095.446,35 m² ile en büyük toplam 
parsel alanına sahip olduğunu ve önemli bir irtifak alanı bulunduğunu göstermektedir. Buna 
karşılık Çinge, 15.619 m² ile en küçük toplam parsel alanına ve en küçük irtifak alanına sahiptir. 
Bölcek ve Kiraz ise en çok kamulaştırılan alanlara sahip mahallelerdir. 

Bunlara ek olarak, enerji nakil hattı direklerinin dikimi için ormanlık alanlarda da inşaat 
çalışmaları yapılacaktır. İnşaat sürecinin başlamasıyla birlikte ormanlık alanlarda kullanılacak 
saha netleşecektir. Orman alanı kullanımı ve ağaç kesimi bilgisi şu anda mevcut değildir. ETL 
güzergahı mukhtarla görüşülürken, mahalle sakinlerinin ormanlık alanları kullanımı da 
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, geçim kaynaklarını etkileyen kritik bir durum 
gözlemlenmemiştir. Mukhtarlarla yapılan görüşmelerde, mahalle sakinlerinin söz konusu 
ormanlık arazilerde herhangi bir ekonomik faaliyet yürütmediği anlaşılmıştır. Topluluk İrtibat 
Görevlilerinin (TİG) iletişim bilgileri her mukhtarda mevcuttur ve orman arazilerinin kullanımı 
veya ETL inşaatı ile ilgili bir şikayet alınması halinde, etki büyüklüğü ve türüne göre tazminat 
sağlanacaktır. 

Yol inşaatı için parsel sahiplerinden/kullanıcılarından izin mektupları alınmıştır. Parsel içinde 
makinaların geçişine olanak verecek düzenlemeler yapılmıştır. Beton yol yapılmayacak, mevcut 
zemin düzeltilerek kullanılacaktır. Yol inşaatının yapıldığı alanlar, inşaat sonrası eski haline 
getirilecektir. 

ETL inşaatı kapsamında, direklerin yerleştirileceği bölgelerde ekonomik yer değiştirme 
beklenmektedir; bu durum esas olarak tarımla uğraşan veya meyve bahçesine sahip olan 
PEK’leri etkileyecektir. Etkilenen yerleşim yerlerinin bazı mukhtarları, faaliyetlerin tarımsal 
uygulamaları kısıtlayabileceğini belirtmişlerdir. Ancak hayvancılıkla uğraşan PEK’lerin 
etkilenmesi beklenmemektedir. 

İrtifak hakları, arazinin kullanımına olanak veren sınırlı gerçek haklar olarak tanımlanmakta ve 
kamulaştırma yoluyla tesis edilecek, buna bağlı olarak tazminat da arazinin azalan değerine 
göre yapılacaktır. Arazi sahipleri, düzenlemelerle izin verilen ölçüde tarımsal faaliyetlerine, yapı 
inşasına ve ağaç dikimine devam edebilecektir. ETL güzergahı büyük ölçüde kırsal alanlarda 
yer almakta olup, imar izni ve yapılar nadiren bulunmaktadır. Bu durum, imar izni ve yapısı olan 
az sayıdaki parsel nedeniyle ETL güzergahında yasal inşaat için bir sınırlama oluşturmaktadır. 
İmar izni veya mevcut yapısı olan arazi sahipleri ya da kullanıcılar tespit edilerek uygun şekilde 
tazmin edilecektir. ETL inşaatından kaynaklanan herhangi bir fiziksel yer değiştirme 
beklenmemektedir. 

 
1 In addition to the private lands, eight public lands will be expropriated. Together with these parcels, the total 

number is 66. 
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Arazi ediniminin mahallelere ve hane halklarına etkilerine ilişkin ayrıntılı analiz için, nüfus sayımı 
çalışmasına dayanan 4. Bölüm: Mevcut Durum Araştırmaları ve Hak Sahipliği Matrisi (HM) 
bölümüne bakınız. 

1.4 Amaçlar ve Süreçler 

Bu Plan kapsamında hem saha çalışması hem de masa başı çalışmaları ile gerçekleştirilen 
analizlerin temel stratejisi, fiziksel ve ekonomik yerinden olma konularında ulusal mevzuat ile 
IFC/EBRD standartları ve gereklilikleri arasındaki farkların giderilmesidir. Projenin arazi edinimi 
faaliyetlerinin sosyo-ekonomik etkileri, bu Plan kapsamında yapılan analizler ve çalışmalar 
aracılığıyla tespit edilmiştir. IFC/EBRD standartları ile ulusal mevzuat arasındaki farkların 
kapatılması için gerekli uygulamalar belirlenmiştir. 

Etkilerin belirlenmesi ve uygulama stratejilerinin oluşturulmasında katılımcı bir yaklaşım 
benimsenmiştir. Bu yaklaşım doğrultusunda, Projenin arazi ediniminden etkilenen arazilerin 
malik ve kullanıcıları ile etkilenen yerleşim yerlerinin muhtarlarıyla yapılan istişarelere dayanan 
bir saha çalışması yürütülmüştür. 

Bu çalışma, Mott MacDonald (Danışman) tarafından yürütülmüş olup aşağıdaki hususları ele 
almaktadır: 

• EİH inşaatından etkilenen arazilere ilişkin, resmi ve gayriresmî kullanıcılar dâhil olmak üzere 

hak sahibi PEK’lerin (Projeden Etkilenen Kişilerin) belirlenmesi ile varlık envanteri ve nüfus 

sayımının hazırlanması, 

• Projenin EİH’ye ilişkin arazi ediniminden kaynaklanan etkilerinin ve bu etkilerin, kırılgan 

gruplar dâhil olmak üzere etkilenen taraflar üzerindeki büyüklüğünün değerlendirilmesi, 

• Potansiyel hak sahipliklerinin tanımlanması ve yeniden yerleşim/tazminat paketinin 

amaçlarına ulaşılabilmesi için bir uygulama stratejisi hazırlanması, 

• Ulusal kamulaştırma mevzuatı ile IFC PS5 / EBRD PG5 arasında mevcut farkların tespit 

edilmesi ve bu farkların giderilmesine yönelik bir plan oluşturulması, 

• EİH inşaatına bağlı arazi edinimi etkilerini ve bu süreçten etkilenen PEK’leri kapsayacak 

şekilde, Projenin istişare, katılım ve şikâyet mekanizmalarına ilişkin bilgilerin sunulması, 

• Projenin YYEP’i ile uyumlu olarak, YYEP Ek Belgesinin uygulanması için gerekli kaynaklara 

ilişkin bütçenin sunulması, 

• YYEP Ek Belgesinin uygulanmasına ilişkin katılım, denetim, izleme ve değerlendirme 

süreçlerine dair bir yol haritasının sunulması. 
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2 Hukuki ve Kurumsal Çerçeve 

2.1 Ulusal Hukuki ve Mevzuat Çerçevesi 

2.1.1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı Üçüncü 
Bölümünün 3. Alt Kısmı altında yer alan 46. Maddesi, kamulaştırma konularını ele almaktadır. 
Bu maddeye göre, bir kalkınma projesinin kamu yararına hizmet etmesi durumunda, devletin 
kamulaştırma sürecini başlatma ve yürütme yetkisi bulunmaktadır. Hidroelektrik santralleri, 
havaalanları, otoyollar ve diğer yollar ile benzeri büyük ölçekli altyapı projeleri kamu yararına 
olarak değerlendirilmektedir ve bu tür projeler 46. Madde’nin uygulanmasına temel teşkil 
etmektedir. 46. Madde, Kamulaştırma Kanunu’na dayanak oluşturmaktadır. 

Anayasa'nın ilgili maddesi, istisnai durumlar dışında, kamulaştırma bedelinin ve mahkeme 
tarafından hükmedilen artış tutarının kullanıcıya tam ve nakit olarak ödenmesi gerektiğini 
belirtmektedir. Kamulaştırılan arazilerde tarımsal faaliyet yürüten çiftçilere yapılacak tazminatlar 
her durumda tam ve nakit olarak ödenir. Kamu arazilerinde bulunan özel kullanıcılar, resmi bir 
kira sözleşmeleri bulunmadıkça, yerel yasa veya düzenlemeler kapsamında 
değerlendirilmemektedir. 

Arazinin kamu yararına edinildiği durumlarda dahi, kamulaştırma yapan kurumlar, kamulaştırılan 
özel mülkiyete konu arazi ve varlıkların bedelini banka hesabına peşin olarak yatırmadan, 
araziye giriş hakkını kullanamazlar. 

Anayasa’nın 44 ve 45. maddeleri dolaylı olarak yeniden yerleşim faaliyetleriyle ilişkilidir. 44. 
Madde mülkiyet hakkını ele alır ve devlete toprağı olmayan ya da yetersiz toprağa sahip olanları 
koruma yükümlülüğü verir. 45. Madde ise tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara destek sağlama 
yükümlülüğünü düzenler. 56. Madde ise herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını yeniden 
teyit eder. 

2.1.2 Kamulaştırma Kanunu (2942 Sayılı) 

Madde 3 – Kamulaştırmanın Dayanağı 

Enerji, sulama, ağaçlandırma vb. konuları ilgilendiren büyük projelerin hayata geçirilmesi 

amacıyla, idareler; kanunlarla kendilerine verilen kamu hizmetlerinin veya müdahalelerin 

yürütülmesi için gerekli olan taşınmazlar, kaynaklar ve bunların irtifak haklarını, kamulaştırma 

bedelini nakit olarak ya da eşit taksitler hâlinde peşinatla ödemek suretiyle kamulaştırabilirler. 

Madde 4 – İrtifak Hakkının Tesis Edilmesi 

İrtifak hakkı, bir taşınmazın mülkiyetini devralmadan, sadece belirli bir kullanım hakkını tanıyan 

ve taşınmazın toprağından veya ürününden pay alma yetkisi vermeyen yasal bir haktır. 2942 

Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4. Maddesi uyarınca, Türkiye’de bir taşınmazın tamamının 

kamulaştırılması yerine, taşınmazın belli bir kısmı, yüksekliği veya derinliği ya da üzerindeki 

kaynak için, amacına yeterli olması halinde, irtifak hakkı tesis edilebilir. Bu sayede, tapu sicilinde 

malik değişikliği yapılmasına gerek kalmaksızın taşınmazın bütünlüğü korunarak idare lehine 

irtifak hakkı kurulabilir. 

Ancak, taşınmazın mülkiyet hakkının kullanımına engel teşkil etmeyen durumlarda, bu 

taşınmazlar için kamulaştırma yapılmayacağı hususu aynı maddede açıkça belirtilmiştir. 

Kamulaştırma Kanunu’nun 4. Maddesi, “Mülkiyet hakkı kullanımını engellememek ve can ve mal 
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güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak kaydıyla, kamu yararı gözetilerek her türlü köprü, 

viyadük ve benzeri ulaşım hatları ile metro, tünel ve benzeri raylı ulaşım sistemleri taşınmazların 

altından veya üstünden geçirilebilir. Taşınmazın mülkiyet hakkı kullanımını engellemeyen 

durumlarda, taşınmaz hakkında kamulaştırma yapılmaz.” hükmünü içermektedir. 

Madde 7 – Kamulaştırmaya İlişkin Başlangıç İşlemleri ve İdari Şerh 

Kamulaştırmayı gerçekleştirecek idare, kamulaştırma yapılacak veya kamulaştırma yoluyla 

mütemmim cüz tesis edilecek taşınmaz malların veya kaynakların sınırlarını, yüzölçümünü ve 

niteliğini gösteren ölçekli planı hazırlar veya hazırlatır; ayrıca, tapu sicili, vergi ve nüfus kayıtları 

ile gerekli görülen diğer araştırmalar yoluyla, kamulaştırılacak taşınmaz malın maliklerini, malik 

yoksa zilyetlerini ve adreslerini belirleyerek belgelerle ilişkilendirir. 

İdare, kamulaştırma işlemine karar verdikten sonra, söz konusu taşınmazın kayıtlı olduğu tapu 

müdürlüklerine ilgili şerhi düşer. Şerh bildirim tarihinden sonra malik değişirse, tapu idaresi 

mülkiyet hakkı veya mülkiyetten ayrı ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri ilgili idareye 

bildirmekle yükümlüdür. 

Şayet, bu şerh tarihinden itibaren altı ay içinde, 10. madde uyarınca kamulaştırma bedelinin 

tespiti ve taşınmazın idare adına tesciline ilişkin mahkemeden alınacak belge tapu müdürlüğüne 

sunulmazsa, söz konusu şerh tapu kayıtlarından tapu müdürlüğü tarafından re’sen silinir. 

Madde 8 – Satın Alma Prosedürü 

Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesine göre, kamulaştırma kararı alındıktan sonra idare, 

taşınmazların değerlemesini yapmak üzere en az üç kişiden oluşan bir veya birden fazla kıymet 

takdir komisyonu görevlendirir. Ayrıca, uzlaşma görüşmelerini yürütmek amacıyla yine en az üç 

kişiden oluşan bir veya birden fazla uzlaşma komisyonu atanır. 

İdare, taşınmazı devralma niyetini malike bildirdikten sonra, malik veya temsilcisi bildirimin 

ardından on beş gün içinde taşınmazı satma niyetiyle idareye başvurursa, komisyon tarafından 

belirlenen tarihte uzlaşma görüşmeleri yapılır. Tahmini değeri aşmamak kaydıyla bir bedel 

üzerinde anlaşma sağlanması durumunda, resmi bir anlaşma tutanağı imzalanır. Bu tutanak ile 

tüm hakların idareye devri kabul edilmiş olur ve sonrasında herhangi bir hukuki itirazda 

bulunulamaz. 

İdare, tutanakta üzerinde anlaşılan bedeli kırk beş gün içinde hazırlar ve malikten, tapuda 

belirtilen tarihte mülkiyeti idare adına devretmesini talep eder. Hakların devrinin 

gerçekleşmesiyle birlikte kamulaştırma bedeli ödenir. 

Anlaşmaya varılamaması veya mülkiyet devrinin gerçekleşmemesi halinde, bu durumda 

Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi (Acele Kamulaştırma) veya 10. maddesi (Kamulaştırma 

Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası) kapsamında yargı süreci başlatılır. 

Madde 10 – Kamulaştırma Bedelinin Mahkeme Tarafından Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına 

Tescili 

Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi, herhangi bir nedenle satın alma yöntemiyle 

kamulaştırma gerçekleştirilemediği takdirde, idarenin taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk 

mahkemesine başvurarak, taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespitini ve bu bedel 

karşılığında taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesini talep etmesini öngörür. 

İdarenin başvurusunu takiben, mahkeme başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde taşınmaz 

malikine duruşma gününü belirtir şekilde davetiye gönderir. Yapılan araştırmalara rağmen 

adresi tespit edilemeyen kişilere ise, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilan yoluyla 

tebligat yapılır. Ayrıca mahkeme, kamulaştırmaya ilişkin bilgileri, taşınmazın bulunduğu yerde 
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yayımlanan bir yerel gazetede (varsa) ve ülke genelinde yayımlanan gazetelerden birinde en az 

bir kez ilan eder. 

Duruşma gününde hâkim, tarafları taşınmazın değeri konusunda uzlaşmaya davet eder. 

Uzlaşma sağlanırsa, belirlenen bedel hâkim tarafından kamulaştırma bedeli olarak kabul edilir. 

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, hâkim on gün içinde taşınmazın 

değerinin belirlenmesi amacıyla keşif yapılmasına ve keşiften sonraki otuz gün içinde ikinci 

duruşmanın gerçekleştirilmesine karar verir. 

İkinci duruşmada da taraflar arasında bedel konusunda anlaşma sağlanamazsa, hâkim on beş 

gün içinde yeni bir bilirkişi heyeti atar. Tarafların ve bilirkişilerin beyanları ve raporları dikkate 

alınarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli belirlenir. Bu bedel, taşınmazın, 

kaynağın veya irtifak hakkının kamulaştırma bedelini oluşturur. Mahkeme, belirlenen bedelin 

malik adına bankaya yatırılması için idareye on beş günlük süre tanır. Hak sahibinin tespit 

edilemediği durumlarda ise, mahkeme taşınmazın idare adına tesciline karar verir. Bu karar, 

bedelin ileride belirlenecek hak sahibine verilmek üzere bankada bloke edildiğini gösteren 

dekontun sunulması ve bu kararın ilgili tapu müdürlüğü ile bedelin yatırıldığı bankaya bildirilmesi 

koşuluyla verilir. Tescile ilişkin karar kesindir. Taraflar yalnızca bedel hususunda istinaf ve 

temyiz haklarını saklı tutar. 

Madde 11 – Kamulaştırma Bedelinin Tespitine İlişkin Esaslar 

Bu madde, “15. madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi heyetinin, mahkeme heyetiyle birlikte 

kamulaştırılacak taşınmaz veya kaynağın bulunduğu yere gideceğini, ilgili tarafların beyanlarını 

dinleyeceğini ve kamulaştırma bedelini belirleyen gerekçeli bir rapor hazırlayacağını” belirtir. 

Taşınmazın değerinin tespitinde, kamulaştırma yoluyla gerçekleştirilen kamu hizmet ve 

yatırımlarının neden olduğu değer artışları ile gelecekteki kullanımlardan doğabilecek kâr 

beklentileri dikkate alınmaz. 

İrtifak hakkı tesisinde, kamulaştırma nedeniyle taşınmazda veya kaynakta bir değer düşüklüğü 

meydana gelirse, bu durum gerekçeli olarak ortaya konur. Söz konusu değer düşüklüğü, irtifak 

hakkı kamulaştırma bedelini oluşturur. 

Madde 12 – Kısmi Kamulaştırma 

Bu maddede, kısmi olarak kamulaştırılan taşınmazın değerinin nasıl belirleneceği açıklanmakta; 

ayrıca kamulaştırma dışında kalan kısmın imar mevzuatı çerçevesinde kullanılabilir durumda 

olması hâlinde, varsa üzerindeki tesislerin yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi için gereken 

gider ve masrafların hesaplanarak kamulaştırma bedeline ekleneceği belirtilmektedir. 

Kısmen kamulaştırılan taşınmazın değeri şu şekilde hesaplanır: 

• Taşınmazın kamulaştırmadan etkilenmeyen kısmında herhangi bir değer değişikliği 

oluşmaması durumunda, kısmen kamulaştırılan taşınmazın değeri, 11. madde hükümlerine göre 

taşınmaz için belirlenen toplam değerin kamulaştırılan kısmına tekabül eden oranı ile 

hesaplanır. 

• Taşınmazın kamulaştırmadan etkilenmeyen kısmında bir değer kaybı meydana gelmişse, 

kısmen kamulaştırılan taşınmazın değeri, (a) bendine uygun şekilde hesaplanan kamulaştırılan 

kısmın bedeline ek olarak, etkilenmeyen kısımdaki değer kaybına karşılık gelen tutarın toplamı 

şeklinde belirlenir. 

Kısmi kamulaştırma sonucunda geriye kalan parça kullanılabilir durumda değilse ve 

kamulaştırma işlemine karşı idare mahkemesinde dava açılmamışsa, taşınmaz malikinin 

kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yapacağı yazılı başvuru üzerine, 

geriye kalan kısmın da kamulaştırılması mümkündür. 
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Kullanılamaz Araziler: 

Kamulaştırılan taşınmazın geriye kalan kısmı ekonomik olarak tarıma uygun değilse, fayda 

sağlanamıyorsa veya erişilebilir durumda değilse, idare mahkemesinde dava açmaya gerek 

olmaksızın, yazılı bildirimin tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu kısmın da kamulaştırılması 

için başvuru yapılması gerekmektedir (bkz. m.7). 

Madde 14 – Dava Açma Hakkı 

Kamulaştırma işlemine karşı, taşınmaz maliki tarafından, mahkemenin 10. madde uyarınca 

yaptığı tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde idare mahkemesinde kamulaştırma kararının 

iptali veya maddi hataların düzeltilmesi talebiyle dava açılabilir. Tebligat yapılamayan kişiler için 

bu süre, mahkeme tarafından gazetede yapılan ilan tarihinden itibaren başlar. 

Madde 18 – Mülkiyet Hakkı Üzerindeki İhtilaf 

İdare, kamulaştırılması planlanan taşınmaz üzerinde herhangi bir mülkiyet ihtilafı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla, taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu müdürlükleri, kadastro 

müdürlükleri ve asliye hukuk mahkemelerinde gerekli incelemeleri yapar. Yapılan incelemelerde 

taşınmazın mülkiyetine ilişkin bir ihtilaf olduğu veya taşınmazın bir davaya konu olduğu 

anlaşılırsa, 10. madde uyarınca hazırlanan belgelerin tamamı, taşınmazın bulunduğu yer asliye 

hukuk mahkemesine sunulur ve bu mahkemeden, taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile 

bedel karşılığında taşınmazın idare adına tescili talep edilir. Tescil işlemi, mülkiyet hakkı 

uyuşmazlığı sonucunda hak sahibi olarak belirlenecek kişiye ödeme yapılması koşuluna 

bağlanır. 

Mahkeme tarafından belirlenen kamulaştırma bedelinin ilk ve sonraki taksitleri, mahkemenin 

belirlediği bankada, üç aylık vadelerle vadeli mevduat hesabına yatırılır. 

Mülkiyet üzerindeki ihtilafların çözümüne ilişkin süreçler, ilgili mevzuatta tanımlanan usullere 

uygun şekilde yürütülür. 

Madde 19 –Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tescili ve Zilyedin Hakları 

İdare tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, kamulaştırılmasına karar verilen ve tapuda 

kayıtlı olmayan taşınmazın, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. maddesinde sayılan kamu 

malları arasında yer almadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın zilyetlik altında bulunduğu ve zilyetlik 

yoluyla mülkiyet edinilmesi talebinde bulunulduğu belirlenirse, bilirkişilerce yerinde inceleme 

yapılır. Deliller toplanır ve bir rapor hazırlanır. Bu raporda; taşınmazın yüzölçümü, zilyedin 

kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin başlangıç tarihi ve süresi ile mülkiyet edinme koşullarının sağlanıp 

sağlanmadığına ilişkin bilgiler yer alır. 

Mahkeme, 10. maddede belirtilen usul ve süreler çerçevesinde taşınmazın kamulaştırma 

bedelini tespit eder. İdare tarafından sunulan bilgi ve belgelerden zilyetlik kabul edilirse, 

mahkeme zilyede bildirimde bulunur. 

Hazine’nin veya üçüncü kişilerin, son ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde bir itirazda 

bulunmaması halinde, mahkemece belirlenen kamulaştırma bedeli, ilanda belirtilen banka 

nezdinde zilyet adına yatırılır. Gerektiğinde bu süre, mahkeme tarafından bir defaya mahsus 

olmak üzere uzatılabilir. İdare, kamulaştırma bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair banka 

dekontunu mahkemeye sunduğunda, mahkeme taşınmazın idare adına tesciline ve 

kamulaştırma bedelinin zilyede ödenmesine karar verir. Bu karar, ilgili tapu müdürlüğüne ve 

bedelin yatırıldığı bankaya bildirilir. 

Madde 25 – Hakların Sınırlandırılması ve Mülkiyetin İdareye Devri 

Kamulaştırma süreci, 10. madde uyarınca mahkeme tarafından yapılan tebligatla birlikte başlar 

ve bu aşama, hakların kullanımı ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin süreci başlatır. 
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Mülkiyetin idareye devri ise, mahkeme tarafından verilen tescil kararı doğrultusunda 

gerçekleştirilir. 

Mahkeme tarafından verilen tescil kararının tarihinden itibaren, taşınmaz maliki inşaat yapmak, 

tarımsal faaliyet yürütmek veya mevcut yapı üzerinde esaslı değişiklikler yapmak gibi haklarını 

kaybeder. Bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlerin değeri kamulaştırma bedelinin 

hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

2013 yılında eklenen bir fıkra uyarınca, barajlar, sulama şebekeleri ve boru hatları, otoyollar, 

demiryolları, limanlar ve havaalanları gibi büyük ölçekli projeler için kamu yararı kararı, 

kamulaştırılacak taşınmazın bulunduğu yerleşim yerinin muhtarlığında ilan edilir. İlanın son 

gününden sonra, taşınmaz üzerindeki sabit tesislerin maliyeti ile sonradan dikilen ağaçların 

bedeli kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde dikkate alınmaz. Bu sınırlama, ilan tarihinden 

itibaren beş yılı geçemez. 

Madde 27 – Acele Kamulaştırma 

Ülke savunması için ihtiyaç veya aciliyet durumlarında ya da Cumhurbaşkanı tarafından 

kararlaştırılan veya 3634 sayılı Milli Savunma Hizmetleri Kanunu’nun uygulanması kapsamında 

özel kanunlarda öngörülen olağanüstü hallerde, ilgili taşınmaz, mahkeme tarafından 10. 

maddede belirtilen esaslara göre belirlenen değer tutarının, 15. madde uyarınca seçilen 

bilirkişilerce hesaplanan bedelin, 10. madde gereğince yapılan davetiye ve ilanda belirtilen 

bankaya, ilgili idarenin talebi üzerine yedi gün içinde yatırılması suretiyle idarece haczedilebilir. 

Değer artışına ilişkin işlemler daha sonra tamamlanacaktır. 

Acele Kamulaştırma, Kanun’un 27. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. 

• Cumhurbaşkanınca karar verilen durumlarda veya özel kanunlarda öngörülen olağanüstü 

hallerde, 

• Taşınmazların kamulaştırılması söz konusu olduğunda, ilgili idarenin talebi üzerine mahkeme, 

10. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve 15. madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce 

belirlenen taşınmaz değerini, 10. maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya 

yedi gün içinde malik adına yatırmak suretiyle taşınmazı haczeder; değerleme dışındaki 

işlemlerin ise daha sonra tamamlanması şarttır. 

Acele kamulaştırma kapsamında, mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişilerce yapılan arazi 

değerlemesi yalnızca bir tespit niteliğindedir ve kesin karar sayılmaz. İdare, belirlenen bu bedeli 

mahkemece belirtilen hesap numarasına yatırdıktan sonra, 8, 9 ve 10. maddelerde öngörülen 

işlemler uygulanır. 

Madde 30 – Bir İdareye Ait Taşınmazın Başka Bir İdareye Devri 

Bu madde, kamu tüzel kişilikleri ve kurumlarına ait taşınmazların, kaynakların ve irtifak 

haklarının başka bir kamu tüzel kişiliği veya kurumu tarafından kamulaştırılamayacağını 

düzenlemektedir. Taşınmaz, kaynak veya irtifak haklarını talep eden idare, Kamulaştırma 

Kanunu’nun 8. maddesine göre bedeli tespit eder ve bu bedel üzerinden ödeyeceği tutarı 

belirterek ilgili varlık sahibine yazılı başvuruda bulunur. Varlık sahibi, devre ilişkin talebe cevap 

vermez ve devri gerçekleştirmezse, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay’ın ilgili idari birimi 

tarafından incelenen uyuşmazlık, iki ay içinde kesinleşen bir kararla çözülür. Taraflar fiyat 

üzerinde anlaşamazsa, alıcı idare Danıştay kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 

10. maddede belirtilen usule uygun olarak kamulaştırma bedelinin tespiti talebiyle mahkemeye 

başvurur. Bu durumda yapılacak yargılama sırasında 9/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanmaz. Madde uyarınca tespit edilen kamulaştırma bedelinin, varlık sahibine 

ödenmek üzere alıcı idare tarafından belirtilen bankaya yatırılması ve ödeme dekontunun 

sunulması için alıcı idareye on beş günlük süre verilir. Bu süre mahkeme tarafından yalnızca bir 

defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Alıcı idarenin, kamulaştırma bedelini varlık sahibi adına 
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bankaya yatırdığına dair dekontu mahkemeye sunmasıyla, mahkeme taşınmazın idare adına 

tesciline ve bedelin varlık sahibine ödenmesine karar verir. Bu karar, tapu müdürlüğü ve paranın 

yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescile ilişkin karar kesindir; taraflar yalnızca bedel konusunda itiraz 

haklarını saklı tutar. Bu şekilde devralınan taşınmaz, kaynak ve irtifak haklarının kamulaştırma 

yoluyla edinildiği kabul edilir ve devreden idarenin izin verdiği amaçlar dışında başka herhangi 

bir kamu hizmeti veya devredilme amacıyla kullanılamaz. Aksi takdirde, taşınmaz 23. madde 

uyarınca devreden idareye geri alınabilir. Bu husus tapu sicilinde beyanlar hanesine şerh edilir. 

2.1.3 Orman Kanunu (6831 Sayılı) 

Orman Kanunu gereğince, Proje kapsamında ormanlar veya orman vasfındaki arazilerde 
yapılacak faaliyetler için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan (TofB) izin alınması zorunludur ve 
inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan kamu ormanlarına verilecek zararlar tazmin edilmelidir. 

Orman ve mera arazilerinin kullanımı 6831 sayılı Orman Kanunu ile 4342 sayılı Mera Kanunu 
tarafından düzenlenmektedir. Mülkiyet veya irtifak haklarının tescili ise 3402 sayılı Kadastro 
Kanunu ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapu Sicil Tüzüğü hükümlerine göre 
yapılacaktır. 

(17.06.2004 tarihli ve 5192 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre) Bakanlık, orman arazilerinin 
kullanımına izin verme yetkisine sahiptir. Verilen bu izin süresi 49 yılı geçemez. 

2.1.4 Mera Kanunu (4342 Sayılı) 

Bu Kanuna göre, Mera Komisyonu görüşleri doğrultusunda, proje etki alanındaki illerdeki 

Valilikler, mera alanlarının sınıflandırmasının değiştirilmesine izin verme yetkisine sahiptir. 

Yerel mevzuat çerçevesinde ne kamuya ne de mera alanlarının belirli kullanıcılarına herhangi 

bir mülkiyet hakkı tanınmamaktadır. Mera arazileri için tazminat ilgili kamu kurumlarına 

ödenecektir. 

2.1.5 Kadastro Kanunu (3402 Sayılı) 

Kadastro Kanunu, Medeni Kanun (No. 4721) hükümleri doğrultusunda, taşınmazların sınırlarını 

ve yasal statüsünü ulusal koordinat sistemi ile kadastro veya topografik kadastro haritalarına 

dayanarak belirler, arazilerin tescilini sağlar ve mekânsal bilgi sisteminin temelini oluşturur. 

2.1.6 Tarım Reformu Kanunu (3083 Sayılı)   

The Agricultural Reform Law regulates several issues for lands that are irrigated and that have 

been determined by the President. The Law covers matters regarding land consolidation and 

allocation of land for other purposes rather than agriculture in case of need. It is stipulated in the 

Law that in areas where agricultural production has no longer economic viability due to 

fragmentation, land consolidation works will be realized to prevent fragmentation that will result 

in affecting both on the livelihood and the work force of any family.  

2.1.7 Tebligat Kanunu (7201 Sayılı) 

7201 sayılı Tebligat Kanunu, 2003, 2008 ve 2011 yıllarında yapılan değişikliklerle birlikte, mal 

sahiplerine tebligat yapılmasına ilişkin sürecin temelini oluşturur. Kanun, adresi bilinmeyenler de 

dâhil olmak üzere, kamu ve özel mülk sahiplerine ulaşmak için izlenmesi gereken özel 

prosedürleri içerir. Kanuna göre tebligat hükümleri, bilinen adreslere posta yoluyla gönderim; 

yerel makamların desteğinin alınması; ülke genelinde yayımlanan ulusal gazetelerde ilan 

yoluyla duyuru; ve elektronik iletişim yöntemlerini kapsar. Kanun, yerleşik sahipler, uzak 

yaşayan sahipler, Türkiye dışındaki sahipler ve çeşitli kamu kurumları gibi farklı paydaş 
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kategorileriyle iletişimi yönlendirmektedir. Kanunun bu kapsamlı ve ayrıntılı yapısı, uluslararası 

politika ve standartlarda vurgulanan iletişim ve istişare süreçlerini destekler. 

Tebligat Kanunu, Tebligat Memuru tarafından adresi belirlenemeyen arazi sahipleri ve 

kullanıcılarına yapılacak tebligat sürecini detaylandırır. 2011 yılında yapılan değişikliklere 

(Madde 10) göre, tebligat, etkilenen mal sahibinin uygun olduğu yerde ve/veya bilinen son 

adresine yapılabilir. Kişiye ulaşılamaması durumunda tebligat, bilinen son ikametgahına 

gönderilir ve yerleşim yeri veya belediye mahalle muhtarlarına iletilir.  

2.1.8 Tapu Sicil Tüzüğü (28738 Sayılı Resmi Gazete) 

Bu tüzük, Medeni Kanun (No. 4721) kapsamında tapu sicil kayıtlarının düzenli tutulmasını 
amaçlamaktadır. Taşınmaz malların mülkiyeti, sınırlı ayni ve kişisel hakları ile bunların tapu 
siciline kayıt, düzeltme, iptal ve tadil işlemlerine ilişkin esaslar ve usulleri içerir. 

Arazi edinimi ve Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) ile dolaylı olarak ilişkili olan ve 
gerektiğinde uygulanan diğer bazı ulusal mevzuatlar şunlardır: 

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirli Alanlara Dair Yönetmelik (Resmi 

Gazete, 08.06.2010, 27605 sayılı), 

• Kazı Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Resmi Gazete, 18.03.2004, 

25406 sayılı), 

• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (Resmi Gazete, 19.07.2005, 5403 sayılı), 

• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete, 14.07.2007, 

26582 sayılı), 

• Türkiye Deprem Yönetmeliği (Resmi Gazete, 18.03.2018, 30364 sayılı), 

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı). 

2.2 Uluslararası Standartlar  

2.2.1 IFC Performans Standartları  

International Finance Corporation’ın (IFC) Sürdürülebilirlik Çerçevesi, kurumun sürdürülebilir 
kalkınmaya yönelik stratejik taahhüdünü ortaya koymakta olup, IFC’nin risk yönetimi 
yaklaşımının ayrılmaz bir parçasıdır. Sürdürülebilirlik Çerçevesi, çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirlik alanındaki politika ve performans standartları ile bilgiye erişim politikasından 
oluşmaktadır. Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası, IFC’nin çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirlikle ilgili taahhütlerini, rollerini ve sorumluluklarını tanımlar. Bilgiye Erişim Politikası 
ise IFC’nin operasyonlarında şeffaflık ve iyi yönetişim taahhüdünü yansıtır ve yatırım ve 
danışmanlık hizmetlerine ilişkin kurumsal açıklama yükümlülüklerini düzenler. 

IFC’nin Rehber Not 5’ine göre, arazi edinimi ve yeniden yerleşimden hükümet sorumlu ise, 
müşteri, yetkili kurumun izin verdiği ölçüde, bu Performans Standardı ile uyumlu sonuçlar elde 
etmek için ilgili kamu kurumu ile iş birliği yapacaktır. Ayrıca, hükümetin kapasitesi sınırlıysa, 
müşteri yeniden yerleşim planlaması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde aktif bir rol 
üstlenecektir. 

IFC, Sürdürülebilirlik Çerçevesini diğer strateji, politika ve girişimlerle birlikte kullanarak kurumun 
iş faaliyetlerini genel kalkınma hedeflerine yönlendirir. Performans Standartları, diğer finansal 
kurumlar tarafından da uygulanabilir. 

Bu liste içindeki beşinci standart (PS5 - Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden Yerleşim) bu Yeniden 
Yerleşim Eylem Planı’nın temelini oluşturmaktadır. 
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PS5: Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden Yerleşim 2 

Performans Standardı 5, projeyle ilişkili arazi edinimi ve arazi kullanımına getirilen 

kısıtlamaların, bu arazileri kullanan topluluklar ve bireyler üzerinde olumsuz etkiler 

yaratabileceğini kabul eder. Zorunlu yeniden yerleşim, hem fiziksel yerinden olmayı (yer 

değiştirme veya barınma kaybı) hem de ekonomik yerinden olmayı (varlıkların veya varlıklara 

erişimin kaybı nedeniyle gelir kaynaklarının veya geçim araçlarının kaybı) kapsar ve bunlar 

proje ile ilişkili arazi edinimi ve/veya arazi kullanım kısıtlamalarından kaynaklanır. Yeniden 

yerleşim, etkilenen kişi veya toplulukların, fiziksel veya ekonomik yerinden olmaya yol açan 

arazi edinimi veya arazi kullanım kısıtlamalarını reddetme hakkına sahip olmadığı durumlarda 

zorunlu olarak kabul edilir. 

Bu durum, (i) yasal kamulaştırma veya arazi kullanımında geçici veya kalıcı kısıtlamalar ve (ii) 

müzakere yoluyla varılan anlaşmazlıklarda alıcının, satıcıyla yapılan görüşmelerde anlaşma 

sağlanamaması halinde kamulaştırmaya başvurma veya arazi kullanımına yasal kısıtlamalar 

getirme hakkına sahip olması hallerinde ortaya çıkar. Proje Şirketi, IFC PS5’in hedeflerine 

ulaşacaktır. 

Bu Performans Standardı, aşağıdaki araziyle ilgili işlemlerden kaynaklanan fiziksel ve/veya 

ekonomik yerinden olmayı kapsar: 

• Ev sahibi ülkenin yasal sistemi kapsamında kamulaştırma veya diğer zorunlu 

prosedürlerle edinilen arazi veya arazi kullanım hakları, 

• Mülk sahipleri veya arazi üzerinde yasal hakları bulunanlarla yapılan müzakere sonucu 

edinilen arazi veya arazi kullanım hakları; anlaşma sağlanamaması durumunda 

kamulaştırma veya diğer zorunlu prosedürlerin uygulanacağı durumlar, 

• Arazi kullanımı ve doğal kaynaklara erişimin zorunlu kısıtlanması nedeniyle, geleneksel 

veya tanınmış kullanım haklarına sahip topluluk veya topluluk içi grupların kaynak 

kullanımından mahrum kalması durumları, 

• Resmi, geleneksel veya tanınmış kullanım hakları olmayan kişilerin araziyi terk 

etmelerini gerektiren bazı proje durumları, 

• Toplumsal mülkiyete veya deniz ve su kaynakları, odunlu ve odunsuz orman ürünleri, 

tatlı su, tıbbi bitkiler, avlanma ve toplayıcılık alanları, mera ve ekim alanları gibi doğal 

kaynaklara erişim veya kullanımına getirilen kısıtlamalar. 

Standard’a göre, fiziksel yerinden olma durumunda, Müşteri, bu Performans Standardı’nın 
uygulanabilir gerekliliklerini en azından kapsayan bir Yeniden Yerleşim Eylem Planı 
geliştirecektir; etkilenen kişi sayısına bakılmaksızın. Bu plan, kaybedilen arazi ve diğer varlıklar 
için tam ikame maliyeti üzerinden tazminatı içerecektir. Plan, yerinden olmanın olumsuz 
etkilerini azaltmayı, kalkınma fırsatlarını belirlemeyi, yeniden yerleşim bütçesi ve takvimi 
geliştirmeyi ve tüm etkilenen kişi kategorilerinin (ev sahibi topluluklar dâhil) haklarını belirlemeyi 
amaçlayacaktır. Yoksul ve savunmasız kesimlerin ihtiyaçlarına özel önem verilecektir. Müşteri, 
arazi haklarının edinilmesi, tazminat önlemleri ve yer değiştirme faaliyetleriyle ilgili tüm işlemleri 
belgelendirecektir. 

Proje alanında yaşayan kişilerin başka bir yere taşınması gerektiğinde, müşteri (i) yerinden olan 
kişilere uygun yeniden yerleşim seçenekleri arasında, gerektiğinde yeterli ikame konut veya 
nakit tazminat seçenekleri sunacak ve (ii) yerinden olan her grubun ihtiyaçlarına uygun yer 
değiştirme desteği sağlayacaktır. Yerinden olanlar için inşa edilen yeni yeniden yerleşim alanları 

 

2 IFC Performans Standartı 5 (2012) https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/75de96d4-ed36-4bdb-8050-

400be02bf2d9/PS5_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqex59b  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/75de96d4-ed36-4bdb-8050-400be02bf2d9/PS5_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqex59b
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/75de96d4-ed36-4bdb-8050-400be02bf2d9/PS5_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqex59b
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geliştirilmiş yaşam koşulları sunmalıdır. Yerinden olanların mevcut topluluklarda ve gruplarda 
kalma tercihleri dikkate alınacaktır. Yerinden olanların ve ev sahibi toplulukların mevcut sosyal 
ve kültürel kurumlarına saygı gösterilecektir. 

17. paragrafın (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen fiziksel yerinden olma durumlarında, müşteri 
eşdeğer veya daha yüksek değerde, tapu güvenliği bulunan, benzer veya daha iyi özelliklere ve 
konum avantajlarına sahip ikame mülk seçeneği veya uygun olduğunda nakit tazminat 
sunacaktır. Nakit tazminat yerine ayni tazminat seçenekleri de değerlendirilmelidir. Nakit 
tazminat miktarları, yerel piyasalarda kaybedilen arazi ve diğer varlıkların tam ikame maliyetini 

karşılayacak düzeyde olmalıdır. 

2.2.2 EBRD Performans Gereklilikleri 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), EBRD Kuruluş Anlaşması uyarınca faaliyetlerinin 

tamamında “çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınmayı” teşvik etmeye kararlıdır. Banka, 

çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin, geçiş dönemi hedefleriyle uyumlu sonuçlar elde 

edilmesinde temel bir unsur olduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle, çevresel ve sosyal 

sürdürülebilirliği destekleyen projeler, Banka’nın faaliyetlerinin en yüksek öncelikleri arasında 

yer almaktadır. 

EBRD, projelerin uyması gereken çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin temel alanlarına ilişkin 

kapsamlı bir Performans Gereklilikleri (PG) seti benimsemiştir. Banka tarafından kabul edilen 10 

PG arasında, Yeniden Yerleşim Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanması açısından 

özellikle beşinci gereklilik (PG5 – Arazi Edinimi, Zorunlu Yeniden Yerleşim ve Ekonomik 

Yerinden Olma) önem taşımaktadır. 

PG5: Arazi Edinimi, Zorunlu Yeniden Yerleşim ve Ekonomik Yerinden Olma 

Bu PG, proje ile ilişkili arazi edinimi etkilerini; arazi kullanımı ve varlıklar ile doğal kaynaklara 
erişim kısıtlamalarını kapsar. Bunlar, fiziksel yerinden olma (yer değiştirme, arazi veya barınma 
kaybı) ve/veya ekonomik yerinden olma (arazi, varlıklar veya arazi kullanımı, varlıklar ve doğal 
kaynaklara getirilen kısıtlamalar sonucu gelir kaynaklarının veya diğer geçim araçlarının kaybı) 
ile sonuçlanabilir. “Zorunlu yeniden yerleşim” terimi, bu her iki etkiyi ve bu etkileri hafifletme ve 
tazmin etme süreçlerini ifade eder. Yeniden yerleşim, etkilenen kişi veya toplulukların arazi 
edinimi ya da arazi kullanımı, diğer varlıklar ve doğal kaynaklara ilişkin kısıtlamaları reddetme 
hakkına sahip olmadığı durumlarda, müzakere sürecinin ardından zorunlu edinimin son çare 
olarak kullanılması halinde bile zorunlu kabul edilir. 

PG5’in uygulanması, insan hakları ve özgürlüklerine, özellikle özel mülkiyet hakkı, yeterli konut 
hakkı ve yaşam koşullarının sürekli iyileştirilmesi hakkına evrensel saygı ve riayetin gereğidir. 

Uygun şekilde yönetilmediğinde, zorunlu yeniden yerleşim, etkilenen kişi ve topluluklar için uzun 
vadeli sıkıntı ve yoksullaşmaya, ayrıca yer değiştirdikleri alanlarda çevresel zarar ve olumsuz 
sosyo-ekonomik etkilere yol açabilir. Müşteri, çevresel, sosyal ve finansal maliyetler ile faydaları 
dengelerken, cinsiyet etkileri ve savunmasız kişilere yönelik etkiler başta olmak üzere, arazi 
edinimi veya arazi kullanımı, diğer varlıklar ve doğal kaynaklara getirilen kısıtlamalardan 
kaçınmak veya bunları en aza indirmek için uygulanabilir alternatif proje tasarımlarını ve 
yerlerini değerlendirmelidir. Tasarım yoluyla kaçınılamayan durumlarda, yerinden olma en aza 
indirilmeli ve etkilenen kişiler ile ev sahibi topluluklar üzerindeki olumsuz etkileri hafifletmeye 
yönelik uygun önlemler dikkatle planlanıp uygulanmalıdır. 

2.2.3 DFC Polikita ve Prosedürleri3 

ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu’nun (DFC) Çevresel ve Sosyal Politika ve 

Prosedürleri (ESPP), özel sektörle iş birliği yaparak günümüz gelişmekte olan dünyasının en 

 
3 https://www.dfc.gov/sites/default/files/media/documents/DFC_ESPP_012020.pdf  

https://www.dfc.gov/sites/default/files/media/documents/DFC_ESPP_012020.pdf
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kritik sorunlarına yönelik çözümler finansmanı sağlamaktadır. Kurum, enerji, sağlık, kritik altyapı 

ve teknoloji projeleri dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yatırım yapmaktadır. DFC yatırımları 

yüksek standartlara uygun olup çevre, insan hakları ve çalışan haklarına saygı göstermektedir. 

5,000 veya daha fazla kişinin yeniden yerleşimini içeren projeler, DFC’nin Kategorik Yasaklar 

listesinde yer almaktadır. 

2.2.4 Equator Prensipleri 44 

Equator Prensipleri (EP), finansal kurumlar tarafından benimsenen, projelerde çevresel ve 

sosyal risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için oluşturulmuş bir risk yönetim 

çerçevesidir. Bu prensipler, sorumlu risk karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla asgari 

durum tespiti ve izleme standardı sağlamayı hedefler. 

EP’lerin dördüncü versiyonuna (Temmuz 2020) göre, tüm Equator Prensipleri Finansal 

Kuruluşları (EPFI’lar) 1 Ekim 2020’ye kadar EP 4’ü uygulamak zorundadır. EP 4, toplam 10 

prensipten oluşmaktadır. Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) ile ilgili prensipler aşağıda 

listelenmiştir: 

YYEP için ilgili kriterler, 3., 5., 6. ve 9. Prensipler kapsamında yer almaktadır: 

• Prensip 3: Uygulanabilir Çevresel ve Sosyal Standartlar 

• Prensip 5: Paydaş Katılımı 

• Prensip 6: Şikayet Mekanizması 

• Prensip 9: Bağımsız İzleme ve Raporlama 

•  

Prensip 3: Uygulanabilir Çevresel ve Sosyal Standartlar 

Değerlendirme süreci öncelikle, çevresel ve sosyal konularla ilgili olarak ev sahibi ülkenin 

geçerli yasa, yönetmelik ve izinlerine uyumu ele almalıdır. 

Equator Prensipleri Finansal Kuruluşları (EPFI’lar), bazıları halkını ve çevresini korumaya 

yönelik güçlü çevresel ve sosyal yönetişim, mevzuat sistemleri ve kurumsal kapasiteye sahip, 

bazıları ise çevresel ve sosyal konuları yönetme konusunda teknik ve kurumsal kapasitesi 

gelişmekte olan çeşitli piyasalarda faaliyet göstermektedir. 

Prensip 5: Paydaş Katılımı 

Etkilenen Topluluklar üzerinde potansiyel olarak önemli olumsuz etkileri bulunan projelerde, 

müşteri Bilgilendirilmiş Danışma ve Katılım süreci yürütecektir. Müşteri, danışma sürecini 

aşağıdaki unsurlara göre uyarlayacaktır: 

• Projenin riskleri ve etkileri, 

• Projenin gelişim aşaması, 

• Etkilenen toplulukların tercih ettiği dil, 

• Karar alma süreçleri, 

• Dezavantajlı ve savunmasız grupların ihtiyaçları. 

 

Prensip 6: Şikayet Mekanizması  

Şikayet mekanizmaları, projenin risk ve etkilerine uygun olarak ölçeklendirilmelidir ve sorunları 

hızlı bir şekilde çözmeyi hedefler. Bu mekanizmalar; kültürel olarak uygun, anlaşılır ve şeffaf bir 

 

4 The Equator Prensipleri, July 2020, https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Equator-

Principles-July-2020-v2.pdf www.equator-principles.com 

https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Equator-Principles-July-2020-v2.pdf
https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Equator-Principles-July-2020-v2.pdf
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danışma süreci ile kolay erişilebilir, ücretsiz olmalı ve sorunu veya endişeyi dile getiren tarafın 

karşı karşıya kalabileceği herhangi bir misillemeye yol açmamalıdır. Şikayet mekanizmaları, 

yargı veya idari yollara erişimi engellememelidir. Müşteri, Paydaş Katılımı sürecinde Etkilenen 

Toplulukları ve İşçileri şikayet mekanizmaları hakkında bilgilendirecektir. 

Prensip 9: İzleme ve Raporlama 

Finansal Kapanış sonrasında ve kredi süresi boyunca projenin Equator Prensipleri’ne 

uygunluğunu değerlendirmek amacıyla, Equator Prensipleri Finansal Kuruluşu (EPFI) bağımsız 

izleme ve raporlama talep edecektir. 

2.2.5 Ulusal Mevzuat ile Uluslararası Standartlar Arasındaki Farkların Analizi 

Ek Belge hazırlanmasına ilişkin olarak, uluslararası standartlar (IFC, EBRD ve EP) ile ulusal 

mevzuat arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu Ek Belge, söz konusu farklılıkların 

giderilmesi için ek önlemleri içermektedir. Türk Mevzuatı ile IFC standartları arasındaki temel 

farklılıklar aşağıdaki tabloda özetlenmiş olup, tabloda ayrıca Proje Şirketi’nin uyguladığı 

hafifletme önlemleri de belirtilmiştir. 
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 Tablo 2.1: Türk Mevzuatı ile IFC Arasındaki Temel Farklar – EBRD Politikaları 

Konu IFC Standartları EBRD Gereklilikleri Türk Mevzuatı Boşlukları Farkların Giderilmesinden 

Sorumluluklar 

Kaçınma ve 

Azaltma 

IFC PS5’e göre, zorunlu yeniden 

yerleşim mümkün olduğunda 

önlenmeli veya en aza 

indirilmelidir. 

EBRD PG5, Arazi Edinimi , Arazi 

Kullanım Kısıtlamaları ve Zorunlu 

Yeniden Yerleşim kapsamında, 

bu performans gerekliliklerinin 

hedefleri şunlardır: (i) zorunlu 

yeniden yerleşimi önlemek veya 

kaçınmak; kaçınılmaz olduğunda 

ise (ii) uygulanabilir alternatif 

proje tasarımları ve alanlar 

araştırılarak zorunlu yeniden 

yerleşimi en aza indirmek; (iii) 

zorla tahliye edilmenin önüne 

geçmek. 

Türk Kamulaştırma Kanunu'nda 

yeniden yerleşimin önlenmesi ve 

azaltılmasına ilişkin herhangi bir 

hüküm bulunmamaktadır. Ancak, 

yerel toplulukların fiziksel yerinden 

edilmesi, yüksek sosyal ve ekonomik 

maliyetleri nedeniyle devlet 

tarafından tercih edilmemektedir. 

Hukuki anlamda bir boşluk 

bulunmakla birlikte, 

uygulamada böyle bir 

eksiklik söz konusu değildir. 

Proje Şirketi’nin öncelikli hedefi 

fiziksel yeniden yerleşimin 

önlenmesidir. ETL inşaatı 

kapsamında herhangi bir fiziksel 

yerinden edilme 

gerçekleşmeyecektir. 

Nüfus Sayımı ve 

Temel Bilgiler 

IFC PS5’e göre, arazi edinimi 

veya arazi kullanım kısıtlamaları 

kaçınılmaz olduğunda, Borçlu, 

çevresel ve sosyal değerlendirme 

kapsamında, projeden etkilenecek 

kişileri belirlemek, etkilenecek 

arazi ve varlıkların envanterini 

oluşturmak, tazminat ve destek 

almaya hak kazanacakları 

saptamak ve fırsatçı yerleşimciler 

gibi hak sahibi olmayan kişilerin 

fayda talep etmesini engellemek 

amacıyla bir nüfus sayımı 

gerçekleştirecektir. 

. 

EBRD PG5’e göre, müşteri 

etkilenen kişilerin: (i) projeden 

etkilenenleri belirlemek ve (ii) 

tazminat ve destek almaya hak 

kazanacakları saptamak 

amacıyla bir nüfus sayımı 

yapacaktır. Nüfus sayımı, sayım 

sırasında proje alanında 

bulunmayabilecek mevsimlik 

kaynak kullanıcılarını da dikkate 

almalıdır. 

Müşteri ayrıca, arazi, yapılar, 

ürünler, ortak kullanım alanları ve 

doğal kaynaklar gibi etkilenen 

varlıkların envanterini çıkararak 

bu varlıkların değerlemesine 

temel oluşturacaktır. 

Türk mevzuatı, varlık envanterinin 

hazırlanmasını zorunlu kılar. 

 

Kamulaştırma yoluyla arazi edinimi, 

etkilenen taşınmaz varlıkların tam 

sayımının (nüfus sayımı) ve 

maliklerinin tam listesinin 

hazırlanmasını gerektirir. 

Ulusal gereklilik, sadece 

taşınmaz varlıkların ve yasal 

maliklerin nüfus sayımı ile 

sınırlıdır. 

IFC PS5 tarafından 

tanımlanan, kiracılar, ortak 

kullanım alanı kullanıcıları, 

yasal veya geleneksel 

mülkiyet hakkı olmayan 

arazi sahipleri/işgalcileri gibi 

proje etkilenen nüfusu 

kapsamındaki nüfus sayımı 

ve temel bilgiler ulusal 

mevzuat kapsamında 

zorunlu tutulmamaktadır. 

Varlık envanteri, Danışman 

tarafından Kasım 2024’te 

hazırlanmıştır. Kamulaştırma 

çalışmaları devam ederken, 

Danışman, Proje Şirketi adına 

etkilenen taşınmaz varlıkların nüfus 

sayımını ve maliklerin tam listesini 

hazırlamıştır. 

Ulusal arazi edinimi sürecinde, 

kiracılar, ortak kullanım arazisi 

kullanıcıları, yasal veya geleneksel 

mülkiyet hakkı olmayan arazi 

sahipleri/işgalcileri tespit 

edilmemiştir. 

Bu nedenle, bu Yeniden Yerleşim 

Eylem Planı Ek Belgesi 

hazırlanırken, Danışman tarafından 

tüm resmi ve gayri resmi 

kullanıcıları (geçim biçimleri, 

hassasiyetler, toplam arazi kullanım 



Mott MacDonald | Uygar Rüzgar Enerji Santrali 
Enerji İletim Hattı ile İlgili Yeniden Yerleşim Eylem Planı Ek Belgesi 
 

 

221100030 | B | Şubat 2025 
 

 

 

Sayfa 21 

 

Konu IFC Standartları EBRD Gereklilikleri Türk Mevzuatı Boşlukları Farkların Giderilmesinden 

Sorumluluklar 

bilgileri dahil) içeren bir nüfus 

sayımı yapılmıştır (Bkz. Ek A). 

Tam İkame Değeri 

Üzerinden Nakit 

Tazminat 

IFC PS5’e göre, arazi edinimi 

veya arazi kullanım kısıtlamaları 

(kalıcı ya da geçici olsun) 

önlenemediğinde, Borçlu, 

etkilenen kişilere tam ikame 

maliyeti üzerinden tazminat ve 

yaşam standartlarını veya geçim 

kaynaklarını iyileştirmelerine ya da 

en azından eski haline 

getirmelerine yardımcı olacak 

diğer gerekli destekleri sunacaktır. 

 Tarım arazilerinin değerlemesi, 

piyasa fiyatları dikkate alınarak 

hesaplanan yıllık net gelir 

kapitalizasyonuna bağlıdır. 

01.02.2017 tarihli ve 29966 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Sermaye Piyasası 

Kurulu (SPK) Sermaye Piyasalarında 

Değerleme Standartları Tebliği (III-

62.1) Madde 3’e göre, “yürütülen 

değerleme faaliyetlerinde Türkiye 

Değerleme Uzmanları Birliği ve 

Türkiye Sermaye Piyasası Birliği 

tarafından yayımlanan Uluslararası 

Değerleme Standartlarına uyulması 

zorunludur.” 

 

 

 

Türk Yeniden Yerleşim Kanunu 5543 

uyarınca, kamu tarafından yürütülen 

yeniden yerleşimler dışında ayni 

tazminat teklif edilmemektedir. 

Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK) Değerleme 

Standartları Tebliği’nin 3. 

maddesine göre, SPK 

lisanslı bir değerleme 

uzmanı, PS5’e uygun olarak 

uluslararası standartlar 

çerçevesinde arazi ve 

ağaçları değerlemiştir. 

Yapılar ise, Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

tarafından belirlenen 

referans değerler ve piyasa 

değerine göre yapım 

maliyetleri kullanılarak 

tazmin edilmektedir. Ancak, 

hesaplanan değerlerden 

amortisman ve yıkım 

maliyetleri düşülmektedir. 

Amortisman gibi herhangi bir kesinti 

yapılmaması sağlanacaktır. 

Direklerin kurulumu sırasında 

oluşan zararların tazmini için, inşaat 

öncesi ve sonrası parsellerin 

fotoğrafları çekilecek ve kanıt olarak 

sunulacaktır. 

 

İkame Mülk 

Seçeneği 

Sunulması 

IFC PS5, Borçlu’nun eşdeğer 

veya daha yüksek değerde, tapu 

güvenliği bulunan, benzer veya 

daha iyi özelliklere ve konum 

avantajlarına sahip ikame mülk 

seçeneği sunacağını belirtir. 

Nakit tazminat yerine ayni 

tazminat seçenekleri 

değerlendirilmelidir. 

 Yeniden Yerleşim Kanunu 

bu Proje kapsamında 

uygulanmamaktadır. 

Konutsal yapılar üzerinde herhangi 

bir etkisi beklenmemekle birlikte, 

Proje Şirketi eşdeğer veya daha 

yüksek değerde, tapu güvenliği 

bulunan, benzer veya daha iyi 

özelliklere ve konum avantajlarına 

sahip ikame mülk seçeneği 

sunacaktır. 

Yeniden Yerleşim 

Eylem Planı 

IFC PS5’e göre, ekonomik 

ve/veya fiziksel yerinden olma 

durumunda Borçlu, bir Yeniden 

EBRD PG5: Arazi Edinimi, Arazi 

Kullanım Kısıtlamaları ve Zorunlu 

Yeniden Yerleşim’e göre, 

Müşteri, çevresel, sosyal ve 

Türk mevzuatı kapsamında, proje 

sahiplerini Yeniden Yerleşim Eylem 

Yeniden yerleşim 

planlaması, önemli bir 

eksikliktir; çünkü yeniden 

yerleşimle ilgili belgelerde 

Proje Şirketi, ekonomik ve fiziksel 

yerinden olmayı IFC PS5 ve EBRD 

PG5 ile uyumlu şekilde ele almak 

amacıyla geçmiş arazi edinim 
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Konu IFC Standartları EBRD Gereklilikleri Türk Mevzuatı Boşlukları Farkların Giderilmesinden 

Sorumluluklar 

Hazırlama 

Gerekliliği 

Yerleşim Eylem Planı 

geliştirecektir. 

finansal maliyetlerle faydaları 

dengelerken, arazi edinimi veya 

arazi kullanımı, diğer varlıklar ve 

doğal kaynaklara getirilen 

kısıtlamalardan kaçınmak veya 

bunları en aza indirmek için 

uygulanabilir alternatif proje 

tasarımları ve yerlerini 

değerlendirecektir. Cinsiyet 

etkileri ve savunmasız kişilere 

yönelik etkiler özellikle dikkate 

alınacaktır. Tasarım yoluyla 

kaçınılamayan durumlarda, 

yerinden olma en aza indirilmeli 

ve etkilenen kişiler ile ev sahibi 

topluluklar üzerindeki olumsuz 

etkileri hafifletmek için uygun 

önlemler dikkatle planlanıp 

uygulanmalıdır. 

Planı hazırlamaya zorlayan yasal bir 

hüküm bulunmamaktadır. 

yalnızca kadastro bilgileri, 

varlık listesi ve tazminatlar 

yer almaktadır. Geçim 

kaynakları üzerindeki etkiler 

ve kayıplar ele 

alınmamaktadır. Etkilenen 

Kişilerin (PAP) geçim 

kaynaklarının proje öncesi 

seviyelere yükseltilmesi 

veya yeniden sağlanmasına 

yönelik bir planlama 

bulunmamaktadır. 

sürecini de inceleyen bu Ek Belgeyi 

hazırlamıştır. Yeniden Yerleşim 

Eylem Planı (YYEP), tüm araziler ve 

etkilenen varlıklar için tam tazminat 

önlemlerini ve Projeden Etkilenen 

Kişiler (PEK) için hafifletme 

tedbirlerini içerecek şekilde 

tasarlanmıştır. 

İş Kaybı Arazi edinimi veya arazi kullanım 

kısıtlamalarının ticari yapılara etki 

ettiği durumlarda, etkilenen iş yeri 

sahiplerine, ticari faaliyetlerini 

başka bir yerde yeniden kurma 

maliyeti, geçiş süresince oluşan 

net gelir kaybı ile tesis, makine 

veya diğer ekipmanların taşınması 

ve yeniden kurulması maliyetleri 

tazmin edilecektir. 

Arazi edinimi ticari yapılara etki 

ettiğinde, etkilenen iş yeri 

sahibine şu kalemler için 

tazminat ödenir: (i) ticari 

faaliyetlerin başka bir yerde 

yeniden kurulmasının maliyeti; 

(ii) geçiş süresince oluşan net 

gelir kaybı; ve (iii) tesis, makine 

veya diğer ekipmanların 

taşınması ve yeniden kurulması 

maliyetleri, uygulanabilir olduğu 

durumlarda. 

Ulusal mevzuat yalnızca mal ve/veya 

yapı kayıplarının tazminatını 

öngörmektedir. 

Ulusal mevzuatta, 

kamulaştırma nedeniyle 

oluşan gelir kaybı için iş yeri 

sahiplerine tazminat 

ödenmesine ilişkin hükümler 

bulunmamaktadır. 

Projenin arazi edinimi kapsamında 

ticari binalar etkilenmemiş olup, iş 

kaybı yaşanmamıştır. 

Ortak Varlıkların 

Kaybı İçin 

Tazminat 

Geçim kaynakları doğal 

kaynaklara dayanan ve proje ile 

ilişkili erişim kısıtlamalarının 

öngörüldüğü kişiler için, etkilenen 

kaynaklara erişimin devamını 

Arazi edinimi veya arazi 

kullanımı, diğer varlıklar ve doğal 

kaynaklara yönelik kısıtlamalar 

(kalıcı veya geçici olsun) 

önlenemediğinde, Müşteri, PR5 

Ortak varlıklar, 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nun 30. 

maddesine göre tazmin edilir. Söz 

konusu madde, kamu tüzel kişilikleri 

ve kurumlarına ait taşınmazların, 

Mera, orman arazileri, 

hazine arazileri veya diğer 

devlet kurumlarının 

(belediyeler vb.) yetki 

alanındaki kamu arazilerinin 

Kamu mülklerinin kullanımında arazi 

edinimi nedeniyle gelir kaybı 

yaşanması durumunda, Yeniden 

Yerleşim Eylem Planı - Geçim 

Kaynakları Yeniden Sağlama 
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Konu IFC Standartları EBRD Gereklilikleri Türk Mevzuatı Boşlukları Farkların Giderilmesinden 

Sorumluluklar 

sağlamak veya eşdeğer geçim 

potansiyeli ve erişilebilirliğe sahip 

alternatif kaynaklara erişim 

sağlamak üzere önlemler 

uygulanacaktır. 

 

Uygun durumlarda, doğal kaynak 

kullanımına ilişkin fayda ve 

tazminatlar, bireylere veya 

hanehalklarına doğrudan yönelik 

olmaktan ziyade kolektif nitelikte 

olabilir. 

hükümleri doğrultusunda, 

etkilenen kişilere tam ikame 

maliyeti üzerinden tazminat ve 

yaşam standartlarını ve geçim 

kaynaklarını iyileştirmeleri ya da 

en azından eski seviyelerine 

kavuşturmaları için gerekli diğer 

destekleri sunacaktır. 

 

Müşteri, fiziksel olarak yerinden 

edilen tüm kişilere yeniden 

yerleşim desteği, ekonomik 

yerinden edilen kişilere ise geçim 

iyileştirme veya yeniden sağlama 

desteği sağlayacaktır. 

kaynakların ve irtifak haklarının 

başka bir kamu tüzel kişiliği veya 

kurumunca kamulaştırılamayacağını 

belirtir. Kamu kurumlarına ait mülkler 

kamulaştırılamaz, yalnızca 

devredilebilir. Devre izin verilmediği 

durumlarda uyuşmazlık Yargıtay’da 

çözülür. 

 

Mera arazilerinden yararlanan 

yerinden edilen kişiler için tazminat 

öngörülmemektedir. 

ortak kullanıcıları tanınmaz 

ve/veya tazmin edilmez. 

Programı Fonu kapsamında 

hafifletme önlemleri ve destekler 

sağlanacaktır. Mera faaliyetlerini 

yürüten Projeden Etkilenen Kişilerin 

(PEK) alternatif alanlara sahip 

olduğu belirtilmekle birlikte, bu 

konuyla ilgili şikayetlerin alınması 

halinde tazminat işlemleri 

gerçekleştirilecektir. Kamu arazisi 

kullanıcıları ayrıca YYEP-GKYS 

Fonu aracılığıyla ekinler için tazmin 

edilecektir. 

Gecekondu ve 

Gayriresmi Arazi 

Kullanıcılarının 

Durumu 

IFC PS5, projeyle ilişkili olarak 

etkilenen kişilerin uğradığı 

kayıpların, taşınmaz varlıkların fiili 

edinimi veya araziye erişimden 

önce tam ve nakit olarak tazmin 

edilmesini öngörür. 

Bu kullanıcılar, tazminat alma 

hakkına sahip olanlar arasına 

dahil edilmelidir. 

Çevresel ve Sosyal Politika 

kapsamında, PR5, gönüllü arazi 

işlemlerinin, satıcı dışında, söz 

konusu araziyi işgal eden, 

kullanan veya ulusal mevzuata 

göre hak iddia eden gayriresmi 

kiracılar ya da diğer arazi 

kullanıcıları gibi kişilerin yerinden 

edilmesine yol açması 

durumunda da uygulanacaktır. 

Kamulaştırma alanındaki kamu 

arazilerinde bulunan ve belgelerle 

bireylere ait olduğu kanıtlanabilen 

varlıklar, Kamulaştırma Kanunu’nun 

19. maddesine göre tazmin edilebilir. 

Ancak, belgeye sahip olmayan kamu 

arazisi üzerindeki gayriresmi 

kullanıcılar kamulaştırma tazminatı 

almaya hak kazanmazlar. 

Türk Kamulaştırma 

Kanunu’nda, belgeleri 

olmayan kamu 

arazilerindeki gayriresmi 

kullanıcılar/gecekondu 

sahipleri için tazminat 

öngörülmemektedir. 

Yeniden Yerleşim Eylem Planı Ek 

Belgesi kapsamında, kamu 

arazisindeki yapılar üzerinde 

herhangi bir gayriresmi kullanıcı 

tespit edilmemiştir. Bu konuyla ilgili 

herhangi bir şikayet kaydedilmesi 

durumunda, kamu arazilerindeki 

belgelenmemiş yapıların sahiplerine 

YYEP-GKYS Fonu’ndan tazminat 

sağlanacaktır. 

Savunmasız 

Kişiler İçin 

Alınacak Önlemler 

IFC, özellikle yoksulluk sınırının 

altında olanlar, topraksızlar, 

yaşlılar, kadınlar ve çocuklar gibi 

savunmasız grupların ihtiyaçlarına 

özel önem verilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Geçim 

kaynaklarının yeniden 

sağlanmasına yönelik planlama, 

kadınlara, azınlıklara ve diğer 

 Kamulaştırma Kanunu, savunmasız 

grupları özel olarak 

tanımlamamaktadır. Ancak, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası kapsamında, 

Devlet vatandaşlarının huzur ve 

güvenlik içinde yaşamlarını 

sürdürmelerini garanti eder ve 

sosyoekonomik olarak daha yüksek 

yaşam standartlarına ulaşmalarını 

teşvik eder. Bu bağlamda, Devlet, 

Türk Arazi Kamulaştırma 

Kanunu, savunabilirlik 

konusunu ele almamaktadır. 

Süreç, gerilimler ve yerleşim 

ilişkileri gibi sosyal konuları 

dikkate alırken, savunmasız 

gruplara yönelik özel bir 

yaklaşım belirtmemekte ve 

bu grupların geçiş sürecini 

Yeniden Yerleşim Eylem Planı Ek 

Belgesi kapsamında, savunmasız 

gruplar tespit edilip hak sahibi 

olarak belirlenmiştir. Etkilenen kişi 

ve toplulukların geçim kayıplarının 

ek tazminatı için bir YYEP-GKYS 

Fonu kurulacaktır. 

 

Geçim kaynaklarının ve yaşam 
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Konu IFC Standartları EBRD Gereklilikleri Türk Mevzuatı Boşlukları Farkların Giderilmesinden 

Sorumluluklar 

savunmasız gruplara özel destek 

sağlamalıdır. 

muhtaç, zayıf, çaresiz ve evsiz 

vatandaşlarını korumak ve 

desteklemek amacıyla çeşitli kurallar 

ve önlemler uygular. 

kolaylaştırmaya yönelik bir 

strateji tanımlamamaktadır. 

standartlarının iyileştirilmesi dikkate 

alınacaktır. 

Doğal kaynaklara erişimin azalması 

nedeniyle geçim kaynakları 

etkilenen ve özel savunabilirliklerin 

bulunduğu alanlarda tazminatlar, 

YYEP-GKYS Fonu ile 

desteklenecektir. 

 

Savunmasız gruplar için alınacak 

önlemler, Hak Edinim Matrisi’nde 

detaylandırılmıştır. 

Geçici Geçim 

Desteği (GGD) 

IFC PS5’e göre, borçlu tüm 

ekonomik yerinden olanlara geçici 

geçim desteği sağlayacaktır. 

 Geçici geçim desteği yalnızca kamu 

tarafından yürütülen yeniden 

yerleşimlerde sağlanmaktadır. 

Geçici destek için ayrılmış 

bir bütçe bulunmalıdır. 

Tüm Projeden Etkilenen Kişilere 

(PEK) sağlanan tazminatlarla 

giderilemeyen geçim kaybı olan 

Projeden Etkilenen Hanehalklarına 

(PEH) farklı miktarlarda Geçici 

Geçim Desteği (GGD) 

sağlanacaktır. Şu anda bu duruma 

rastlanmamıştır. 

 

Proje Düzeyinde 

Şikayet 

Mekanizmaları 

(ŞM) 

Etkilenen Toplulukların bulunduğu 

durumlarda, müşteri, Etkilenen 

Toplulukların müşterinin çevresel 

ve sosyal performansıyla ilgili 

endişe ve şikayetlerini almak ve 

çözümünü kolaylaştırmak için bir 

şikayet mekanizması kuracaktır. 

 Arazi edinimi süreci, Projeden 

Etkilenen Kişilerin (PEK) itiraz 

hakkını tanımaktadır. İtirazlar 

kaydedilir ve yazılı olarak yanıtlanır. 

Ulusal mevzuat kapsamındaki 

kamulaştırma sürecinde, öncelikle 

taşınmaz malikinin rızası aranmakla 

birlikte, her zaman rıza 

sağlanamayabilir ve kamulaştırma 

zorunlu hale gelir. 

Ulusal mevzuatta şikayet 

mekanizması zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

Mevcut durumda bir Şikayet 

Mekanizması (ŞM) mevcuttur; 

şikayetler kaydedilmekte, 

yanıtlanmakta ve gerekli tedbirler 

alınmaktadır. 

ŞM, PEK’lerin sorunlarının hukuki 

yollara başvurmadan hızlı, adil ve 

şeffaf şekilde çözülmesini 

sağlayacaktır. Mekanizmanın iyi 

işlemesi kayıpları en aza indirir. 

Mekanizmanın işleyişi, Sosyal 

Katılım Planı’nda (SEP) detaylı 
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Konu IFC Standartları EBRD Gereklilikleri Türk Mevzuatı Boşlukları Farkların Giderilmesinden 

Sorumluluklar 

Kamulaştırma, kamu yararı amacıyla 

devlet tarafından taşınmazın zorunlu 

olarak el konulmasını içerir. Ancak, 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 

kamulaştırma konusu taşınmazın 

maliki, zilyedi ve diğer ilgili tarafların 

kamulaştırma prosedürüne, değer 

tespitlerine ve maddi hata iddialarına 

karşı yargı mercilerine dava 

açabilmesine izin vermektedir. 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 

sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu da 

referans alınabilir. 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu, “Kurumların, 

bu kanunda belirtilen istisnalar hariç, 

başvuru sahiplerine her türlü bilgi ve 

belgeyi sağlamak üzere idari ve 

teknik tedbirleri almak; bilgiye erişim 

başvurularını hızlı, etkili ve doğru bir 

şekilde incelemek ve karara 

bağlamakla yükümlü olduğunu” 

belirtmektedir. 

olarak sunulmaktadır. ŞM halka 

tanıtılacaktır. 
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3 Veri Toplama Yöntemi 

3.1 Veri Toplama Faaliyetleri 

3.1.1 Topluluk Düzeyinde Anket (TDA) 

Projeye ait arazi edinimi faaliyetlerinin topluluklar üzerindeki etkileri hakkında muhtarlardan bilgi 
alınmıştır. Arazi kullanıcıları da dahil olmak üzere etkilenen PEK, muhtarlarla birlikte belirlenmiş 
ve hanehalkı anketine dahil edilmiştir. Projeden Etkilenen Yerleşimler’de (PEY) muhtarlarla yarı 
yapılandırılmış topluluk düzeyinde anketler uygulanmıştır. Anket şu konuları içermektedir: 

• Ortak mülkiyetler de dahil olmak üzere etkilenen araziler, 

• Nüfus, 

• Mevsimlik işgücü, 

• Geçim biçimi, 

• Etkilenen arazilerin sahipleri ve kullanıcıları, 

• Proje etkilerine ilişkin görüşler, 

• Kamulaştırma süreci. 

3.1.2 Sosyoekonomik Temel Değerlendirme için Hanehalkı Düzeyinde Anket 

Yerleşimlerde belirlenen Projeden Etkilenen Kişilerle (PEK) sosyoekonomik temel anketi 

gerçekleştirilmiştir. Etkilenen arazilerin sahipleri ve kullanıcılarıyla yapılandırılmış hanehalkı 

düzeyinde anketler uygulanmıştır. Anket şu konuları kapsamaktadır: 

• Etkilenen özel araziler, 

• Etkilenen sabit varlıklar, 

• Etkilenen kamu arazileri ve ortak mülkiyetlerin kullanımı, 

• Hanehalkı demografik ve sosyoekonomik özellikleri, 

• Arazi mülkiyeti, tarım ve hayvancılık, 

• Kırılganlıklar ve ihtiyaçlar. 

3.1.3 Varlık Envanteri ve Nüfus Sayımı 

Nüfus sayımı ve tespit çalışmasına muhtar ile yapılan toplantı ile başlanmıştır. Etkilenen 

parseller üzerindeki tüm PEK belirlenmiştir. Özellikle, arazileri gelir kaynağı olan PEK tespit 

edilmiştir. Nüfus sayımı çalışması kapsamında, yerleşimde tespit edilen PEK’lerle doğrudan 

iletişim kurularak aşağıdaki bilgiler toplanmış ve parsel bazlı Varlık Envanterine eklenmiştir: 

• PEH’nin geçim biçimleri 

• Hanehalkı nüfusu 

• Savunmasız hanehalkı üyeleri 

• Geçim üzerindeki etki büyüklüğü 

• Toplam arazi mülkiyeti 

• Parsel büyüklüğü 

• Kayıp oranı 

• Arazilerdeki sabit varlıklar 

• Tazminat ödemeleri 

• IFC PS5/EBRD PG5 ile uyumlu olmayan kesintiler 
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3.2 Örnekleme Stratejisi 

Saha çalışmasının kapsamı aşağıdaki unsurlar değerlendirilerek belirlenmiştir:: 

• Arazi işlemleri (kamulaştırma ve irtifak hakkı) ve hukuki uyumluluklar, 

• Direk noktalarının veya kablo güzergahının etkileri, 

• Arazi işlemleri sonucu oluşabilecek ekonomik yerinden olma, 

• Kısa süreli inşaat döneminde tarımsal faaliyetlerin kısıtlanması ve irtifak alanlarında tarımın 

devam etmesi. 

Sonuç olarak, direk noktaları nedeniyle kamulaştırılacak özel araziler ve malikleri, Yeniden 

Yerleşim Eylem Planı Ek Belgesi çalışmasının kapsamını oluşturmuştur. 

İrtifak hakkı, doğrudan arazi kullanımı ve faydalanmayı yetkilendiren sınırlı ve gerçek bir haktır. 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, fiyat, arazi değerindeki azalma dikkate alınarak 

belirlenir. Bu tür kamulaştırmada, taşınmaz maliklerinin mülkiyet miktarında azalma olmaz; malik 

araziyi kullanmaya devam edebilir, bina inşa edebilir, ağaç dikebilir ve Elektrik Yüksek Gerilim 

Tesisleri Yönetmeliği (Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü - TEİAŞ, 2019) kapsamında 

izin verilen ölçüde kablo koridorlarında tarımsal faaliyet yürütebilir. Bu faktörler birlikte 

değerlendirildiğinde, irtifak hakkı verilen hat altındaki mevcut tarımsal faaliyetlerin genel olarak 

devam edebileceği anlamına gelir. Arazi sahipleri arazilerini kullanmaya devam edebilir, ancak 

direklere zarar vermemek için hat altına yapı inşa edebilir ve belirli yüksekliklerde ağaç 

yetiştirebilirler (bu yükseklikler teknik şartnamelerde belirtilmiştir). 

Kamulaştırmaların yapılacağı ve direklerin kurulacağı araziler, aynı zamanda irtifak hakkının 

tesis edileceği arazilerdir. Bu nedenle, direk noktaları (kamulaştırma süreci) ve enerji hattı 

(irtifak hakkı süreci) kapsamında hanehalkı düzeyinde anket yapılacaktır. Açıklamak gerekirse, 

hanehalkı düzeyindeki sosyoekonomik veriler saha çalışmalarıyla toplanırken, irtifak tesis 

edilecek arazilerin maliklerinin sosyoekonomik verileri de elde edilmektedir. Kullanılacak toplam 

parsel sayısının dağılımı ve örnekleme metodolojisi aşağıdaki gibidir: 

:  

Figür 3.1: Saha çalışması kapsamını oluşturan parsel dağılımı 

Anketler için örnekleme stratejisi Tablo 3.1’de sunulmuştur. Tüm Projeden Etkilenen 
Yerleşimlerin (PEY) temsilcileri ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sırasında topluluk 
düzeyinde bilgiler de elde edilmiş ve arazi kullanıcıları (hem resmi hem gayriresmi) tespit 

Direk/direk 
noktaları için 

kamulaştırılacak 
özel parsel sayısı

58

Direk/direk 
noktaları için 

kamulaştırılacak 
parsel sayısı (hem 

kamu hem özel 
araziler) : 66

Toplam özel ve 
kamu parsel sayısı 
(havai hat hattı için 

irtifak ve 
direk/direk 

noktalarındaki 
kamulaştırma):408
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edilmiştir. Tüm etkilenen arazi kullanıcıları belirlenmiş ve Ek A1 - Varlık Envanteri ve Nüfus 
Sayımı belgesinde kayıt altına alınmıştır.  

Tablo 3.1: Örnekleme Stratejisi 

Anket Örneklem Uygulama 

Topluluk 

Düzeyinde 

Anket:  

Mevcut kamulaştırma verilerine dayanarak 

14 yerleşimin mukhtarları 

Tüm Projeden Etkilenen Yerleşimlerdeki (PEY) 11 

mukhtar ile yarı yapılandırılmış toplum düzeyinde 

anketler uygulanmıştır. 

Hanehalkı 

Düzeyinde 

Anketler 

Mevcut kamulaştırma verilerine göre 

kamulaştırılan 58 özel parselin sahipleri ve 

kullanıcıları ile 8 kamu parseli kullanıcısı 

35 özel parselin sahibi/kullanıcısı olan 35 hane ile 

anket yapılmıştır 

YYEP’nin birincil veri kaynağı saha çalışmasıdır. İkincil veri kaynakları şunlardır: 

• Proje için TEİAŞ tarafından verilen kamu yararı ve acil kamulaştırma kararları, 

• Farklı parsellerdeki kamulaştırma durumuna ilişkin dokümantasyon, 

• Tüm etkilenen parseller için kamulaştırma planları, 

• Etkilenen arazi sahipleri/hissedarlar listesi, 

• Arazi değerleme raporları, 

• Kurum ve kuruluşlardan alınan resmi bilgiler. 

3.3 Sınırlamalar 

YYEP hazırlık çalışmasının sınırlamaları aşağıdaki gibidir: 

• Tablo 3.1’de belirtilen 66 parselin (58 özel ve 8 kamu) 35 parseli için, 35 haneye karşılık 

gelen mülakatlar yapılmıştır. Ancak, parsel kullanıcıları maliklerden farklı olabilir (örneğin, 

gayri resmi kullanıcılar, kiracılar, akrabalar ya da birden fazla hane tek parselde), bu nedenle 

ulaşılamayan 31 parselin sayısı doğrudan etkilenen hane sayısını yansıtmaz ve bu aşamada 

hane düzeyindeki etki değerlendirmelerinin doğruluğunu sınırlar. 

• Bazı arazi sahiplerine/kullanıcılarına saha ziyareti sırasında ulaşılamamıştır. Kalan etkilenen 

hanelere ulaşmak amacıyla arazi sahipleri/kullanıcıları telefonla aranmıştır. 

• Bazı arazi sahipleri hasat dönemi nedeniyle sahada bulunamamıştır. 

• Saha ziyareti sonrası arandığında konuşmak istemeyen projeden etkilenen kişiler olmuştur. 

• Görüşme yapılamayan arazi sahiplerinin telefon numaraları ve ikamet yerleri mukhtar 

tarafından bilinmemektedir. Bazı arazi sahipleri aranmış ancak yanıt alınamamıştır. 

• Bazı arazi sahiplerine, etkilenen yerleşim alanları dışında yaşadıkları için iletişim 

kurulamamıştır. 

• Kadınlar, arazi ve geçim kaynaklarıyla ilgili detaylı soruları yanıtlamak istememiştir. Bu 

nedenle, görüşülen hane temsilcileri çoğunlukla erkeklerden oluşmaktadır. 

Buna rağmen, Proje Şirketi saha süresince çeşitli nedenlerle ulaşılamayan hanelere ulaşacak 

ve planın uygulanmasını sağlayacaktır. 
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4 Temel Değerlendirmeler 

4.1 Etkilenen Yerleşimlerin Sosyoekonomik Temel Durumu 

Bu bölüm, ETL inşaatından etkilenen yerleşimlerin sosyoekonomik temel durumuna genel bir 

bakış sunmaktadır. Ana demografik özellikler, geçim kaynakları ve tarımsal özelliklerin yanı sıra 

hayvan sayıları ve topluluğa özgü ihtiyaçlar veya zorluklar özetlenmiştir. Bu temel koşulların 

anlaşılması, Projenin olası sosyal etkilerinin değerlendirilmesi ve etkilenen toplulukların özel 

kırılganlıkları ve önceliklerine yönelik hedeflenmiş azaltım önlemlerinin geliştirilmesi için 

önemlidir. 

Aşağıdaki Tablo 4.1, etkilenen yerleşimlerin sosyoekonomik temel durumunu göstermektedir.
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 Tablo 4.1: Sosyoekonomik Temel Durum Özeti 

Mahalle 

# of 

Hanehalkları 

(HHs) 

Nufüs 
Nüfus 

Eğilimi 

Birincil 

Geçim 

Kaynağı 

İkincil 

Geçim 

Kaynağı 

Birincil 

Tarımsal 

Ürün 

İkincil 

Tarımsal 

Ürün 

# of Sığır Sayısı 
# Koyun 

Sayısı 
Arıcılık  Mevsimlik İşçi 

Alhatlı 100 350 Azalan Hayvancılık Tarım Buğday Arpa 1000 0 Hayır Hayır 

Durmuşlar 82 350 Sabit 

Hayvancılık Tarım Tütün Buğday 100 500 Evet Hayır 

Çamoba 50 73 Azalan 

Emekli Maaşı Hayvancılık Zeytin Arpa 30 300 Hayır Hayır 

Kaplan 100 350 Sabit Hayvancılık Tarım Buğday Arpa Bilinmiyor Bilinmiyor Hayır Hayır 

Göçbeyli 680 1800 Sabit Tarım Hayvancılık Pamuk Domates 500 2000 Hayır Evet 

Sarıcalar 117 225 Azalan Tarım Hayvancılık Pamuk Domates 250 500 Hayır Evet 

Bölcek 460 950 Sabit Tarım Hayvancılık Pamuk Domates 25 Bilgi yok Hayır Evet 

Çerkez/Hamidiye 170 700 Azalan Tarım Hayvancılık Domates Zeytin 350 400 Hayır Evet 

Kozluca 100 250 Azalan Tarım 
Emekli 

Maaşı 
Domates Zeytin 50 200  Hayır Evet 
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Alhatlı’da 100 hane ve 350 nüfus bulunmaktadır; nüfusun azalma eğiliminde olduğu 
görülmektedir. Birincil geçim kaynağı hayvancılık olup, bunu tarım desteklemektedir. Ana 
tarımsal ürün buğdaydır, arpa ise ikincil üründür. Mahallede 1000 adet büyükbaş hayvan 
bulunmakta ve arıcılık yapılmamaktadır. Topluluk, su ihtiyacını karşılamak için sulamalı tarıma 
geçiş yapılması gerektiğini belirtmiştir. 

Durmuşlar’da 82 hane ve 370 nüfus vardır; nüfus artış eğilimindedir. Birincil geçim kaynağı 
hayvancılık olup, tarım ikinci geçim kaynağıdır. Ana tarımsal ürün pamuk, ikincil ürün ise 
domatestir. Mahallede 500 büyükbaş ve 2000 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Arıcılık 
yapılmamaktadır. Topluluk, su sorununun çözümü için sondaj yapılması ve Alhatlı’ya benzer 
şekilde arazi yollarının iyileştirilmesi ihtiyacını dile getirmiştir. 

Çamoba’da 50 hane ve 73 nüfus olup, nüfus azalma eğilimindedir. Birincil geçim kaynağı 
emeklilik maaşı olup, hayvancılık destekleyicidir. Ana tarımsal ürün zeytin, ikincil ürün arpadır. 
30 büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Arıcılık yapılmamaktadır. Alhatlı ve 
Durmuşlar gibi bu mahallede de su sıkıntısı yaşanmakta ve sulama ihtiyacını karşılamak için 
sondaj talebi vardır. 

Kaplan’da 100 hane ve 350 nüfus bulunmakta, nüfus durağandır. Birincil geçim kaynağı 
hayvancılık olup, tarım destekleyicidir. Ana tarımsal ürün buğday, ikincil ürün arpadır. 15 hane 
hayvancılıkla uğraşmakta ancak hayvan sayısı belirlenememiştir. Arıcılık yapılmamaktadır. 
Mahalle halkı, genç nüfusun çoğunluğunun madenci olarak çalışması nedeniyle mahalle veya 
enerji santralinde iş imkânları oluşturulmasını talep etmiştir. 

Göçbeyli’de 680 hane ve 1800 nüfus vardır; nüfus durağandır. Birincil geçim kaynağı tarım olup, 
hayvancılık ikincildir. Ana tarımsal ürün pamuk, ikincil ürün domatestir. Mahallede 500 büyükbaş 
ve 2000 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Arıcılık yapılmamaktadır. Topluluk, ortak kullanım 
amaçlı tarım aletlerinin saklanması için bir garaj ihtiyacını belirtmiştir. 

Sarıcalar’da 117 hane ve 235 nüfus bulunmakta, nüfus azalma eğilimindedir. Birincil geçim 
kaynağı tarım olup, hayvancılık destekleyicidir. Ana tarımsal ürün pamuk, ikincil ürün 
domatestir. 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvan vardır. Arıcılık yapılmamaktadır. Topluluk, 
zeytin için depolama ve işleme tesisleri ihtiyacını ifade etmiştir. 

Bölcek’te 460 hane ve 950 nüfus bulunmaktadır; nüfus durağandır. Birincil geçim kaynağı tarım 
olup, hayvancılık ikincildir. Ana tarımsal ürün pamuk, ikincil ürün domatestir. Mahallede 25 
büyükbaş hayvan vardır. Arıcılık yapılmamaktadır. 

Çerkez/Hamidiye’de 170 hane ve 700 nüfus vardır; nüfus azalma eğilimindedir. Birincil geçim 
kaynağı tarım olup, hayvancılık desteklenmektedir. Mahallede ana ürün domates ve zeytin, 
hayvan sayısı ise 350 büyükbaş ve 400 küçükbaş olarak belirtilmiştir. Arıcılık yapılmamaktadır. 
Mahalle halkı, özel bir şirketle anlaşma halinde küçük bir zeytin ve turşu fabrikası talep 
etmektedir ancak bunu karşılayamamaktadır. 

Kozluca’da 100 hane ve 250 nüfus bulunmaktadır; nüfus düşüş eğilimindedir. Birincil geçim 
kaynağı tarım olup, emeklilik maaşı ikincildir. Ana tarımsal ürün domates, ikincil ürün zeytindir. 
50 büyükbaş ve 200 küçükbaş hayvan vardır. Arıcılık yapılmamaktadır. Mahalle halkı, gelir 
kaynağını artırmak için canlı paketleme sistemi talep etmektedir. 

4.2 Etkilenen Hanehalklarının Sosyoekonomik Temel Durumu 

ve Etkilenen Araziler Hakkında Bilgi 

Saha çalışması kapsamında toplam 34 hane ve 111 projeden etkilenen kişi (PEK) ile iletişim 
kurulmuştur. Ortalama yaş 42,7 olup, nispeten olgun bir nüfusu göstermektedir. Hane kodu 04 
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olan evde, 90 yaşında bir yaşlı kadın, PEK’ler arasında en yaşlı bireydir. Nüfus, erkeklerde hafif 
bir üstünlükle (%51,4) erkek ve kadınlar arasında oldukça dengelidir. 

Şekil 4.1’de görüldüğü gibi, nüfusun yarısından fazlası ilkokul eğitimini tamamlamış (%57,7), 
önemli bir kısmı ortaöğretim mezunu (%18) ve azınlık bir grup yükseköğrenim görmüştür (%9). 

 

 

Kaynak: Mott MacDonald Saha Ziyareti, Kasım 2024 

Figür 4.1: Eğitim Durumu 

Aşağıdaki veriler, nüfusun en büyük grubunu çiftçiler (%30,6) ve ev hanımları (%28,8) 

oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca, küçük bir oranda (%10,8) ücretli çalışanlar mevcuttur. 

Ücretli çalışanlar ve emeklilerin (%4,5) bulunması, çalışabilir yaşta olan PEK’ler ile yaşlı 

yetişkinlerin karışımını işaret etmektedir (bkz. Şekil 4.2).

 

 

Kaynak: Mott MacDonald Saha Ziyareti, Kasım 2024 
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Figür 4.2: Meslek Durumu 

Veriler, bireylerin çoğunluğunun Bağ-Kur (%41,4) veya Sosyal Sigortalar Kurumu (SSI) (%35,1) 

kapsamında olduğunu göstererek, devlet destekli sosyal güvenlik sistemlerine önemli bir 

bağımlılığı ortaya koymaktadır. Nüfusun %18,9’u ise herhangi bir sosyal güvenlik kapsamına 

sahip değildir; özel sigorta (%3,6) ve isteğe bağlı hizmetlere (%0,9) olan bağımlılık ise oldukça 

düşüktür.

 

 

Kaynak: Mott MacDonald Saha Ziyareti, Kasım 2024 

Figür 4.3: Sosyal Güvence  

Yatak bağımlısı (2), kalsifikasyon (1), diyabet (7), diyaliz (1), baş ağrısı (1), kalp rahatsızlıkları 

(4), fıtık (2), yüksek tansiyon (2), kalça protezi (1), lösemi (1), zihinsel sorunlar (4), ileri yaş (3), 

romatizma (1) ve görme engelli (1) olan PEK’lerin varlığı, toplum içinde sağlık hizmetleri ve 

destek hizmetlerine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. 

4.2.1  Geçim Kaynakları ve Giderler 

Aşağıdaki grafik, birincil geçim kaynakları arasında tarımın %51,4 ve hayvancılığın %29,7 ile en 

önemli paya sahip olduğunu göstermekte olup, tarımsal faaliyetlere yoğun bir bağımlılığı 

yansıtmaktadır. Emekli maaşları birincil kaynak olarak %2,7 gibi düşük bir oranı oluştururken, 

ikincil kaynak olarak %29,7’ye yükselmekte ve gelir destekleyici rollerini ortaya koymaktadır. 

Benzer şekilde, ücretli istihdam birincil kaynakların %10,8’ini oluşturmakta ve ikincil kaynak 

olarak %13,5’e çıkmakta olup, gelir çeşitliliğine işaret etmektedir. 
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Kaynak: Mott MacDonald Saha Ziyareti, Kasım 2024 

Figür 4.4: Geçim Kaynakları 

Aşağıdaki veriler, birincil ve ikincil temel giderlerin dağılımını göstererek farklı harcama 

önceliklerini vurgulamaktadır. Birincil giderlerde tarımsal maliyetler %73 ile hakim konumda 

olup, geçim kaynaklarındaki temel rolünü yansıtmaktadır. Mutfak giderleri ise %21,6 oranında 

yer almakta, sağlık ve kişisel bakım (%2,7) ile borç ödemesi (%2,7) gibi diğer kategoriler birincil 

giderlerde daha sınırlı bir paya sahiptir ve bu alanlara daha az odaklanıldığını göstermektedir. 

İkincil temel giderlerde ise mutfak giderleri %54,1 ile ön plandadır. Ayrıca tarım (%16,2) ve 

sağlık ile kişisel bakım (%8,1) ikincil giderler arasında dikkat çekmektedir. Veriler, tarımın geçim 

kaynağı olarak merkezi bir rol oynadığını, ancak diğer giderlerin çeşitlenmesiyle destekleyici bir 

konuma kaydığını ortaya koymaktadır. 
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Kaynak: Mott MacDonald Saha Ziyareti, Kasım 2024 

Figür 4.5: Temel Harcamalar 

 

4.2.2 Tarım Arazileri ve Çiftçilik 

Görüşülen hanelerin çoğunluğu (%86,5) arazilerinin projeden olumsuz etkilenebileceğini veya 

etkilendiğini belirtmiştir. Bu katılımcılar arasında birincil endişeler, araziye erişim ve sulama 

sorunları (%41,9) ile arazi kaybından kaynaklanan olumsuz etkiler (%41,9) olarak öne 

çıkmaktadır. İkincil konular arasında ise arazi değer kaybı (%9,7) ve inşaat kaynaklı toz 

nedeniyle ürün zararları (%3,2) daha az önemli görünmektedir. 
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Kaynak: Mott MacDonald Saha Ziyareti, Kasım 2024 

Araştırma sonuçları, hanelerin %67,6’sının proje kapsamında etkilenen arazilerinde ağaç 

bulundurduğunu göstermektedir. En çok yetiştirilen ağaç zeytin olup, toplam 1.037 zeytin ağacı 

sayılmıştır. Ayrıca meşe, ceviz, meyve ağaçları ve badem de etkilenen arazilerde yetiştirilen 

ağaçlar arasında yer almaktadır. 

4.3 Etkilenen Yapılar 

Fiziksel yer değiştirme beklenmemektedir. Söz konusu yapılar, fiziksel yer değiştirme ile ilgili 

değil, daha çok inşaat faaliyetlerinin topluluk sağlığı ve güvenliği açısından daha geniş topluluk 

üzerindeki etkileri ile ilgilidir. 

4.3.1 Konutsal ve Etkilenen Yapılar 

163-11 parselinde yaklaşık 70 m² büyüklüğünde, 30 yıllık bir ev bulunmaktadır. Hane halkının 

yılın büyük bölümünde bu evde düzenli olarak yaşadığı kaydedilmiştir. Yapının inşaat 

çalışmaları sonucunda yıkılması beklenmemektedir. Evin bulunduğu nokta, kamulaştırma veya 

inşaat alanı olarak kullanılacak bölge içinde değildir. 

4.3.2 Konutsal Olmayan Yapılar 

Saha çalışmaları sırasında kamulaştırılacak parsellerde aşağıdaki 6 farklı yapı tespit edilmiştir: 

• Blok No: 108, Parsel No: 21: Durmuşlar’da bulunan ahşap bir ahır. 

• Blok No: 132, Parsel No: 11: Kaplan (Göçbeyli) mahallesinde yer alan taş çeşme. 

• Blok No: 107, Parsel No: 107: Sarıcaoğlu’nda bulunan taş çeşme. 

• Blok No: 137, Parsel No: 13: Alhatlı’da plastik hortumlu bir kuyu. 

• Blok No: 183, Parsel No: 1: Çamoba’da ahşap bir pergola. 

• Blok No: 121, Parsel No: 184: Sarıcalar’da plastikten yapılmış bir sulama sistemi ve 

demirden yapılmış bir kuyu. 

Bu yapılara herhangi bir zarar gelmeyeceği not edilmiştir. Yapıların etrafına kontrplak veya 

metal levha gibi malzemelerle geçici koruyucu bariyerler kurulacak ve çalışanları uyarmak için 

açık işaretlemeler yerleştirilecektir. 

 

4.4 Topluluk Tesisleri, Altyapı ve Kamusal Hizmetler 

Topluluk tesisleri, altyapı ve kamusal hizmetler, ETL inşaatı için yapılan arazi ediniminden 

etkilenmemektedir. Proje Şirketi tarafından bildirildiği üzere, mevcut yollar yenilenip 

genişletilerek proje kapsamında kullanılacaktır. Bu nedenle, halka açık kullanılan yollarda inşaat 

nedeniyle geçici geçiş kısıtlamaları olabilir. Halkın yol erişimine yönelik olası kısıtlamalara ilişkin 

riskler, Projenin Trafik Yönetim Planı ve ESIA Raporunda tanımlanan diğer hafifletme önlemleri 

doğrultusunda giderilecektir. 
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5 Değerleme ve Tazminat Yöntemi 

5.1 Arazi Değerlemesi (Kalıcı Kamulaştırma) 

Tarım Arazileri 

Türkiye’de tarım arazilerinin kaybına ilişkin tazminat hesaplamasında Net Gelir Kapitalizasyonu 

yöntemi kullanılmaktadır. 

Etkilenen tarım arazilerinden elde edilen net gelir, aşağıdaki adımlara göre belirlenir: 

• Brüt gelir, her bir parselden üretilen yıllık ürün miktarının (örneğin kilogram başına fiyat) 

ilgili değerleme yılı için ürün birim fiyatı ile çarpılmasıyla hesaplanır. 

• Net gelir, her parselin yıllık ürünü için brüt gelirden üretim maliyetlerinin çıkarılmasıyla 

elde edilir. 

Net gelir, ardından kapitalizasyon oranı ile çarpılarak tazminatın ulusal değeri bulunur. 

Tarım arazilerinin değerlemesinde kullanılan formül: R / F = K 

Kapitalizasyon oranı, tarım arazisi değerlemesinde temel bir göstergedir. Etkilenen tarım 

arazilerinin net geliri, bu oranla çarpılarak mevcut değeri belirlenir. Ortalama kapitalizasyon 

oranı, Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından her yıl belirlenen ürün veriminin, ürün birim fiyatına 

bölünmesiyle hesaplanır. Bağımsız varlık değerleme uzmanları, değerlendirme yapılan tarım 

arazisinin özel özelliklerine (pozitif ve negatif) bağlı olarak parsel değerini ayarlayacaktır. Pozitif 

arazi özellikleri kapitalizasyon oranını düşürürken, negatif özellikler artıracaktır. 

• Kapitalizasyon oranını olumlu etkileyen (yani oranı düşüren) ve böylece tarım arazisi 

parselinin hesaplanan değerini artıran faktörler şunlardır: 

• Şehir veya kasabaya yakınlık; 

• Erişim yollarına (kara, demiryolu, hava yolu) yakınlık; 

• Ulaşım koşullarının elverişliliği; 

• İyi durumda olan yapılar (varsa); 

• Bölünmemiş arazi; 

• Düzgün ve iyi şekillendirilmiş arazi; 

• Arazi güvenliği ve emniyeti; 

• Alım-satım kolaylığı; 

• Tapu kaydının bulunması; 

• Arazi için tamamlanmış kadastro çalışmaları; 

• Yüksek nüfus yoğunlukları; 

• Kolay değiştirilebilir dönüşümlü tarım sistemi (ürün çeşitliliğinin uygulanabilirliği); 

• Sulanabilir arazilerde elverişli sulama koşulları. 

Kapitalizasyon oranını olumsuz etkileyen (yani oranı artıran) ve böylece tarım arazisi parselinin 

hesaplanan değerini düşüren faktörler, yukarıda belirtilenlerin tam tersidir. 

Net gelir kapitalizasyon değerlemesinin doğru uygulandığından emin olmak için, bağımsız varlık 

değerleme uzmanları kamulaştırılacak arazi parsellerini ziyaret ederek mevcut arazi kullanımını 

tespit eder ve ulusal mevzuatta tanımlandığı üzere parselin nihai hesaplanan değerini 

etkileyebilecek tüm faktörleri belirler. Bu yaklaşım, ulusal gerekliliklere uygun olarak tazminatın 

sağlanması için gereken nihai değeri ortaya koyar. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kararı 
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01.02.2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye 

Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ’in (III-62.1) 3. maddesine göre, “Yapılan 

değerleme faaliyetlerinde Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

yayımladığı Uluslararası Değerleme Standartlarına uyulması zorunludur.” 

Tarım dışı araziler 

Türkiye’de tarım dışı arazi parsellerinin değerinin hesaplanmasında kullanılan yöntem, ‘Piyasa 

Karşılaştırma Yöntemi’dir. Ulusal mevzuatta açıkça tanımlanan bu değerleme yöntemi, 

değerlenen arazi parselini benzer özelliklere sahip tarım dışı arazi parsellerinin satış fiyatları ile 

karşılaştırarak hesaplar. 

5.2 Kalıcı İrtifak Hakkı Değerlemesi 

Ulusal mevzuata göre, kamulaştırma yerine arazi parselinin belirli bir kısmı (veya yer üstü/yer 

altı seviyesinde yükseklik/derinlik) için irtifak hakkı tesis edilebilir. İrtifak anlaşmaları, arazinin 

malikinin idare adına değiştirilmesini gerektirmez ve arazinin bütünlüğünün korunmasını sağlar 

(tarım arazileri ve tarım dışı araziler için). 

İrtifak maliyeti, ulusal mevzuata uygun olarak, yatırım öncesi ve sonrası arazi değerleri 

arasındaki fark olarak hesaplanır. İrtifak nedeniyle oluşan değer kaybı, arazinin ekonomik 

potansiyelindeki kayıptan kaynaklanır. 

Mahkeme uygulamaları (emsaller) kalıcı irtifak hakkı değerini tarım dışı araziler için kalıcı 

kamulaştırma değerinin %50’si, tarım arazileri için ise %35’i ile sınırlar. 

5.3 Ayakta Olan Ürünlerin Değerlemesi 

Etkilenen ürünlerin değerlemesi, yıllara göre değişebilen gerçek yıllık ürün birim fiyatları 

üzerinden hesaplanır. Mevsimlik ürün değerleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl 

ilan edilmektedir. Ancak, resmi gazetede yayımlanan ürün birim fiyatları önceki yıla aittir ve 

Türkiye’de ve dünyada son dönemde yüksek enflasyon yaşanmaktadır. 

Ayakta olan ürünlerin hasadına mümkün olduğunca izin verilmesi birincil yöntemdir. 

5.4 Etkilenen Ağaçların Değerlemesi 

Kamulaştırma Kanunu uyarınca, her arazi parseli için varlık envanteri güncellemesi kapsamında 

tam bir ağaç sayımı yapılır. Bu sayımda, kamulaştırma alanlarındaki tüm ağaçların türü, yaşı ve 

çapı ile diğer sabit varlıklar mümkünse arazi sahipleriyle birlikte kaydedilir. Bir ağacın değerinin 

tazmin edilmesine yönelik ulusal değerleme yöntemi şu iki kritere dayanır: 

• Odun değeri; 

• Ağacın ürettiği meyve sayısı. 

Bir ağacın odun değeri ile ortalama meyve üretim miktarı, ağacın türü, çapı, uzunluğu ve hacmi 

gibi detaylar kullanılarak hesaplanır. Ağacın yıllık brüt geliri, odun değeri ile meyve satışlarından 

elde edilen gelirlerin (bölgesel ortalama standart ağırlık fiyatları üzerinden) toplamına göre 

hesaplanır. Net gelir ise, ağacın ve çevresinin verimliliğini sürdürme maliyetinin yıllık brüt 

gelirden çıkarılması ile bulunur. Etkilenen ağaçlar ve diğer sabit varlıklar için hesaplanan nihai 

değer, ulusal gerekliliklere uygundur. 

Kamulaştırma Kanunu’na göre, İdare ağaçların alımı sırasında kesim ücretini mahsup edebilir. 

Ancak, SPK onaylı şirketler tarafından hazırlanan tüm arazi değerleme raporları incelendiğinde, 

bu tür kesintilerin ağaçlar için yapılmadığı görülmüştür. Bu nedenle, nihai hesaplamalar aynı 

zamanda PS5 ve PG5’in tam ikame değeri tazminatı prensibi ile uyumludur. 
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5.5 Konutsal ve Konutsal Olmayan Yapıların Değerlemesi 

Kamulaştırılacak konut ve konut dışı yapılar, ulusal mevzuat çerçevesinde varlık değerleme 

uzmanları tarafından belirlenen birim fiyatlar kullanılarak değerleme çalışması yapılacaktır. Bu 

değerlemeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan taş, 

tuğla, ahşap gibi farklı birincil malzemelerden yapılmış yapıların resmi birim fiyatlarına 

dayanacaktır. Malikine ödenecek maliyet bedelleri, tamamlama oranı, amortisman ve moloz 

maliyetlerini dikkate alan maliyet yöntemi ile hazırlanır. 

Konutsal ve konutsal olmayan yapılar için hesaplanan nihai değer ulusal gereklilikleri 

karşılamaktadır, ancak PS5 ve PR5 gerekliliklerini karşılamadığından, kamulaştırılacak konutsal 

ve konutsal olmayan yapılar için ek tazminat gerekmektedir. Ek tazminatlar ve diğer haklarla 

ilgili detaylı bilgiler 6. Bölüm’de sunulmaktadır. 

5.6 Kamu Arazilerinin Edinimi 

5.6.1 Orman Arazileri 
Orman arazileri (tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait) bölgesel Orman Müdürlükleri ile 
yapılan uzun dönemli kira (49 yıl) yoluyla edinilecektir. 

5.6.2 Hazine Arazileri 
Hazine arazilerinin edinimi yazışmalar yoluyla yürütülmekte olup, bu parseller için herhangi bir 
ödeme yapılmamaktadır. 

5.6.3 Diğer Kamu Kurumlarına Ait Araziler 
Belediyeler, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi diğer kamu 
kurumlarına ait araziler Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesine tabidir. Bu süreç özel arazi 
mülkiyetine çok benzer, ancak görüşmeler yazışma yoluyla yapılır. 

5.6.4 Mera Arazileri 

Mera olarak tahsis edilen araziler mera vasfının Hazine arazisi olarak değiştirilmesi yoluyla 

edinilecek ve Hazine arazisi olarak değerlendirilecektir. 

5.6.5 Yerleşimlerin Ortak Arazileri 

Yerleşimlere tahsis edilen araziler, mera vasfının Hazine arazisi olarak değiştirilmesi yoluyla 

edinilecek ve Hazine arazisi olarak kabul edilecektir. 

5.6.6 Kayıt Dışı Alanlar 

Tapu kaydına dahil olmayan (çoğunlukla kayalık, çalılık, ham toprak, dere menfezleri vb. ve gelir 

getirici kullanıma uygun olmayan) alanların tescili gerektiğinde, bu alanların Hazine adına tescili 

yapılması yöntemi uygulanmaktadır. 

 



Mott MacDonald | Uygar Rüzgar Enerji Santrali 
Enerji İletim Hattı ile İlgili Yeniden Yerleşim Eylem Planı Ek Belgesi 
 

 

221100030 | B | Şubat 2025 
 

 

Sayfa 40  

6 Yeniden Yerleşim ve Tazminat Stratejisi 

6.1 Fiziksel Yeniden Yerleşim 

6.1.1 Fiziksel Yerinden Edilmenin Önlenmesi 

Projenin fiziksel yeniden yerleşim stratejisi, IFC PS5 ve EBRD PG5’e uygun olarak yer 

değiştirmeyi önlemektir. Etkilenen arazilerden birinde (parsel no: 163-11, İneşir mahallesi) bir 

konut bulunmaktadır; ancak fiziksel yer değiştirme gerçekleşmeyecektir. Toplum sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili olası riskler ve etkiler için ÇSED Raporu’nda tanımlanan hafifletme önlemleri 

uygulanacaktır. 

6.2 Ekonomik Yerinden Edilme 

6.2.1 Ekonomik Yerinden Edilmesinin Önlenmesi 

Projenin öncelikli ekonomik yerinden edilme stratejisi, IFC PS5 ve EBRD PG5 kapsamında 

ekonomik yerinden edilmeyi önlemektir. Bu nedenle aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir: 

• Tarla ürünlerine zarar vermekten kaçınmak (hasat beklenir), 

• Ürün hassasiyet dönemlerinde inşaat faaliyetlerinden kaynaklanabilecek toz 

emisyonuna karşı önlem almak veya inşaatı ertelemek, 

• Sulama sistemlerine zarar vermekten kaçınmak, 

• Tarımsal alanlara erişim kapatmalarını önlemek, 

• Hayvanların erişim kapatmalarını önlemek. 

Proje, çiftçilerin ürünlerini hasat edebilmeleri için inşaat takvimini Proje Etkilenen Yerleşim 

Yerleri (PEYY) muhtarları ile paylaşacaktır. Ayakta olan ürünlerin hasat edilmesi öncelikli 

yöntem olacaktır. Bu mümkün olmadığında, ayakta olan ürünler için tazminat sağlanacaktır. 

Şikayet mekanizmasına yapılan başvurular titizlikle incelenerek, Proje alanlarında bulunan 

ürünlerin toz kaynaklı zararlarının önlenmesi sağlanacaktır. Toz etkisini sınırlamak için yeterli 

önlemler uygulanacak, ancak toz kaynaklı zarar gören ürünler için tazminat verilecektir. Bu 

prosedürlere ilişkin taahhütler, inşaat alt yüklenici sözleşmelerinde detaylandırılacaktır. 

Kamulaştırma kapsamındaki alanlarda sulama sistemlerine zarar verilmesi, kalan alanların 

sulamasını etkiler. Bu nedenle, bozulan sulama sistemleri tamir edilecektir. Sulama sistemlerinin 

zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve alt yüklenicilerin zarar vermemesi 

sözleşmelerle garanti altına alınacaktır. 

Yerel toplulukların tarım arazilerine, ormanlara ve mera alanlarına erişimi talep edildiği ölçüde 

sağlanmaya çalışılacaktır. Orman ve tarım arazilerine erişimin sağlanması veya yeniden tesis 

edilmesi için teknik ve uygulanabilir çözümler araştırılacaktır. Benzer şekilde, mera ve hayvan 

otlatma alanlarına erişim güvence altına alınacak, insan ve hayvan kullanımına uygun yolların 

kurulması veya onarımı için stratejiler geliştirilecektir. 

Sulama, erişim kısıtlamaları ve toz etkileri önlenemediği takdirde, aşağıda detaylandırıldığı 

şekilde tazminat yükümlülüğü doğacaktır. 

Enflasyon koruma tedbirleri, ana bileşenler için RAP’te belirtildiği gibi EİH projesi için de RAP Ek 

Belgesi’ne dahil edilecektir. Haklar ve tazminatlar, güncel enflasyon oranlarına endekslenen 
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fiyatlar üzerinden hesaplanacak, ilgili ekonomik endeksler kullanılarak projenin tüm süresi 

boyunca doğru ve adil düzenlemeler sağlanacaktır. 

6.2.2 Haklar ve Uygunluklar 

Tam ikame değeri üzerinden nakit tazminatlar 

Arazi ve sabit varlıkların tazminatı, ulusal Kamulaştırma Kanunu’na uygun olarak mülk 

sahiplerine nakit olarak ödenir. Uluslararası standartlara uygun olarak SPK onaylı şirketler 

tarafından yapılan arazi, ağaç ve yapı değerlemelerine göre, projede tam ikame maliyeti 

üzerinden tazminat sağlanmaktadır. 

Arazi değerlemesi ulusal mevzuata ve IFC PS5 ile EBRD PG5 standartlarına uygun olmakla 

birlikte, sabit varlıklar için aynı durum geçerli değildir. Binalar, yapılar ve ağaçlar için hesaplanan 

tazminatlardan yapılan bazı kesintiler ve giderler (amortisman, moloz maliyeti, ağaç kesim 

giderleri gibi) IFC PS5 ve EBRD PG5 ile uyumlu değildir. Bu nedenle, eksik kalan tam ikame 

maliyetleri (ek tazminatlar) YYEP Yeniden Yerleşim Programı (YYP) Fonu’ndan sağlanacaktır. 

Etkilenen sabit varlıklar için nakit tazminat verilmesi durumunda tam ikame değeri sağlanacaktır. 

Ayni tazminat 

IFC PS5, borçlu tarafından, eşdeğer veya daha yüksek değerde, mülkiyet güvencesine sahip, 

eşdeğer veya daha üstün niteliklere ve konum avantajlarına sahip ikame mülk seçeneği 

sunulmasını zorunlu kılar. Nakit tazminat yerine ayni tazminat dikkate alınmalıdır. Türk Yeniden 

Yerleşim Kanunu 5543 kapsamında devlet öncülüğünde gerçekleştirilen yeniden yerleşim 

dışında ayni tazminat sunulmamaktadır, ancak bu Proje kapsamında Yeniden Yerleşim Kanunu 

uygulanmamaktadır. 

Proje Şirketi, eşdeğer veya daha yüksek değerde, mülkiyet güvencesine sahip, eşdeğer veya 

daha üstün özelliklere ve konum avantajlarına sahip ikame mülk seçeneği sunacaktır. 

İmkanı olmayan araziler için nakit tazminat 

Kısmi kalıcı kamulaştırma sonrası arazi “imkanı olmayan” hale gelirse, kalan kısımlar kanun 

çerçevesinde, “imkanı olmayan arazi edinim kriterleri” doğrultusunda kamulaştırılabilir. Bu tür 

imkansız arazilerin kamulaştırılması için, mülk sahiplerinin idareye resmi başvurusu gereklidir. 

Ayakta ürünler için ürün ödemeleri 

Proje Şirketi, çiftçilerin ürünlerini hasat edebilmeleri için inşaat takvimini PEY muhtarlarıyla 

paylaşacaktır. İnşaat faaliyetlerinden hemen önce kamulaştırılan arazilerde ayakta ürün varsa 

ve inşaat belirli nedenlerle bekleyemiyorsa, ürün bedeli kullanıcıya Proje tarafından ödenecektir. 

Ürün sahibi, müteahhitin araziye girmesinden önce ayakta olan ürünlerini hasat edebilecektir. 

İnşaat faaliyetlerinin aciliyeti nedeniyle hasat mümkün değilse, ürün tazminatı Tarım ve Orman 

Bakanlığı (TOB) tarafından belirlenen piyasa değeri üzerinden nakit olarak ödenecektir. Ürün 

tazminat oranları bir önceki yılın birim fiyatları yerine enflasyon oranına göre güncellenecektir. 

Ürün ödemesi arazi sahibine değil, farklı ise ürün sahibine yapılacaktır. 

İmkânsız araziler için ürün ödemesi 

Tarım arazilerine erişim sağlanacaktır. İnşaat çalışmaları nedeniyle geçici erişim engelleri bazı 

arazilerin imkânsız hale gelmesine ve/veya ürünlerin yetiştirilememesi ve/veya hasat 

edilememesine neden olabilir. Böyle durumlarda, ürün sahiplerine tazminat sağlanacaktır. 

İnşaat alanı dışındaki araziler, inşaat süresi boyunca tarımsal faaliyet için imkânsız hale gelirse, 
imkânsız arazilerdeki ayakta ürünler için Proje Şirketine Şikayet Mekanizması (ŞM) aracılığıyla 
yapılan başvurular değerlendirilir. İnşaat çalışmaları nedeniyle hasadı mümkün olmayan arazi 
kısmının ürün bedeli Proje tarafından karşılanır. 
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Erişim engeli yaşanmasa bile, kamulaştırma sınırları içinde olmayan arazilerde sulama 
sistemleri zarar görürse, bu araziler imkânsız hale gelebilir. Proje faaliyetlerinden kaynaklanan 
sulama sorunları nedeniyle kullanılan arazi dışındaki alanlarda ŞM’ye yapılan şikayetler 
değerlendirilir ve sulanmayan alanlar için m² başına ürün bedeli sağlanır. Tarım ve Orman 
Bakanlığı (TOB) tarafından belirlenen yıllık ürünlerin piyasa değeri üzerinden güncellenerek 
nakit tazminat ödenir. 

Orman arazilerinden yararlananlar için ürün ödemesi 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından odun dışı orman ürünlerinin envanteri, planlaması, üretimi 
ve satış esasları belirlenmiştir. Orman geçimine bağımlı hane halklarının orman erişimi geçici 
olarak engellenirse, orman uzmanı tarafından hesaplanan doğal ürün bedeli, kesintinin gün 
sayısına göre YYEP-YYP fonundan ödenir. Bu tazminat yalnızca orman erişimi tamamen 
kesilen ve ana gelir kaynağı orman kullanımı olan haneler için geçerlidir. Düzenli gelir sağlayan 
orman yararlanıcıları tespit edilememiştir. Proje sosyal uzmanları / Topluluk İrtibat Görevlileri 
(TİG) orman erişim engeli oluşmadan önce bu haneleri belirlemek için çalışmalar yapacaktır 
(eğer engel kaçınılmazsa). 

Resmi olmayan kullanıcılar için ürün ödemesi 
İnşaat alt yüklenicileri araziye girmeden önce ayakta ürün tespiti yapacak ve ihtiyaç halinde ürün 
bedelleri YYEP-YYP fonundan kiracılara, resmi olmayan ortak arazi kullanıcılarına ve yasal ya 
da geleneksel hakkı olmayan arazi sahiplerine ödenecektir. Resmi olmayan kullanıcılar, Proje 
faaliyetleri nedeniyle zarar gören ürünlerin tazminatı için ŞM aracılığıyla Proje Şirketine 
başvurabilir. 

6.3 Haklar Matrisi 

Tüm belirlenen etki kategorilerinde hak sahibi olan PEK’ler ve YYEP kapsamında kendilerine 

sağlanacak haklar aşağıdaki Tablo 6.1’de özetlenmiştir.
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 Tablo 6.1: Haklar Matrisi  

PEK Kategorisi YYEP Bulguları Kayıp 

Türleri 

Haklar Aksyion/Sorumluluklar  

Etkilenen Arazi 

Sahipleri 

195 etkilenen özel arazinin 

183 farklı sahibi/hissedarı. 

Bunların içinde 19 özel 

parsel kamulaştırılmakta 

ve/veya direk dikilecek. 

Özel arazi 

kaybı 

Tam ikame bedeli üzerinden nakit tazminat, hak sahibi 

kişilere ödenir. Kısmi ve sürekli kamulaştırma sonrası arazi 

“imkânsız” hale gelirse, kalan kısımlar da yasal prosedüre 

göre kamulaştırılabilir. 

Kamulaştırma bedelleri Kamulaştırma Bütçesinden ödenecektir. 

Proje Şirketi, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme görevini 

üstlenecek ve Proje kapsamında bir Arazi Edinim Rehberi (GLAC) 

hazırlanarak tüm yerleşim yerlerine dağıtılacaktır. 

Tam bedel esasına göre, yeni bir mülk edinimi için gerekli işlem 

maliyetleri de dâhil olmak üzere tazminat ödemesi yapılır. 

Direk/kule dikimi veya iletken çekimi sırasında oluşabilecek 

zararların tespiti amacıyla, ilgili arazi bölümü inşaat öncesi ve 

sonrası fotoğraflanmalıdır. 

Proje Şirketi, özellikle inşaatı yürüten alt yüklenici firma, tarımsal 

faaliyetler veya tarlalardaki ağaçlara verilen zararların takibini 

yapacaktır. 

Özel ve Kamu Arazi 

Resmi ve Resmi 

Olmayan 

Kullanıcıları (ürün 

sahibi) 

Etkilenen araziler tarım 

arazisi olup ürün yoktur. 

İnşaat sırasında zarar gören 

tüm ürün sahipleri ve 

kullanıcıları tespit edilir. 

Ürün kaybı Yetiştiricilere, yüklenicinin ihtiyaç duyulan araziye girişinden 

önce tarlalarındaki ürünleri hasat etmeleri için izin verilecektir. 

Yıllık ürünler için nakdi tazminat, güncellenmiş piyasa değeri 

üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından 

belirlenecektir. 

Arazi edinimi nedeniyle mülkiyet sahibi olmayan ancak 

tarımsal gelir kaybı yaşayacak kullanıcılar tespit edilecektir. 

Erişim sağlanacaktır. Ancak inşaat çalışmaları nedeniyle 

oluşabilecek geçici erişim engelleri, ürünlerin hasat 

edilememesine yol açabilir. Bu gibi durumlarda, ürün 

sahiplerine tazminat ödenecektir. 

İnşaat faaliyetleri nedeniyle, inşaat alanı dışında kalan ürün 

ve varlıklarda meydana gelen zararlar alt yüklenici firmalar 

tarafından tazmin edilecektir. 

Hasat öncesinde araziye el konulmasını önlemek amacıyla azami 

çaba gösterilecektir. 

Proje Şirketi, inşaat takvimini Proje Etki Alanlarındaki (PAS) 

muhtarlara iletecek, böylece çiftçilerin ürünlerini hasat etmeleri 

sağlanacaktır. 

Eğer inşaat faaliyetlerinden hemen önce kamulaştırılan arazilerde 

ekili ürün bulunuyorsa, bu ürünlerin bedeli ürün sahibine 

ödenecektir. 

Tarımsal arazilere erişim sağlanacaktır. Ancak inşaat çalışmaları 

nedeniyle oluşabilecek geçici erişim engelleri, bazı arazilerin 

kullanılamaz hale gelmesine ve bu nedenle ürünlerin 

yetiştirilememesine ve/veya hasat edilememesine yol açabilir. Bu 

gibi durumlarda, ürün sahiplerine tazminat ödemesi yapılacaktır. 
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PEK Kategorisi YYEP Bulguları Kayıp 

Türleri 

Haklar Aksyion/Sorumluluklar  

Proje Şirketi’nin alt yüklenici firmalarıyla yapacağı sözleşmelerde, 

zarar ve ziyanların tazminiyle ilgili taahhüt ve sorumluluk 

hükümleri yer alacaktır. 

Etkilenen 

arazilerdeki 

ağaçların 

resmi/gayriresmî 

sahipleri 

Yedi parselde ağaç 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

İnşaat sürecinde kesilecek 

ağaç sayısı belirlenecektir. 

Ayrıca, Proje kapsamındaki 

özel mülkiyete ait parsellerin 

neredeyse tamamının 

sahipleri tarafından tarımsal 

amaçlarla kullanıldığı ve bu 

faaliyetlerin ağırlıklı olarak 

incir ve zeytin ağaçlarına 

odaklandığı öğrenilmiştir. 

Ağaç kaybı  Ağaçlar ve diğer sabit varlıklar için tazminatlar, ulusal 

Kamulaştırma Kanunu ile PS5 ve PR5 standartlarına uygun 

olarak, ağaç sahiplerine nakit olarak ödenecektir. 

Eksik kalan tam ikame bedeli (tamamlama ödemesi), RAP-

LRP Fonu’ndan karşılanacaktır. 

Etkilenen ağaçlar için tam ikame bedeli üzerinden nakit 

tazminat sağlanacaktır. 

Ağaçların değerlemesi, bir SPK lisanslı firma tarafından IFC PS5 

ve EBRD PR5 standartlarına uygun olarak (tam ikame bedeli 

üzerinden) yapılmıştır. 

Ancak, uluslararası standartlarla uyumlu olmayan bazı kesintiler 

tespit edilmiştir. 

Bu farklar, güncellenmiş değer üzerinden RAP-LRP Fonu’ndan 

karşılanacaktır. 

İrtifak hakkına konu 

olacak arazilerin 

malikleri/kullanıcıları 

ETL (Enerji İletim Hattı) 

inşaatı kapsamında yer alan 

tüm parsellerin (184 adet) 

üzerinde irtifak hakkı 

bulunmaktadır. 

İrtifak hakkı 

tesisine 

yönelik arazi 

kullanım 

sınırlamaları 

Kalıcı ve geçici irtifak hakları için irtifak bedeli, ilgili mevzuatta 

belirtilen kriterler doğrultusunda ve tesisin kurulması ile 

birlikte ortaya çıkan arazi kullanım kısıtlamalarının toplam 

arazi değerinde yarattığı azalma dikkate alınarak Şirket 

tarafından belirlenmiştir. 

İnşaat süresince yaşanacak gelecekteki arazi verimliliği kaybı 

da irtifak bedelinin belirlenmesinde dikkate alınmış ve arazi 

sahibine yapılacak irtifak ödemesine dâhil edilmiştir. 

İrtifak hakkının arazi değeri ve verimliliği üzerindeki etkilerine 

ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılacaktır. 

Maddi kayıplar ve zararlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 

bağımsız bir uzman tarafından değerlendirilecek; bu süreç Proje 

Şirketi tarafından sözleşmeye bağlanacak, doğrulanacak ve 

finanse edilecektir. 

Tarım faaliyetleri hat altındaki alanlarda devam edebilecektir. 

Ancak, yüksek yapı inşası ve uzun boylu ağaç dikimi mümkün 

olmayacaktır. 

Proje Şirketi Genel Müdürlüğü, hat altındaki alanlarda geçim 

kaynaklarına yönelik faaliyetler için Proje Etki Alanı Kişilerine 

(PAPs) her zaman açık olacaktır. 

Etkilenen kamuya ait 

mera alanlarından 

Kamulaştırma ve direk dikimi 

işlemlerinin 

gerçekleştirileceği 

Dampınar’daki 250-1 ve 

Ortak kullanım 

alanları ile bu 

Meralara erişim sağlanacaktır. Mera alanlarına erişimin sağlanabilmesi için teknik ve 

uygulanabilir önlemler araştırılacak, inşaat sonrasında erişimin 
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PEK Kategorisi YYEP Bulguları Kayıp 

Türleri 

Haklar Aksyion/Sorumluluklar  

yararlanan hak 

sahipleri 

Çamköy’deki 127-52 

numaralı kamu parselleri 

mera vasfındadır. Ancak, 

muhtarlar bu arazilerin 

herhangi bir geçim faaliyeti 

amacıyla hiçbir hak sahibi 

tarafından kullanılmadığını 

belirtmiştir. 

alanlara 

erişimin kaybı 

Eğer inşaat süresince hayvancılık faaliyetleri için erişim 

sağlanamazsa, geçimini hayvancılıkla sağlayan arazi 

kullanıcılarına yem desteği verilecektir (bkz. Bölüm 6.5.1.1). 

Eğer mera alanlarına erişim geçiş boşlukları aracılığıyla 

sağlanırsa ve bu geçişler insan ve hayvan sağlığı açısından 

açık ve güvenliyse, hayvan sahiplerine tazminat ödenmesine 

gerek yoktur. Ancak, geçici geçiş güzergâhı geleneksel 

kullanım alanlarından uzaksa ve insan ya da hayvan sağlığı 

açısından risk teşkil ediyorsa, bir önceki maddede belirtilen 

yem desteği kısmen sağlanmalıdır. 

yeniden sağlanması amacıyla uygun geçişler Proje Şirketi 

tarafından temin edilecektir. 

Eğer yol erişimi sağlanamazsa, yem desteği RAP-LRP Fonu’ndan 

karşılanacaktır. Bu destek, kooperatifler ve ilgili kurumlarla iş 

birliği içinde doğrudan yem temini ve dağıtımı şeklinde 

sağlanabilir. 

Proje Şirketi, inşaat süresince bu RAP kapsamındaki haklarına 

erişim talebinde bulunanlar için Şikayet Mekanizması’nın (GM) 

her zaman açık olmasını sağlayacaktır. 

Proje Şirketi, resmi ve gayriresmî Proje Etkilenen Hanehalklarının 

(PAH’ların) haklarının sağlanmasından sorumludur ve Proje 

Şirketi’nin Bölge Birimi, Proje Etkilenen Kişilerin (PAP’ların) 

haklarına erişimini kolaylaştırmada rol oynayacaktır. 

Etkilenen araziler 

üzerindeki yapıların 

resmi/gayriresmî 

malik ve kullanıcıları 

227-1 parsel numaralı (HH 

no: 51) arazide bir ailenin 

yaşadığı tespit edilmiştir. 

Sabit varlık 

kayıpları 

Sabit varlıkların tazminatı, ulusal Kamulaştırma Kanunu’na 

uygun olarak mülk sahiplerine nakit olarak ödenmektedir. 

Eksik kalan tam yeniden yapım bedeli farkı, RAP-LRP 

Fonu’ndan karşılanacaktır. Etkilenen sabit varlıklar için tam 

yeniden yapım değeri üzerinden nakit tazminat sağlanacaktır. 

Hanehalkları, sökülen yapı malzemelerinin tamamını 

kullanma hakkına sahiptir. 

Zarar gören sulama sistemleri onarılacak veya inşaat 

sürecine destek sağlanacaktır. 

Direk noktasına 80 metre mesafede bulunan konut, inşaat 

süresince topluluk sağlığı ve güvenliği riskleri açısından 

değerlendirilecektir. 

Kamulaştırma süreci kapsamında olan arazilerin tazminatı 

Kamulaştırma Bütçesi’nden karşılanacaktır. Ancak, yasal 

mevzuat kapsamında ödenmeyen tam yeniden yapım bedeli farkı 

(tamamlama ödemesi), güncellenmiş değer üzerinden RAP-LRP 

Fonu’ndan sağlanacaktır. 

Proje Şirketi, inşaat süresince bu RAP kapsamındaki haklarına 

erişim talebinde bulunanlar için Şikayet Mekanizması’nın (GM) 

her zaman açık olmasını sağlayacaktır. 

Proje Şirketi, resmi ve gayriresmî Proje Etkilenen Hanehalklarının 

(PAH’ların) haklarının sağlanmasından sorumludur ve Proje 

Şirketi’nin Bölge Birimi, Proje Etkilenen Kişilerin (PAP’ların) 

haklarına erişimini kolaylaştırmada rol oynayacaktır. 

Hassas durumdaki 

Proje Etkilenen 

Kişiler (PAP’lar) 

 21 hane halkında 

toplamda 31 PEK 
Mevcut 

kırılganlık 

durumu 

nedeniyle 

Projeden daha 

Çeşitli hizmet desteklerini içerecek şekilde kırılganlık desteği 

sağlanacaktır. 

Kırılganlık Desteği Proje Şirketi tarafından sağlanacaktır. 

Ayrıntılar Bölüm 7.3’te sunulmuştur. 

Proje Şirketi, resmi ve gayriresmî Proje Etkilenen Hanehalklarının 

(PAH’ların) haklarının sağlanmasından sorumludur ve Proje 

Şirketi’nin Bölge Birimi, kırılgan durumda olanlar da dâhil olmak 
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PEK Kategorisi YYEP Bulguları Kayıp 

Türleri 

Haklar Aksyion/Sorumluluklar  

fazla 

etkilenme 

Kırılgan durumdaki Proje Etkilenen Kişiler (PAP’lar) için 

paydaş katılım kanalları açık tutulacak ve ilave önlemler 

alınacaktır. 

Geçim Kaynaklarını İyileştirme Planı’ndan (LRP) 

yararlanmada kadın ve erkek sayısında eşitliğe özen 

gösterilecektir. 

Kadınların paydaş katılım kanallarına erişimi büyük önem 

taşımaktadır. 

üzere Proje Etkilenen Kişilerin (PAP’ların) haklarına erişimini 

kolaylaştırmada rol oynayacaktır. 

Toplum İlişkileri Görevlileri (CLO’lar), kırılgan gruplara yönelik 

faaliyetler düzenleyecek ve kadınların paydaş katılım fırsatlarına 

erişimi sağlanacaktır. 

Potansiyel PAP’lar Mevcut değil Tanımlanamay

an etkiler 

Tanımlanmamış bir etkiyle karşılaşılması durumunda, RAP 

(Yeniden Yerleşim Eylem Planı) önerileri izlenecek ve destek 

stratejileri geliştirilecektir. 

Revizyonlar kapsamında dâhil edilen Proje Etkilenen Kişiler 

(PAP’lar), bu raporda belirtilen ilkeler çerçevesinde tazminat 

ve destek alma hakkına sahip olacaktır. 

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sırasında yeni hak sahipleri 

(resmî veya gayriresmî) tespit edilebilir ve bu kişiler için RAP 

ilkeleri çerçevesinde önlemler geliştirilecektir. 

İç/dış izleme sürecinde, etkilerin azaltılması veya geçim 

kaynaklarının yeniden tesisine yönelik yetersiz herhangi bir önlem 

tespit edilirse, gerekli görüldüğü takdirde zaman içinde iyileştirme 

amacıyla takip edilecektir. 

Ayrıca, iletilen her türlü talep Şikayet Mekanizması (GM) 

aracılığıyla ele alınacaktır. 
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6.4 Uygunluk Kriterleri 

6.4.1 Uygun PEK’ler 

Proje Etkilenen Kişilerin (PEK’lerin), önceki yaşam standartlarını, gelir elde etme kapasitelerini 

ve üretim düzeylerini iyileştirme ya da en azından proje öncesi seviyelerine geri getirme 

çabalarına destek sağlanmalıdır. Yasal mülkiyet hakkının bulunmaması, kişilerin tazminat 

ve/veya rehabilitasyon desteği alma uygunluğunu ortadan kaldırmaz. 

Arazi edinimi veya proje kapsamında getirilen arazi kullanım kısıtlamaları sonucunda herhangi 

bir varlık, iş, ticaret ya da üretken kaynaklara erişim kaybı yaşayan herkes, tazminat ve/veya 

yeniden yerleşim desteği almaya uygun kabul edilecektir. 

PEK’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 

• Arazi veya varlık üzerinde resmî yasal haklara sahip olan kişiler, 

• Arazi veya varlık üzerinde resmî yasal haklara sahip olmayan ancak ulusal mevzuat 

kapsamında tanınan ya da tanınabilir bir hak iddiası bulunan kişiler, 

• Kullandıkları ya da işgal ettikleri arazi veya varlık üzerinde tanınabilir herhangi bir yasal 

hak ya da hak iddiası bulunmayan kişiler. 

6.4.2 Kesim Tarihi 

Tazminat ve/veya yeniden yerleşim desteği için uygunlukta esas alınacak kesim tarihi, nüfus 

sayımı/varlık envanteri çalışmalarının tamamlandığı son gündür. Bu tarih, yeniden yerleşim 

desteği için uygunluğun belirlendiği referans noktasıdır. Kesim tarihinden sonra inşa edilen yeni 

yapılar veya mevcut yapılara yapılan eklemeler etkilenen varlık olarak değerlendirilmez ve bu 

yapıların sahipleri ya da kullanıcıları, tazminat veya ek destek almaya hak kazanmaz (ancak, 

nüfus sayımı/varlık envanteri sırasında etkilendiklerinin tespit edilmediğini belgelemeleri hâlinde 

istisnai değerlendirme yapılabilir). 

Kesim tarihi hakkında kamuoyunun yeterli düzeyde bilgilendirilmesi, Proje Şirketi tarafından 

görevlendirilen sorumlu kurumlar, medya, yerel kanaat önderleri ve muhtarlar aracılığıyla 

sağlanacaktır. 

Mart 2025’te EİH etki alanında gerçekleştirilen saha ziyaretine ek olarak, Proje Şirketi 2025 

yılının ikinci çeyreğinde YYEP Ek Belgesi kapsamında tüm potansiyel uygunluk durumlarını 

belirleyecektir. YYEP Uygulama Sorumlusu tarafından 2025 ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek 

bilgilendirme toplantısı sonrasında yapılacak başvurular, toplantı tarihinden itibaren 30 gün 

içinde alınacaktır. Varlık envanteri de Proje Şirketi tarafından hazırlanacaktır. Tüm varlık ve 

tazminat yapısı, inşaat çalışmalarından önce (şikâyetlerin belgeyle desteklenmesi hâlinde inşaat 

sonrası) açıklanacaktır. 

Sosyo-ekonomik saha çalışmaları sırasında muhtarlara iletişim kanalları hakkında bilgi 

verilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir talep kaydedilmemiştir. 

6.5 Geçim Kaynaklarını İyileştirme Planı 

Bu girişim kapsamında kamuya ve özel mülkiyete ait tarım, orman ve mera arazilerinin kullanımı 

söz konusu olacak ve bu durumun ekonomik yerinden edilmelere yol açması muhtemeldir. Bu 

nedenle, bu YYEP Ek Belgesi, bir Ekonomik Yerinden Edilme Stratejisini içermektedir. Bununla 

birlikte, uluslararası kalkınma ilkeleri doğrultusunda, Proje Etkilenen Kişilerin (PEK’ler), 

Hanehalklarının (PEH’lar) ve Sahiplerin (PEY’lar) geçim kaynaklarının uzun vadeli 

dayanıklılığının ve uyum kapasitesinin artırılması önceliklidir. Bu doğrultuda, bu bölümde geçim 
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faaliyetlerinin rehabilitasyonunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir Geçim 

Kaynaklarının Yeniden Sağlanması Planı (GYSP) geliştirilmiştir. 

Ekonomik yerinden edilme stratejisi, arazi ediniminden etkilenen tüm hanehalkları için eşit 

önlemler sunar. Ancak, PEK/PEH/PEY’ların bireysel özellikleri nedeniyle etkilenme dereceleri 

farklılık gösterebilir ve bazıları mevcut geçim yöntemlerini sürdüremeyebilir. 

Projenin geçim kaynaklarını iyileştirme stratejisi; geçim kaynaklarını fiziksel, ekonomik ve 

kültürel olarak güçlendirmeyi ve bu kaynakları iklim değişikliği, arazi bozulması ve proje etkileri 

gibi zorluklara karşı daha dayanıklı hâle getirmeyi amaçlamaktadır. PEK/PEH/PEY’lara, GYSP 

kapsamında ek destekler sağlanacaktır. 

Etkilenen hanehalklarının ana ve tamamlayıcı gelir kaynaklarına ilişkin yapılan analiz, tarım ve 

hayvancılığın öne çıktığını ve bu sektörlerin proje kapsamındaki arazi ediniminden en çok 

etkilenen alanlar olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, ’ye GYSP tarım ve hayvancılığa 

yönelik özel planlar entegre edilmiştir. 

6.5.1 Geçim Kaynaklarını İyileştirme Programı 

Bu YYEP Ek Belgesi’nin kapsamı özelinde değerlendirildiğinde, Proje’nin EİH (Enerji İletim 

Hattı) inşaatı ve arazi edinimi kaynaklı etkilerinin önemli düzeyde olması beklenmemektedir. 

Yukarıda tanımlanan Geçim Kaynaklarının Yeniden Sağlanması Planı (GYSP) araçları, 

Proje’nin etkileri, bölgenin ihtiyaçları ve Proje Etkilenen Kişilerin (PEK’lerin) yararı doğrultusunda 

belirlenmiştir. Proje kapsamındaki GYSP uygulamaları, aşağıda sunulan program çerçevesinde 

yürütülecektir. 

6.5.1.1 Yem desteği 

İnşaat süresince hayvancılık faaliyetleri için erişim sağlanamazsa, geçimini hayvancılıkla 

sağlayan arazi kullanıcılarına (HH No: 51, 52, 54) yem desteği sağlanacaktır. Bu destek, 

kooperatifler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde doğrudan yem temini ve dağıtımı şeklinde 

gerçekleştirilecektir. 

Mera alanlarına geçiş, belirlenmiş geçit boşlukları aracılığıyla sağlanabiliyorsa ve bu geçişler 

insan ve hayvan sağlığı açısından açık ve güvenliyse, tazminat ödenmesine gerek yoktur. 

Ancak, alternatif geçiş güzergâhı geleneksel rotalardan önemli ölçüde sapıyor ve insan ya da 

hayvan sağlığı açısından risk teşkil ediyorsa, yukarıda belirtilen yem desteği sağlanacaktır. 

Mera erişiminin engellendiği günlerde, kuru ot ve buğday silajı gibi kaba yem desteği 

verilecektir. 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, büyükbaş veya küçükbaş hayvanların 

günlük mera yem ihtiyacı, canlı ağırlıklarının 1/10’u olarak kabul edilmektedir. Örneğin, 50 kg 

ağırlığındaki bir koyunun günlük yem ihtiyacı 5 kg, 300 kg ağırlığındaki bir sığırın günlük yem 

ihtiyacı ise 30 kg’dır. 

Aşağıdaki tabloda, sığır ve koyunların altı aylık ahır döneminde tükettikleri yem miktarı ortalama 

değerlere göre hesaplanmıştır. Yem desteği sağlanırken bu yaklaşım esas alınacaktır.support. 

Tablo 6.2: Sığır ve Koyunların Günlük Ortalama Yem Tüketimi   

 Günlük tüketim (kg) Ortalama ahırda gün sayısı 
Toplam tüketim 
(kg) 

Sığır 30 180 (6 ay) 4,500 

Koyun 5 180 (6 ay) 900 
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Yaklaşım ve aksiyonların özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 6.3: GYSP Eylem 1: Hayvan yemi desteği 

Etkilenen hanehalklarına yüksek kaliteli ve çeşitli hayvan yemleri temin edilerek hayvan verimliliğinin 

artırılması hedeflenmektedir. 

Çıktı Artırılmış hayvan verimliliği 

Uygunluk kriteri Etkilenen hanehalkları arasında, hayvancılığı birincil veya 

ikincil geçim kaynağı olarak bildirenler değerlendirmeye 

alınmıştır. 

Uygun haneler / PEK’ler Dört adet hane / HHs No: 41, 46, 48, 49 

Girdi Yüksek kaliteli hayvan yemi: Yaklaşık 4.500 kg bir sığır için, 

900 kg bir koyun için. 

Süre Hayvancılıkla geçimini sağlayan hanehalklarına, 

hayvanların ahıra alınma döneminin başında yem dağıtımı 

yapılacaktır. Bu destek, yaklaşık 6 aylık bir dönemi 

kapsayan yem desteğidir. 

Teslimat çıktısı Geçimini hayvancılıkla sağlayan hanehalklarına yapılan 

yem dağıtımına ilişkin kayıtlar 

Uygulama planı Geçimini hayvancılıkla sağlayan hanehalklarına, yüksek 

kaliteli ve çeşitli hayvan yemleri dağıtılacaktır. 

RAP Uygulama Sorumlusu, uygun yem türlerinin ve hayvan 

başına ihtiyaç duyulan miktarın belirlenmesi amacıyla yerel 

uzmanlar ve ilgili kamu kurumları (örneğin, ilçe tarım ve 

orman müdürlüğü) ile koordinasyon sağlayacaktır. 

Yem teslimi sırasında, Proje Etkilenen Kişiler (PAP’lar), 

teslimatı teyit etmek üzere teslim alma belgelerini 

imzalayacaktır. 

Performans Belirteci TPGler  Hayvan verimliliğine ilişkin %80’in üzerinde hanehalkı 

memnuniyeti 

 Hanehalklarının %50’si, hayvancılıktan elde ettikleri 

gelirde artış olduğunu beyan etmiştir. 

İzleme bulguları Sağlanan hayvan yemine ilişkin kayıtlar, PAP’ların 

memnuniyet anketleri 

6.5.1.2 Taşınmaz Vergisi Desteği 

Arazi sahipleri, ikinci kez etkilenecek arazilerle ilgili hakları konusunda Topluluk İrtibat Görevlileri 

(TİG'lar) tarafından bilgilendirilecektir. Bu arazi sahipleri, ikinci kez etkilenen arazilerini satmak 

ve yeni bir arazi satın almak isterlerse, alım-satım işlemlerine ilişkin taşınmaz vergileri YYEP 

fonu tarafından karşılanacaktır.5. 

 

 

 

 
5 Saha çalışmasında eyleme uygun hane bulunmamakla birlikte, ilerleyen süreçlerde geçerli olması durumunda 
uygulanacaktır. 
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7 Paydaş Katılımı  

7.1 YYEP Ek Belgesi için Bilgilendirme ve Danışma Süreci 

YYEP Ek Belgesi, Projeden Etkilenen Kişilerin (PEK’ler) etkin katılımını sağlamak amacıyla 

mahalle bazında düzenlenecek bilgilendirme toplantıları aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır. 

Bu toplantılar sırasında, PEK’lerin haklarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla Arazi Edinimi 

Rehberi (GLAC) dağıtılacaktır. GLAC, YYEP Ek Belgesi’nin açıklama sürecine yönelik temel bir 

belge olup, planın kamuoyunun anlayabileceği bir dilde açık ve erişilebilir bir özetini sunacaktır. 

GLAC aşağıdaki bilgileri içerecektir: 

• Kamulaştırma süreci, 

• PEK’lerin hak ve sorumlulukları, 

• YYEP ve Geçim Kaynaklarının Yeniden Sağlanması Planı (GSYP) kapsamındaki 

haklar, 

• YYEP özet bilgileri, 

• YYEP Hak Sahipliği Matrisi, 

• Şikayet mekanizmasına ilişkin detaylar ve 

• İlgili iletişim bilgileri. 

Bu toplantılar, PEK’lerin YYEP Ek Belgesi ve hakları hakkında tam olarak bilgilendirilmesini 

sağlayacaktır. Kapsayıcılığı teşvik etmek amacıyla, toplantıya katılanlardan ve mahalle 

muhtarlarından süreci bilmeyen diğer etkilenen kişileri bilgilendirmeleri istenecektir. Topluluk 

İrtibat Görevlileri (TİG’ler), bu kişilere 30 gün içinde ulaşmak üzere proaktif bir takip 

gerçekleştirecek ve bu kişilerin endişelerinin zamanında duyulup ele alınmasını sağlayacaktır. 

Bu süreçte iletilecek talepler ve şikayetler doğrultusunda YYEP Ek Belgesi ve Hak Sahipliği 

Matrisi revize edilecektir. 

7.2 Şikayet Yönetim Mekanizmaları 

Türk Kamulaştırma Kanunu No. 2942 uyarınca, arazi sahibi, kamulaştırma niyetine ilişkin resmi 

ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal davası ve maddi hatalara karşı adli 

yargıda düzeltme davası açabilir. Uzlaşma sağlanamaması veya reddedilmesi ve mahkeme 

kararıyla sürecin sonuçlanmasının ardından, arazi sahibi kararda belirtilen tazminat miktarına 

karşı Yargıtay nezdinde temyiz başvurusunda bulunabilir. 

Ayrıca, Proje Şirketi, kredi veren kuruluşların gereklilikleri ve standartlarıyla (özellikle IFC PS1, 

EBRD PG10, EP IV İlkeleri 5 ve 6, DFC ESPPs 3 ve 5) uyum sağlamak ve dava açma 

durumlarını azaltmak amacıyla, paydaş katılımı, bilgi paylaşımı ve danışma süreçlerinin bir 

parçası olarak etkili ve erişilebilir bir şikayet mekanizması kurmakla yükümlüdür. Bu 

mekanizmanın amacı, PEK’lerin (Projeden Etkilenen Kişiler) yeniden yerleşim, arazi edinimi ve 

kamulaştırma faaliyetleri dahil olmak üzere proje ve etkilerine ilişkin taleplerini, endişelerini ve 

şikayetlerini manipülasyon, baskı ve yıldırmadan uzak kanallar aracılığıyla iletebilecekleri bir 

yapı sunmaktır. 

Uluslararası standartlara göre, şikayetlere zamanında, proaktif, tarafsız, etkili ve verimli şekilde 

yanıt verilmesi ve çözülmesi esastır. Bu yaklaşım, adil ve sürdürülebilir sonuçlar için şeffaf ve 

güvenilir bir süreç sağlar. Bu sayede, proje paydaşları ile Proje Şirketi arasında düzeltici 

eylemler yoluyla karşılıklı güven ve iş birliği geliştirilebilir. Başarılı bir şikayet mekanizmasının 

temel bileşenleri arasında anonimlik, gizlilik ve şeffaflık ilkeleri yer alır. Hem çevrimiçi hem de 

çevrimdışı şikayet kanalları anonim başvurulara açık olacaktır. 
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PKP’e (Paydaş Katılım Planı) göre, proje paydaşları için halihazırda bir şikayet mekanizması 

mevcuttur. Proje Şirketi, şikayetlerin kaydı için bir şikayet formu kullanmaktadır. Bu form, belge 

yönetimi ve iş akışı takibi amacıyla Proje Şirketi’nin yazılım sisteminde saklanmaktadır 

(ayrıntılar için bkz. Proje PKP). 

Uluslararası standartlara (özellikle IFC PS1, EBRD PG10, EP IV İlkeleri 5 ve 6, DFC ESPPs 3 

ve 5) uyumu sağlamak amacıyla, Proje Şirketi şikayet mekanizmasına aşağıdaki ilkeleri 

uygulayacaktır: 

• Mekanizmanın ilkelerini (anonimlik dahil), TİG’in iletişim bilgilerini içeren mevcut 

kanalları, şikayetlerin alındığının teyidi ve çözüm süreci için belirlenmiş zaman 

çizelgelerini, proje etkilerine göre tanımlanmış şikayet türlerini (ör. gürültü, hava, görsel 

etkiler, toz, GBVH, iş gücü yönetimi, trafik) ve sorumlu proje personeliyle birlikte 

yönetim ve çözüm sürecini içeren yazılı ve resmileştirilmiş bir Proje Şikayet 

Mekanizması Prosedürü oluşturulacaktır. 

• Şikayet mekanizması gizlilik ve anonimlik ilkelerine bağlı kalacaktır. Hem çevrimiçi hem 

de çevrimdışı kanallar anonim başvurulara açık olacaktır. 

• Tüm iç ve dış paydaşların CDŞT (Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Taciz) ile ilgili şikayetlerini 

güvenli ve gizli bir şekilde bildirebilecekleri uygun bir ortam sağlanması kritik öneme 

sahiptir. CDŞT vakaları mevcut şikayet mekanizmasının bir parçası olarak kaydedilecek 

ve işleme alınacaktır. Ancak bu vakalara daha hassas bir yaklaşımla ve hızlı şekilde 

müdahale edilecek; gizlilik, misilleme yasağı, mağdurların korunması ve denetimi 

sağlanacak, gerektiğinde hukuki uzmanlık desteği alınacaktır. İzleme döneminde, CDŞT 

ile ilgili arazi edinimi şikayetleri takip edilip kayda geçirilecektir. 

Hanelerin önemli bir çoğunluğu (%75), arazilerinin enerji iletim hattı için kamulaştırılacağı 

bilgisini muhtardan aldıklarını belirtmiştir. Araştırma ayrıca, tüm hanelerin arazi işlemleri süreci 

hakkında yine muhtar aracılığıyla bilgilendirilmeyi beklediğini ortaya koymuştur. 

• PEK’ler aşağıdaki kanallar aracılığıyla şikayet mekanizmasını kullanabilir: 

• Proje web sitesinde yayımlanan ve anonim başvuruya imkân tanıyan şikayet formu 

• Yüz yüze toplantılar/ziyaretler sırasında sözlü beyanlar 

• Proje Şirketi/TİG’le yapılan telefon aramaları 

• Dilekçeler 

• Projeden etkilenen mahallelerin ortak alanlarına asılan, iletişim kanallarını açıkça 

belirten afişler 

• Proje Şirketi’ne gönderilen e-postalar 
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Şekil 7.1: Dış Paydaşlar için Şikayet Mekanizması Süreci 

PEK’ler şikayet mekanizmasını aşağıdaki kanallar aracılığıyla kullanabilir: 

• Yüz yüze toplantılar/ziyaretler sırasında sözlü beyanlar 

• Proje Şirketi veya TİG’lerle yapılan telefon aramaları ve/veya çevrim içi mesajlar 

(örneğin WhatsApp üzerinden) 

• TİG’lerin iletişim bilgileri 

o Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereği, bu bilgiler kamuya açık 

versiyonda yer almamaktadır. 

• Projeden etkilenen mahallelerin ortak alanlarına asılan ve iletişim kanallarını açıkça 

belirten afişler 

• Resmî yazı ve/veya dilekçe ile: 

o Merkez Ofis’e (Barbaros Mah., My Office İş Merkezi, Çiğdem Sok. No:1/16 

34746 Ataşehir/İstanbul), veya 

o Proje İdari Ofisi ((Uygar 1: Durmuşlar Mah, Delikıztaşı Mevkii, Bergama/İzmir & 

Uygar 2: Kiraz Mah, Yanıkağıl Mevkii, Soma/Manisa) 

• Kurumsal e-posta adresi: kurumsal@enerjisauretim.com 

• Proje e-posta adresi: yekares2@enerjisauretim.com 

• Proje web sitesinde yer alan çevrim içi şikayet formu (anonim başvurular için): 

https://yekares2.enerjisauretim.com 

Yerel topluluk üyeleri, proje ve etkilerine ilişkin taleplerini, endişelerini ve şikayetlerini bu 

kanallar aracılığıyla iletebilir. Aşağıdaki gibi şikayetler alınması durumunda, bu şikayetler YYEP 

kapsamında kayıt altına alınacak ve çözüme kavuşturulacaktır: 

• Arazi üzerindeki sabit varlıkların eksik veya hatalı tazminine ilişkin iddialar 

• Tazminata erişim sorunları 

• Sulama sistemlerine verilen Zarar 

• Toz nedeniyle ürünlerde meydana gelen Zarar 

Şikayetin sonlandırılması

Şikayetin kapatılmasının eBA sistemi üzerinden kayıt altına alınması ve onay sürecinin tamamlanması

Alınan aksiyonlar hakkında başvuru sahibinin bilgilendirilmesi ve şikayetin kapatılması (şikayetin alınmasından itibaren 30 iş günü içinde)

İlgili birimlerle (örneğin insan kaynakları, operasyon) birlikte çözüm üzerinde çalışılması

İlgili birime iletilmesi

Uygun bulunan şikayetler için çözüm ve alınacak aksiyonların belirlenmesi, başvuru sahibine şikayetin durumu hakkında bilgilendirme yapılması (şikayetin 
alınmasından itibaren 10 iş günü içinde)

eBA sistemi üzerinden Genel Merkez’deki Kurumsal Sosyal İlişkiler Mentoru, Proje Müdürü, Sosyal ve İdari Hizmetler Müdürü ile Teknoloji Direktörü 
tarafından onay sürecinin yürütülmesi

Şikayetin alınmasından itibaren iki iş günü içinde TİG'ler tarafından şikayetin kayıt altına alınması ve 
eBA sistemine işlenmesi

Şikayetin kaydedilmesi

mailto:kurumsal@enerjisauretim.com
mailto:yekares2@enerjisauretim.com
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• Tarım arazilerine ve meralara erişim sorunları 

• Kırılgan gruplara yönelik destek talepleri 

Ayrıca, kamulaştırma işlemleri, projenin arazi edinimi kapsamında önemli bir paydaş olan 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) adına yürütülmektedir. 

• Web sitesi: https://www.teias.gov.tr/en-US/about-us 

• Resmî yazı ve/veya dilekçe ile: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12 Balgat, 

Çankaya/ANKARA 

• Telefon numarası: +90 312 203 80 00 – 80 01 

• TEİAŞ web sitesinde yer alan çevrim içi şikayet formu: https://www.teias.gov.tr/iletisim 

7.3 Kırılganlık Değerlendirmesi 

7.3.1 Kırılgan Gruplar 

Arazi edinimi ve inşaat sürecindeki bazı dezavantajlar nedeniyle, kırılgan bireylerin ödeme gibi 

haklara erişimde çeşitli zorluklarla karşılaşmaları mümkündür. Kırılgan PEK’ler (Projeden 

Etkilenen Kişiler) için, belirli konulara, hizmetlere, kaynaklara ve/veya faaliyetlere erişimde 

yaşanabilecek zorlukların listesi aşağıda sunulmuştur: 

• Arazi edinimi ve inşaat süreci boyunca yürütülen paydaş katılımı faaliyetlerine, bazı 

dezavantajlar nedeniyle erişim 

• Proje faaliyetleri nedeniyle ekonomik olarak yerinden edilme, zarar veya kayıp 

yaşanmasına rağmen şikayet mekanizmasına erişim 

• Yaşam düzeni ve geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik hizmetlere erişim 

• Arazi edinimi sürecindeki bazı dezavantajlar nedeniyle, ürünleri ve varlıkları için 

sağlanacak tazminat veya ürün ödemelerine erişim 

• Özel mülkiyet, kamu arazileri ve ortak kullanım alanlarında (mera ve orman gibi) 

yürütülen geçim faaliyetlerine erişim 

• Altyapı ve sosyal hizmetlere erişim 

• Geçim kaynaklarını geri kazandırma faaliyetlerine erişim. 

7.3.2 Etkilenen Hanelerdeki Kırılgan Bireylerin Belirlenmesi 

YYEP saha çalışması kapsamında, tüm etkilenen hane üyelerinin kırılganlıkları incelenmiş ve 
doğrudan etkilenen toplam 111 hane nüfusu içinde 31 kırılgan PEK tespit edilmiştir. 

Tablo 7.1: Saha Çalışmasında Tespit Edilen PEK’ler ve Kırılganlık Durumları 

Kırılganlık # PEK sayısı 

Diyabet 7 

Kalp rahatsızlıkları 4 

Menta hastalıklar 4 

Yaşlılık 3 

Yatalak 2 

Fıtık 2 

Yüksek tansiyon 2 

Kalsifikasyon 1 

Diyaliz 1 

Baş ağrısı 1 

Kalça protezi 1 

https://www.teias.gov.tr/en-US/about-us
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Lösemi 1 

Romatizma 1 

Görme engelli 1 

 

 

7.3.3 Kırılganlık Desteği 

Tespit edilen kırılgan PEK’ler (Projeden Etkilenen Kişiler), aşağıda belirtilen Kırılganlık 

Desteklerinden yararlanma hakkına sahip olacaktır. Ancak sağlanacak destekler bunlarla sınırlı 

olmayabilir. 

PEK’lerin talepleri her zaman Proje Şirketi tarafından değerlendirilmekte olup, bu taleplerin 

kırılganlık durumu ve Proje ile olan ilişkisi dikkate alınarak karşılanması mümkündür.  

Tablo 7.2: Kırılganlık Gruplarına göre Kırılganlık Destekleri 

Kırılganlık kategorisi Kırılganlık desteği 

Kadın hane reisi Kadınlar için erişilebilir ve güvenli paydaş katılımı fırsatları sağlanacak. 

Kadın Topluluk İrtibat Görevlileri (TİG) bu gruplarla birebir görüşmeler 

yaparak arazi edinimi, toplum sağlığı, güvenliği ve cinsiyet konularında 

bilgi verecek. Destek talepleri, tazminat veya çeşitli desteklerin 

sağlanması amacıyla değerlendirilecek. 

Boşanmış/eşini kaybetmiş kadın 

Bskım ve sosyal destek ihtiyacı olan yaşlı Bu grupların bilgiye, tazminatlara ve diğer desteklere erişimde zorluk 

yaşadığı bilinmektedir. Bu nedenle, Proje ile doğrudan veya dolaylı 

olarak ilgili bir hizmete erişmek istediklerinde ancak kırılganlık durumları 

nedeniyle bu hizmete ulaşmakta güçlük çektiklerinde, Proje’nin yerel 

birimlerinden destek talebinde bulunabilirler. 

Bu Kırılganlık Destekleri şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 

• Bankaya ulaşım 

• Banka ile görüşme 

• Banka personelinin ev ziyareti 

• Notere ulaşım 

• Noterden bilgi alma 

• Noter personelinin ev ziyareti 

• Belge gönderme ve alma (kargo, faks, e-posta vb.) 

• Herhangi bir belgenin evde imzalanması 

• Ulaşım desteği 

• Bilgiye ve danışmanlığa erişim 

• Profesyonel destek sağlanması (ör. avukat, emlak danışmanı 

vb.) 

• Kamu hizmetlerinden yararlanma 

• Evde paydaş katılımı fırsatları sağlanması 

Talepler, saha ziyaretleri sırasında TİG’ler tarafından alınır veya Şikayet 

Mekanizması aracılığıyla iletilir ve Proje ile kırılganlık durumu arasındaki 

ilişki dikkate alınarak Proje Şirketi tarafından değerlendirilir. 

Engelli (Fiziksel / Mental) 

Kronik hastalık sebebiyle yatalak 

İşsiz (iş arayışı devam ediyor) Doğrudan etkilenen hanelerin işsiz ve ihtiyaç sahibi üyeleri için yerel 

istihdam olanakları sağlanacaktır. Bir yıldan uzun süredir sigortalı bir işte 

çalışmamış olan doğrudan etkilenen kişilere (direkt PEK) yerel 

istihdamda öncelik verilecektir. 

Okuma yazma bilmeyen yetişkin 
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Kırılganlık kategorisi Kırılganlık desteği 

Türkçe bilmeyen birey Sözlü, yüz yüze ve görsel etkileşim fırsatları ile tercüman desteği 

sağlanacaktır. Sosyal hizmetlere erişim konusunda talepleri 

doğrultusunda danışmanlık hizmeti sunulacaktır. 
Etnik azınlık 
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8 İzleme 

YYEP Ek İzleme Kapsamında Planlanan İç ve Dış İzleme Faaliyetleri ile Tazminat ve Geçim 

Kaybı Telafisinin Tamamlanmasından Bir Yıl Sonra Gerçekleştirilecek Tamamlama Denetimi: 

İç İzleme: 

Proje Şirketi bünyesinde üçer aylık periyotlarla hazırlanan raporlarla yürütülen İzleme ve 

Değerlendirme (M&E) faaliyetleridir. Bu faaliyetler, YYEP gerekliliklerinin (GYSP dahil) 

uygulanmasını gösteren raporlarla gerçekleştirilir. İç izleme raporlarında düzeltici eylemler yer 

alacaktır. Bu eylemler Proje Şirketi’nin sorumluluğundadır ve her iç izleme faaliyetinde, önceki iç 

ve dış izleme raporlarında belirtilen düzeltici eylemlerin uygulanma durumu gözden 

geçirilecektir. 

Dış İzleme: 

Bağımsız bir kuruluş tarafından yılda iki kez danışmanlık desteğiyle yürütülen M&E faaliyetidir. 

YYEP gerekliliklerinin uygulanmasını değerlendiren bu faaliyet, YYEP standartlarına uygunluk 

sağlamak amacıyla dış bir Yeniden Yerleşim Uzmanı tarafından yürütülmelidir. Dış izleme 

raporlarında da düzeltici eylemler yer alacaktır. Bu eylemler Proje Şirketi’nin sorumluluğundadır 

ve her iç izleme faaliyetinde, önceki dış izleme raporlarında belirtilen düzeltici eylemlerin 

uygulanma durumu gözden geçirilecektir. Dış M&E kapsamında incelenecek göstergeler Tablo 

8.2’de sunulmuştur. 

YYEP Tamamlama Denetimi: 

YYEP taahhütlerine uygun olarak proje uygulamalarının tamamlandığını gösteren kapsamlı bir 

rapor olarak hazırlanacaktır. YYEP ve PS5/PG5 ile uyumsuz uygulamaların tespiti, yeni 

uygulama önerilerini gerektirebilir. Bu İ&D çalışması da dış/bağımsız uzmanlar tarafından 

yürütülür. Faaliyet, YYEP standartlarına uygunluk sağlamak amacıyla dış bir Yeniden Yerleşim 

Uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. 

YYEP Ek İzleme faaliyetlerinin çerçevesi Tablo 8.1’de, temel performans göstergeleri (TPG’ler) 

ise Tablo 8.2’de sunulmuştur. 

Tablo 8.1: YYEP Ek İzleme ve Değerlendirme (İ&D) Programı 

İ&D Aksiyonu Frekans (Sıklık) M&E Raporlaması Destek Kontrol 

YYEP iç izleme Çeyreklik (3 ayda bir) RAP uygulama sorumlusu TİG 
Harita ve kamulaştırma 

mentoru 

YYEP dış izleme 
Yılda iki kez (6 ayda 

bir) 
Dış uzman 

YYEP uygulama 

sorumlusu TİG 

Harita ve kamulaştırma 

mentoru 

YYEP 

tamamlanma 

denetimi 

Tamamlanmadan 1 

sene sonra 
Dış uzman 

YYEP uygulama 

sorumlusu TİG 

Harita ve kamulaştırma 

mentoru 

 

İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerine referans olacak YYEP göstergeleri aşağıda listelenmiştir: 
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Tablo 8.2: RAP Ek Belge Göstergeleri 

RAP Göstergesi Doğrulama kaynağı 

Proje bileşeni ve/veya arazi edinim türüne göre ekonomik olarak 

yerinden edilmiş hane halkı ve birey sayısı 

Arazi edinim dokümanları ve YYEP 

Arazi edinimi ve geçim kaynaklarının yeniden tesisine ilişkin RAP 

uygulaması süresince ihtiyaç duyulan kamu bilgilendirme ve 

istişare toplantılarının sayısı 

Danışma aktivitelerinde PEK geri bildirimleri 

Tam ikame maliyeti üzerinden tamamlanmış tazminat ödemelerinin 

sayısı 

Kamulaştırma birimi verileri ve YYEP uygulama 

kayıtları 

Hassas gruplara ait proje etkilenen kişilere (PEK) yönelik faaliyet 

ve tazminat ödemesi sayısı 

Kamulaştırma birimi verileri ve YYEP uygulama 

kayıtları 

Mahkeme süreçleri sonucunda yapılan ödemeler ile müzakere 

yoluyla gerçekleştirilen ödemelerin tutarı ve yüzdesi 

Kamulaştırma birimi verileri 

Toplam dava sayısı içinde devam eden / açık / tamamlanmış dava 

sayısı 

Kamulaştırma birimi verileri 

Arazi edinimi, tazminat süreci ve arazi kullanımıyla ilgili şikayetlerin 

sayısı ve türü; cinsiyet dağılımı bilgisiyle birlikte, Paydaş Katılım 

Planı (PKP) uyarınca 30 gün içinde çözülüp çözülmediği bilgisiyle 

birlikte 

Şikayet mekanizması 

Tazminat almaya hak kazanan proje etkilenen kişilerin (PEK) hem 

yasal hem de YYEP fonu kapsamında tazminat sözleşmesi 

imzalayan ve gerekli ödemeleri alanların sayısı ve yüzdesi 

Kamulaştırma birimi verileri ve YYEP uygulama 

kayıtları 

İç ve dış İzleme ve Değerlendirme (İ&D) raporlarında önerilen 

düzeltici faaliyetlerin durumu 

İç/dış M&E raporları 

Yeniden yerleşim sürecine tahsis edilen personel sayısı YYEP uygulamaları 

Yeniden yerleşim sürecine tahsis edilen kaynak miktarı YYEP uygulamaları 

YYEP v/LRP uygulamalarında PAP memnuniyet seviyesi YYEP uygulamaları 

PAP’ların Geçim Durumuna İlişkin Göstergelerin Durumu 

 RAP/GYSP ödemelerinin PAP’lar tarafından nasıl 

kullanıldığına ve geçim kaynaklarının ne ölçüde eski haline 

döndüğüne dair göstergeler, 

 Geçim faaliyetlerinin desenleri, 

 Gelir düzeyindeki değişim, 

 Proje sonrası araziye dayalı geçim kaynaklarının durumu, 

 Proje nedeniyle oluşan ek harcamalar (kredi ihtiyacı, varlık 

satışı vb.) 

YYEP uygulamaları 

Şikayetlerin Durumu (açık, kapalı), kapanma süresi ve çözüm 

durumu 

Şikayet mekanizması 

Uygunsuzluklar ve çözüm önerilerinin uygunluğu Şikayet mekanizması 

Tazminat ödemeleri ve/veya YYEP - GYSP fonundan geçim 

desteği alan PAP’ların sayısı ve yüzdesi 

YYEP uygulamaları 

Tazminat almaya hak kazanan PEK’lerden, hem yasal hem de 

YYEP fonu kapsamında tazminat anlaşmalarını imzalayan ve 

gerekli ödemeleri alanların sayısı ve yüzdesi 

YYEP uygulamaları 

YYEP Uygulaması Süresince İletişime Geçilen Paydaş Sayısı 

(paydaş türleri, gündeme getirilen/görüşülen konular, katılımın 

cinsiyet dağılımı) ve Danışma Sürecinden Alınan Geri Bildirimler 

YYEP uygulamaları 

YYEP- GYSP fonu ödemelerinin tutar ve sayısı, YYEP uygulamaları 
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RAP Göstergesi Doğrulama kaynağı 

 Geçim Kaynaklarını İyileştirme Faaliyetlerinin Sayısı ve Uygun 

Hak Sahiplerinin Türleri, aşağıdaki alt göstergeler aracılığıyla: 

- Sağlanan yem desteğine ilişkin kayıtlar 

- Hak sahiplerinin memnuniyet anketleri 

 Yem desteğinden faydalanan hak sahiplerinin sayısı ve 

yüzdesi 

 Kırılganlık desteği alan hak sahiplerinin sayısı ve yüzdesi 

 İlgili Temel Performans Göstergeleri (TPG’lar): 

 Hayvansal üretimle ilgili memnuniyet oranının %80’in üzerinde 

olması 

 Hanehalklarının %50’sinin hayvancılıktan elde edilen gelirde 

artış olduğunu belirtmesi 

YYEP uyuglamaları 
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9 Roller ve Sorumluluklar 

Proje Şirketi, Projenin EİH (Enerji İletim Hattı) bileşeni için hazırlanacak YYEP Ek Belgesi’nin 

uygulanmasına yönelik süreçlerde, dokuz projelik paket için hazırlanmış Yeniden Yerleşim 

Çerçevesi ile Kurumsal Arazi Edinimi, Arazi Kullanım Kısıtlamaları ve İstemsiz Yeniden 

Yerleşim Çerçevesi (LARLUIRF) kapsamında belirtilen süreçleri dikkate alacaktır. 

Proje Şirketi’nin rolü; LARLUIRF’in uygulanmasına yönelik kapasite oluşturulması, gerekli 

koşulların sağlanması, LARLUIRF’e uygun şekilde YYEP hazırlanması ve YYEP Ek Belgesi’nin 

düzenli olarak izlenmesi ile finansörlere raporlanmasını kapsamaktadır. Proje Şirketi, tam bedel 

esasına dayalı tazminat ödemelerinin yanı sıra tazminat paketinin diğer bileşenleri ile geçim 

kaynaklarının yeniden tesisine yönelik önlemlerin sağlanmasından sorumludur. 

Proje Şirketi bünyesinde, Harita ve Kamulaştırma ekibi üyesi, Topluluk İrtibat Görevlisi (TİG), 

Satın Alma Sorumlusu, Proje Yöneticisi / Operasyon / Santral Müdürü ve/veya uygun görülen 

diğer kişilerden oluşan Kamulaştırma Komitesi, değerleme sürecini takip etmekte ve RAP Ek 

Belgesi kapsamındaki hususların izleme aşamasında danışılacak bir yapı olarak görev 

yapmaktadır. Kurumsal düzeyden proje özelinde toplam altı kişiden oluşan bu komite, 

kamulaştırma, haritalama ve arazi alım süreçlerini takip eder ve tüm varlıklar için planlar 

hazırlar. Ayrıca proje ekibi ile harita ve kamulaştırma ekibi, imar planları ve ruhsatlandırma 

süreçlerini titizlikle yönetmek amacıyla saha ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. 

Bu Ek Belge kapsamındaki uygulamalarda gerekli olan rol ve sorumluluklar aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur. Genel proje yönetimi dokuz RES projesi paketi için ortak olmakla birlikte, bölgesel 

görevler bu projeye özgüdür.  

Tablo 9.1: RAP Ek Belge Uygulamaların Rol ve Sorumluluklar 

Birim Rol Sorumlu 

Dokuz WPP Proje Paketi için Genel Proje Yönetimi 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

Yöneticisi 

• Kurumsal Sosyal İlişkiler Mentoru ve İK Müdürü ile 

koordineli çalışarak, iç ve dış şikayetleri gözden 

geçirmek; saha ekiplerinin bu şikayetleri/düzeltici 

faaliyetleri Proje Paydaş Katılım Planı (PKP) 

doğrultusunda ve zamanında ele aldığını 

doğrulamak; dokuz WPP proje paketine ait İSG 

Saha Şefleri tarafından uygulanacak düzeltici 

faaliyetleri onaylamak. 

• Kıdemli Proje Yönetim Ekibine, dokuz WPP proje 

paketine ait İSG performansı ve temel İSG konuları 

hakkında raporlama yapmak; bu kapsamda Yeniden 

Yerleşim Eylem Planı (YYEP), Geçim Kaynaklarını 

İyileştirme Planı (GSYP), Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Planı (ÇSYP) ve PKP uygulamalarını da 

içermek 

Proje Şirketi 

Merkez Birimi 

Kurumsal Sosyal İlişkiler 

Mentoru 

• Dokuz RES Projesi’nin sosyal performansının (PKP, 

Şikayet Mekanizması ve YYEP ile ilgili 

önlem/faaliyetlerin uygulanması dahil) Proje 

Standartlarına uygunluğunu denetlemek. 

• Proje ÇSYS (Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi) 

kapsamında, PKP ve şikayet mekanizmasının 

uygulanmasına ilişkin sosyal yönetim/faaliyet planı 

güncellemeleri ve eğitim dokümanları hazırlamak. 

• İSG Müdürü, İK Müdürü ve diğer ilgili 

yönetici/direktörlerle koordineli çalışarak, dış 

Proje Şirketi 

Merkez Birimi 
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Birim Rol Sorumlu 

şikayetleri gözden geçirmek ve saha ekiplerinin bu 

şikayetleri/düzeltici faaliyetleri Proje PKP’sine uygun 

şekilde ve zamanında ele aldığını doğrulamak. 

• YYEP uygulaması için saha sosyal 

ekiplerinin/görevlilerinin kapasitesini 

değerlendirmek. 

• İç ve dış paydaşlarla etkili ve düzenli iletişimi 

sağlamak. 

• Yeniden yerleşim ve gelir kaybına ilişkin kamu 

şikayetlerini gözden geçirmek ve saha ekiplerinin bu 

şikayetleri/düzeltici faaliyetleri zamanında ele 

aldığını doğrulamak. 

• Dokuz RES proje paketinde GSYP ve Kırılganlık 

Desteği uygulamalarını sağlamak. 

Harita ve kamulaştırma mentoru 
• Dokuz RES proje paketinde yürürlükteki tüm ulusal 

mevzuat ve izin gerekliliklerinin yerine getirilmesini 

sağlamak. 

• Dokuz RES Projesi’nin bölgesel ekipleriyle birlikte, 

Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYE) ve GSYP 

uygulanmasını sağlamak. 

• Hak sahiplerine ulaşmak ve hak ettikleri destekleri 

sağlamak. 

• GSYP ve Kırılganlık Desteği uygulamalarını 

sağlamak. 

• Özellikle EİH (Enerji İletim Hattı) için YYEP 

güncellemelerini yapmak ve ek YYEP belgelerini 

hazırlamak. 

• YYEP uygulamasına yönelik iç izleme faaliyetlerini 

yürütmek. 

• YYEP uygulamasına ilişkin dış izleme süreçlerini ve 

bağımsız taraflarca yapılacak kapanış denetimini 

sağlamak. 

• YYEP bütçesini ve tazminat ödemelerini/gelişim 

desteklerini hazırlamak, güncellemek ve onaylamak. 

Proje Şirketi 

Merkez Birimi 

Proje yöneticisi 
• Proje kapsamında yürürlükte olan tüm ulusal 

mevzuat ve izin gerekliliklerinin yerine getirilmesini 

sağlamak. 

• İnşaat aşamasında, Proje YYEP-GSYP (Yeniden 

Yerleşim Eylem Planı – Geçim Kaynaklarını 

İyileştirme Planı) uygulamaları için yeterli 

kaynakların tahsis edilmesini sağlamak. 

• Dokuz RES proje paketine ait inşaat faaliyetlerine 

başlanmadan önce YYEP gerekliliklerinin yerine 

getirilmesini sağlamak. 

Proje Şirketi 

Merkez Birimi 

Teknik birim yöneticisi 
• Proje kapsamında yürürlükte olan tüm ulusal 

mevzuat ve izin gerekliliklerinin yerine getirilmesini 

sağlamak. 

• Alt yükleniciler ve tedarikçilerle yapılan 

sözleşmelere/anlaşmalara, Yeniden Yerleşim Eylem 

Planı (RAP), Geçim Kaynaklarını İyileştirme Planı 

(LRP), Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ESMP) 

ve Paydaş Katılım Planı (SEP) gerekliliklerinin 

entegre edilmesini sağlamak 

Proje Şirketi 

Merkez Birimi 

Masraf Kontrol Yöneticisi 
• RAP-LRP uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesi 

için gerekli finansal tahsislerin sağlanması 

Proje Şirketi 

Merkez Birimi 

Bölgesel Proje Yönetimi (E&S Pozisyonları) 

İSG Uzmanı 

 

• Work in coordination with CLOs to review internal 

and external grievances and implement required 

corrective actions, if any, in responsive timeframes 

Proje Şirketi 

Merkez ve 
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Birim Rol Sorumlu 

in accordance with the Project SEP and with 

approval from HS Manager. 

• Report to the HS Manager on Project’s HS 

Performance and key HS issues, including ESMP 

and SEP implementation. 

Bölgesel 

Birim 

RAP Uzmanı 
• Projenin sosyal performansının, özellikle RAP-LRP 

(Yeniden Yerleşim Eylem Planı – Geçim 

Kaynaklarını İyileştirme Planı) uygulamasının, Proje 

Standartlarına uygunluğunu sağlamak. 

• RAP-LRP uygulamaları hakkında, Kamulaştırma, 

Arazi Ölçümleme ve Kamulaştırma Mentoru’na 

raporlama yapmak. 

• Hak sahipleriyle, özellikle kırılgan gruplarla, etkili 

iletişim kurmak. 

• RAP uygulamasına yönelik iç ve dış izleme 

faaliyetlerine katılmak. 

Proje Şirketi 

Merkez ve 

Bölgesel 

Birim 

Topluluk İrtibat Görevlisi (TİGler) 
• Projenin sosyal performansının (ÇSY Planı [ESMP], 

Paydaş Katılım Planı [SEP] ve Şikayet Mekanizması 

[GM] ile ilgili önlem/faaliyetlerin uygulanması dahil) 

Proje Standartlarına uygunluğunu sağlamak. 

• İnşaat aşamasında dış paydaşlarla etkili ve düzenli 

iletişimi sağlamak. 

• Projeye özel geliştirilen iç ve dış şikayet 

mekanizmasının uygulanmasına ilişkin olarak, tüm 

proje personelinin (doğrudan ve taşeron) istihdam 

sırasında eğitim almasını sağlamak 

– örneğin: iç şikayetlerin nasıl iletileceği, dış 

şikayetlerin nasıl yönetileceği vb. 

• RAP-LRP uygulamalarında ilgili uzmanlara ve 

Sosyal Yöneticisine destek sağlamak. 

• Gerektiğinde iç şikayetlerin yönetimini sağlamak. 

Proje Şirketi 

Merkez ve 

Bölgesel 

Birim 

Alt yükleniciler 

Altyükleniciler 

 

• Proje’ye özgü Çevresel ve Sosyal (ÇS) politikalar, 

ÇS yönetim planları ve Proje Standartları ile, RAP-

LRP (Yeniden Yerleşim Eylem Planı – Geçim 

Kaynaklarını İyileştirme Planı), ESMP (Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Planı) ve SEP (Paydaş Katılım 

Planı) dahil olmak üzere, sözleşmesel yükümlülükler 

doğrultusunda uyumun sağlanması. 

• SEP’in uygulanması ve Şikayet Mekanizması’nın 

(GM) yönetimi için yetkin ve eğitimli İSG 

personelinin görevlendirilmesini sağlamak. 

Alt yüklenici 

Diğer Sorumlu Kurum ve Birimler 

Kamu İktisadi Teşebbüsü  
Her ne kadar inşa edilen hattın nihai sahibi TEİAŞ 

olsa da, Proje Şirketi ana yüklenici tarafından 

desteklenerek inşaatın denetiminden ve RAP Ek 

Belgesi kapsamındaki zararların veya etkilerin 

giderilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, 

kamulaştırma ve inşaat faaliyetlerine ilişkin 

şikayetlerin ve hak sahipliği taleplerinin zamanında 

ve adil bir şekilde çözülmesini sağlamak üzere 

tazminat süreçlerinin izlenmesini ve yönetimini de 

kapsamaktadır 

TEİAŞ 
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10 Uygulama Takvimi ve Değişim Yönetimi 

Tarihler net belirlenmemiş olmasına ragmen, dönemsel uyuglama tarihleri aşağıda 

sunulmaktadır. 

  Tablo 10.1: Uygulama Takvimi 

Uygulama başlıkları Dönem 

Varlık Envanteri ve Nüfus Sayımı Hazırlığı (resmî-gayri 

resmî kullanıcılar ve kırılgan hak sahipleri dahil) 

YYEP hazırlığı sırasında hazırlanmıştır. Ancak, yaşayan 

bir uygulama takip tablosu olarak hazırlandığı için inşaat 

süresince güncellenmeye devam edecektir. 

YYEP Ek belgelerinin tamamlanması YYEP ek belgelerinin son taslağından sonra 

YYEP Ek Belgesi kapsamında hane bazında belirlenen 

hak sahiplerine uygunluk ve hak edişlerin duyurulması 

2025 yılı 2. çeyreği içerisinde gerçekleştirilecektir / 

Başvuru süresi, toplantı tarihinden itibaren 30 gün içinde 

sona erecektir. 

Ulusal mevzuata göre tazminatlar 

Tazminatların ödenme zamanı parça parça 

yapılmaktadır; arazi kiralanmadığı sürece, ulusal 

mevzuat gereği her parsel için ödeme inşaat 

çalışmalarından önce tamamlanmıştır. 

İç hattın kamulaştırma bedeli (Madde 27) Aralık 2024 

başında ödenmiştir. 

Dış hattın kamulaştırma bedeli (Madde 27) Eylül 2024’te 

ödenmiştir. 

Uluslararası gerekliliklere göre tazminatlar 2025 2. Çeyrek içerisinde  

Yüklenici ve alt yüklenicilerin mobilizasyonu 

Ulusal tazminatların ardından, araziye giriş yalnızca tam 

tazminatın (gerekli durumlarda ek ödemeler dahil) 

ödenmesinden sonra mümkün olacaktır. 

Geçici etkilenen alanlar için saha kontrol protokolleri 

İnşaat öncesi, iç hattın inşaatı 25 Aralık 2024’te 

başlamıştır. Dış hattın inşaatı ise Ekim 2024’te 

başlamıştır. 

TİG aktiviteleri, PEK pazarlıkları ve GM operasyonu Proje boyunca 

Halk desteği Proje boyunca 

Zarar ve ziyan tazminatları Proje boyunca 

İzleme ve değerlendirme (İ&D) Proje boyunca, periyodik olarak 

Kapanış değerlendirmesi 
Tazminat ve geçim kaynaklarının yeniden tesisine 

yönelik faaliyetlerin tamamlanmasından bir yıl sonra 

Bu Ek Belge’nin dinamik proje koşulları altında başarıyla uygulanmasını sağlamak amacıyla 

aşağıdaki değişim yönetimi yaklaşımı benimsenecektir: 

Yeniden yerleşim faaliyetlerini düzenli olarak değerlendirmek, karşılaşılan zorlukları belirlemek 

ve tatmin edici yeniden yerleşim sonuçlarına ulaşma sürecini izlemek amacıyla sağlam bir 

izleme sistemi kurulacaktır. Topluluk şikâyet mekanizması ve PEK’lerle (Projeden Etkilenen 

Kişiler) periyodik danışma toplantıları, ortaya çıkan sorunlara veya endişelere ilişkin gerçek 

zamanlı içgörüler sağlayacaktır. 

Beklenmeyen değişiklikler veya zorluklar karşısında, YYEP Ek Belgesi gerektiğinde gözden 

geçirilecek ve uyarlanacaktır. Bu kapsamda, beklenmeyen etkilerin ele alınması, uygulama 

gecikmeleri veya proje tasarımındaki değişiklikler değerlendirilecektir. Ek Belge’de yapılacak her 

türlü değişiklik belgelenerek pek’lere ve diğer paydaşlara şeffaf bir şekilde bildirilecektir. 
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Tazminat ödemelerinde gecikmeler, arazi edinim gerekliliklerindeki değişiklikler veya 

öngörülemeyen sosyal etkiler gibi potansiyel riskleri ele almak üzere ihtiyati önlemler dahil 

edilecektir. Bu önlemlerin gerektiğinde hızlıca uygulanabilmesi için mali, beşeri ve teknik 

kaynaklar tahsis edilecektir. 

PEK’ler, yerel otoriteler ve topluluk liderleri dâhil olmak üzere paydaşlarla sürekli etkileşim 

sağlanacak; bu sayede karar alma süreçlerinde görüşlerinin dikkate alınması temin edilecektir. 

Bu etkileşim, olası engellerin erken tespit edilmesine ve uygulama süresince topluluk güveninin 

korunmasına katkı sağlayacaktır. 
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11 Bütçe 

Proje kapsamında arazi edinimi için ayrılan bütçeye ek olarak, ulusal mevzuat ile uluslararası 

gereklilikler arasındaki boşlukları gidermek amacıyla yapılacak ödemeler için bir RAP Ek 

Bütçesi hazırlanmıştır. Bütçe tahminine ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

Tablo 11.1: EİH için toplam RAP Ek bütçesinin dökümü (USD)  

Proje 
Toplam 

Masraf  
Ekinler  Ağaçlar Yapılar 

Kırılganlık 

desteği 

Beklenmedik 

durumlar 

(20%)  

Toplam 

YYEP Ek 

Belge 

Maliyeti*  

Uygar  4,627.74  24,647.89 26,408.45  12,323.94  14,775.31  82,783.34 

Tablo, bütçe dağılımını özetlemekte olup, en büyük pay ürünler ve ağaçlara ayrılmıştır; bunu 

kontenjan kalemi ve kırılganlık yardımları izlemektedir. Herhangi bir etki beklenmediğinden, 

yapılar bütçeye dahil edilmemiştir. YYEP Ek Belgesi’nin toplam maliyeti 82,783.34 ABD 

Dolarıdır. 

Türkiye’deki yüksek enflasyon ortamı nedeniyle, Varlık Envanteri kapsamındaki ödemeler, 

ödeme tarihinde TÜİK Para Değerleri Güncelleme Aracı kullanılarak Tüketici Fiyat Endeksi 

(TÜFE)'ne göre güncellenecektir. YYEP-GYSP Fonu ödemeleri, ödeme yapılana kadar üçer 

aylık dönemlerle güncellenecektir. Mevcut fiyat üç ay içinde ödenmezse, tutar yeniden 

güncellenecektir. 
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12 Ekler 
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A. Varlık Envanteri ve Sayım 
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